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INTRODUCCIÓN 

En el sector de la construcción existen varios tipos de sistemas constructivos que se han 

desarrollado con el objetivo de optimizar el rendimiento en obra, de tal manera puede llegar a 

reducir considerablemente el tiempo de entrega de un proyecto además del costo del mismo. 

 

La manera de ejecución de un sistema constructivo puede cambiar considerablemente la 

factibilidad de un proyecto, dependiendo estrictamente del sistema constructivo empleado. Para la 

implementación de dichos sistemas el principal criterio para tomar la decisión corresponde a la 

experiencia en obra. 

 

Para la correcta implementación de un sistema constructivo en necesario considerar 

distintos factores, tales como: las características del entorno, ubicación del proyecto, presupuesto 

inicial y la disponibilidad de los materiales, todo con el objetivo de determinar el sistema más 

favorable a utilizar. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Sistema constructivo modular y tradicional para la construcción de viviendas. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La carencia de información acerca de los distintos sistemas constructivos existentes puede 

llegar a producir encarecimiento en proyectos y aumento considerable en la ejecución del mismo. 

Para llevar a cabo un proyecto es importante no fijarse solamente en su costo, además de esto se 

debe considerar el impacto ambiental que produce. 

En la ejecución de un proyecto implementando el sistema constructivo tradicional, se puede 

llevar a cabo una gran variedad de imprevistos encareciendo así el costo y aumentando 

desperdicios de materiales, sin embargo, en el caso del modular al ser construido en fabrica e 

implementada posteriormente al sitio se reduce la cantidad de errores cometidos, además, el 

impacto ambiental producido es menor. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál es la factibilidad de la implementación del sistema constructivo modular y el sistema 

constructivo tradicional en la construcción de una vivienda? 

1.4 Objetivo General 

Comparar la viabilidad económica en la construcción de una vivienda con el sistema 

tradicional y modular.  

1.5 Objetivos Específicos  

• Determinar las condiciones necesarias para la implementación del sistema tradicional y 

modular 

• Calcular el nivel de eficiencia en la construcción con la implementación del sistema 

tradicional y modular. 
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• Elaborar una tabla comparativa en relación al costo de construcción de una vivienda 

empleando el sistema tradicional y modular 

1.6 Idea a Defender (investigaciones cualitativas o mixtas) / Hipótesis (investigaciones 

cuantitativas) 

     Al implementar el sistema constructivo modular se reduce considerablemente el tiempo, 

costo y residuos dentro de la obra civil con respecto al sistema tradicional. 

1.7 Línea de Investigación Institucional/Facultad  

 

Tabla 1: Línea de investigación 

Campo de Conocimiento 
Ingeniería, Industria y 

Construcción 

Línea de Investigación 

Territorio, Medio Ambiente y 

Materiales Innovadores para 

la Construcción. 

Sub-Línea de Investigación Materiales de Construcción 

  Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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CAPÍTULO II  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes  

El sector de la construcción siempre se encuentra en una constante evolución, registrando 

grandes cambios ya sean en nuevos materiales o sistemas constructivos (Oficial, 2013). 

(Moore, 2017) Menciona que la prefabricación de materiales obtiene como resultado el 

aumento de la calidad de los materiales, seguridad y perfeccionamiento. Posiblemente el primer 

caso de prefabricación modular se da en el siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci planifico una 

serie de ciudades en la región de Loire. Dichas construcciones fueron diseñadas previamente por 

el mismo para de forma flexible y fluida generar diversidad de tipologías   edificatorias con un 

mínimo de elementos constructivos frecuentes. Aunque no se puede considerar como 

prefabricación al 100% ya que la construcción de elementos no es en serie, sino que son diseñados 

para edificaciones únicas.  

2.1.2 Sistema Constructivo 

El sistema de construcción nace de la necesidad para mejorar las condiciones 

habitacionales de la población. Este sistema aparece por la intervención de distintos factores en 

los cuales se encuentran: 

• Tradiciones  

• La idiosincrasia 

• Factores climáticos 

• Factores ambientales  

• Disponibilidad de materiales  

 

Estos factores adquieren un papel importante para concluir el cómo realizar la construcción 

de edificaciones. 
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Los sistemas tradicionales presentan un nivel mínimo de industrialización. Este sistema 

presenta tres características que la resaltan las cuales son: la durabilidad, la solidez y la nobleza. 

Para este sistema es necesario resaltar la importancia del conocimiento por parte de quienes forman 

parte del personal encargado de la mano de obra (Villavicencio J. , 2017). Existen varios tipos de 

sistemas constructivos los cuales son principalmente caracterizados a causa de los materiales que 

estos implementan, al comportamiento de los componentes que lo conforman en las diferentes 

circunstancias, además de las características que presentan en ejecución de distintos tipos de 

edificaciones (Villavicencio J. , 2017). 

El sistema constructivo empleado en una obra civil dicta el cómo se lleva a cabo dicho 

trabajo, para la selección de un sistema se considera el tamaño del proyecto y la ubicación del 

mismo. La aplicación de los sistemas constructivos es muy importante ya que con estos se puede 

determinar el tiempo estimado del proyecto, además de su presupuesto consiguiendo así llevar un 

orden lógico durante la ejecución de dicha obra (JARA MORENO, 2017). Al implementar 

cualquier sistema constructivo de manera correcta da como resultados una adecuada ejecución 

consiguiendo de esta manera evitar gastos adicionales que encarezcan el valor de dicha obra.  

2.1.3 Construcciones Tradicionales 

La construcción de viviendas de manera tradicional consiste en estructuras de paredes 

portantes, las cuales pueden ser elaboradas con la implementación de bloques, ladrillos o una 

estructura de concreto hidráulico, instalaciones de tuberías ya sean metálicas o plásticas e 

implantación de losas. Para la construcción mediante la implementación del sistema tradicional se 

debe seguir una secuencia previamente definida, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas 

las normas de seguridad correspondientes para considerar que esta es apta para ser habitada. 

 

La secuencia para la construcción de viviendas de manera tradicional corresponde a: 

1. Estructura portante o cimiento 

2. Mampostería  

3. Pisos  

4. Cubierta  

5. Ventanas  

6. Puertas  

7. Cableado Eléctrico  
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8. Plomería y calefacción.  

9. Detalles.  

10. Revestimiento.  

11. Pintar 

 

(Cadena, 2014) Dice que el sistema constructivo tradicional contiene tres variables las 

cuales son: 

2.1.3.1  Sistema de Construcción Tradicional Racionalizado. 

Consiste en un proceso organizado y sistemático. Comienza con la planificación en la cual 

se determina el tipo de materiales y la cantidad necesaria para optimizar los tiempos en la 

construcción y la implementación de la mano de obra.  

2.1.3.2 Sistema de Construcción Evolucionado. 

 Para este sistema se procura el trabajar con mano de obra especializada con conocimientos 

en distintas técnicas de construcción. En este caso se emplea materiales de construcción nuevos, 

se emplea maquinaria especializada dependiendo del tipo de trabajo. 

2.1.3.3 Sistema de Construcción Tradicional Mampostería. 

 Trata de la unión de ladrillos o bloques, pegados con concreto, con el objetivo de construir 

un sistema monolítico denominado muro. La intención es que este logre resistir agentes externos 

como el viento y movimientos telúricos. La mampostería puede ser: seca, careada, ordinaria y 

concretada. 

2.1.3.4 Requisitos para la Construcción de una Vivienda Tradicional.  

Para la construcción de una Vivienda en la ciudad de Guayaquil es necesario el obtener 

una serie de permisos para iniciar con su construcción el cual es otorgado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil    

Según indica (Guayaquil, 2022) en su página oficial, los pasos y requisitos para la 

obtención de los permisos necesarios para iniciar la construcción de una vivienda son: 

2.1.3.4.1 Pasos para obtener el servicio. 

Para la obtención del servicio se requiere la adquisición de una solicitud la cual se puede 

realizar por medio de la página web del Municipio de Guayaquil (www.guayaquil.gob.ec). Para 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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luego proceder a la entrega de la documentación necesaria de forma física la cual corresponde a 

toda la información técnica del proyecto, además de la documentación que identifique al dueño 

del predio, responsable técnico y del proyectista (Guayaquil, 2022). 

2.1.3.5 Proceso Constructivo de una Vivienda. 

El proceso para la construcción de una vivienda tradición es: 

2.1.3.5.1 Limpieza y Replanteo del Terreno.  

Limpieza y replanteo corresponde a la realización de la limpieza del terreno, retirando las 

impurezas que se encuentren en el lote, además, de delimitar los ejes del mismo, en donde se trazan 

las escuadras (Enciso Herrera & Falla Gonzalez, 2018). 

 

Figura 1. Trazado y replanteo 

Fuente: (Hernández, 2019) 

2.1.3.5.2 Excavación a Cotas de Proyecto.  

Una cota de proyecto corresponde al punto más bajo en el cual se empieza a construir una 

edificación las cuales están especificadas en los planos de trabajo. La excavación se realiza con el 

fin de dar paso a la construcción de la cimentación. 

 

Cota de proyecto: Corresponde al nivel en el cual inicia la construcción de cualquier tipo 

de estructura. 

 

Cota de terreno: Corresponde al nivel natural del terreno este puede encontrarse tanto por 

debajo como por encima de la cota de proyecto. 
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Figura 2. Cota de terreno 

Fuente: (Certicalia, 2022) 

2.1.3.5.3 Construcción de Cimentación. 

La cimentación cumple la función de transmitir las cargas de las edificaciones hacia el 

suelo, por ello es necesario la realización de estudios geotécnicos previos al inicio de cualquier 

proyecto, ya sea esta tradicional o industrializada (Ramón, 2021).  

Existen dos tipos de cimentaciones las cuales pueden ser:  

Tabla 2. Tipos de cimentación 

Cimentación 

superficial 

Es aquella que se encuentra a 

una profundidad menor a 4 

metros. 

• Zapata aislada 

• Zapara corrida 

en una y dos 

direcciones 

• Losa de 

cimentación 

Cimentación 

profunda 

Se considera a aquellas que se 

realizan sobre suelos con una 

capacidad portante muy baja, 

estos se encuentran a una 

profundidad mayos a los 4 

metros. 

• Muros pantalla 

• Pilotes 

Fuente: (Ramón, 2021) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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• Construcción de Zapatas. 

Las construcciones de zapatas se realizan de acuerdo a los diseños establecidos en los 

planos estructurales, antes de la construcción se realiza un solado de limpieza sobre la excavación 

previa, antes de la colocación del concreto de la zapata. 

 

Figura 3. Construcción de zapatas 

Fuente: (Ing. Civil, 2018) 

• Construcción de Vigas de Cimentación. 

Son consideradas zapatas continuas o corridas, que conectan tres o más columnas. Su 

característica principal es su gran longitud en comparación con la sección transversal. Para realizar 

su cálculo se lo considera como viga flotante, de sección rectangular o T invertida (Yepes Piqueras, 

2020). 

 

Figura 4. Construcción de vigas de cimentación 

Fuente: (Cuchillo, 2015) 
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2.1.3.5.4 Construcción de las Estructuras de Concreto.  

• Construcción de Columnas.  

Las columnas son estructuras versátiles que están encargadas de transmitir cargas y 

esfuerzos de las edificaciones hacia la cimentación, además estos deben cumplir las normativas de 

resistencia tanto de sus materiales como en sus dimensiones (Trujillo, 2014). Estos elementos son 

normales en edificios y estructuras de obras relacionadas con la ingeniería civil. Su ubicación 

depende de la planta sobre el que se construya la losa, vigas, dinteles y arriostramientos 

(Villavicencio J. , 2017). 

En el método de construcción tradicional de evidencian tres tipos diferentes de columnas 

que son las siguientes: 

- Columna aislada o exenta 

- Columna adosada 

- Columna embebida 

En el sistema de construcción tradicional se clasifican las columnas en:  

 

Tabla 3. Tipos de Columnas 

Según el tipo de fuerza 

transversal 

Según la importancia de las 

deformaciones 

Columnas con estribos Cortas 

Columnas con refuerzo en 

espiral 

largas 

Fuente: (Villavicencio J. , 2017) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Figura 5. Construcción de columnas 

Fuente: (Tenreiro, 2018) 

• Construcción de Vigas de Confinamiento.  

En la construcción, las vigas están diseñadas no solo para soportar presión y peso, sino 

también para soportar fuerzas de flexión y tensión. En arquitectura, las vigas se asemejan a la 

"resistencia del material". Puede soportar el peso de la carga apoyándose en las dos estructuras, 

pero sin presión lateral entre ellas (Villavicencio J. G., 2017). 

 

Existen dos tipos de vigas en las edificaciones las cuales pueden ser:  

Tabla 4. Tipos de vigas 

Tipo de viga  

Viga chata Estas se encuentran dentro de las losas y ayudan a 

transmitir las cargas de los tabiques a las 

columnas, es recomendable el no tener este tipo de 

vigas con longitudes mayores a 4 metros. 

Viga peraltada Sirven para soportar las cargas de los tabiques o 

del techo y trasmitirlas a las columnas o muros. El 

espesor de las losas en menor al peralte de la estas 

vigas. 

Fuente: (Blondet, y otros, 2019) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Figura 6. Construcción de vigas de confinamiento 

Fuente: (IngeCivil, 2018) 

 

2.1.3.6 Construcción de Losa de Entrepiso. 

2.1.3.6.1 Cubierta.  

Es todo el sistema que se encarga de cerrar la edificación desde su parte superior, este la 

protege de los cambios climáticos ya sea: lluvia, viento, calor o frio (Lirola, Autopromotores, 

2020).  

Según su pendiente hay dos tipos de cubiertas las cuales son:  

✓ Planas  

✓ Inclinadas 

 

Estas estructuras tienen dos funciones:  

✓ Arquitectónica  

✓ Estructural 

 

La función arquitectónica permite la separación vertical de los pisos que componen el 

edificio. Es importante que la losa aísle el ruido, el calor y la visión directa. La función estructural 

se refiere a la capacidad de los tableros para soportar las cargas que se les colocarán, como 

muebles, personas, su propio peso, así como el peso de los diferentes acabados y modificaciones 
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que se puedan realizar. También ayuda a garantizar la estabilidad y resistencia de toda la estructura 

del edificio en caso de fuertes movimientos (Villavicencio J. , 2017). 

 

Las losas de entrepiso están clasificadas en dos grupos, según la clasificación de las cargas 

son, losas unidireccionales y losas bidireccionales. 

 

Figura 7. Losas de entrepiso 

Fuente: (IngeCivil, 2018) 

2.1.3.6.2 Mampostería. 

• Levantamiento de Paredes.  

Es un sistema tradicional de la construcción que consiste en levantar muros, con 

diferentes objetivos, por medio de la colocación manual de los materiales que la 

componen (Cibao, 2018). Las paredes son elementos no estructurales no llevan refuerzo 

de acero, estas pueden ser de bloque o ladrillos (Enciso Herrera & Falla Gonzalez, 2018).                 

 

Figura 8. Levantamiento de paredes 

Fuente: (Ecinomicos El Mercurio, 2018) 
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• Acabado de Paredes.  

El acabado de paredes se refiere a la colocación de mortero y cemento, de unos 2 

centímetros de grosor, en una superficie (oficial, 2019). 

El motivo del enlucido es dejar una capa uniforme y lisa que cumpla con las siguientes 

funciones:  

✓ Incrementa el nivel de impermeabilidad de las paredes. 

✓ Proporciona pendiente para drenaje de las aguas. 

✓ Prepara la pared para el revestimiento final que sería: pintura, cerámica, masilla. 

✓ Mejora la presentación de la pared. 

 

Figura 9. Acabados de paredes 

Fuente: (INKA, 2019) 

 

2.1.3.6.3 Instalaciones Subterráneas.  

• Cajas de Registro.  

El objetivo de las cajas de registro es la recolección de aguas servidas, estos permiten que 

los desechos domiciliarios pasen a través de la red de servicio de alcantarillado. Por lo general el 

tamaño de las cajas de registro suelen ser de 45 cm x 45 cm, pueden ser construidas de forma 

cuadrada o circular. 
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Figura 10. Cajas de registro 

Fuente: (Mike tutoriales, 2019) 

2.1.3.6.4 Instalaciones Sanitarias.  

Para las construcciones e instalaciones sanitarias es importante recordar que no se deben 

utilizar tuberías inferiores a 4” a causa de que pueden generarse obstrucciones muy fácilmente. 

 

Figura 11. Instalaciones sanitarias 

Fuente: (El oficial, 2019) 

 

2.1.3.6.5 Instalaciones Eléctricas.  

Para realizar los trabajos especializados como lo son las instalaciones eléctricas es 

recomendable de usar personal capacitado en dicho trabajo, así evitando futuros imprevistos 

relacionados a estos. Se debe considerar siempre usar cables de distintos colores para estas 

instalaciones para mejor entendimiento del trabajo para futuras adiciones.   
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Figura 12. Instalaciones eléctricas 

Fuente: (Certicalia, 2022) 

  

2.1.3.6.6 Apartados Sanitarios.  

La instalación de aparatos sanitarios depende exclusivamente según el gusto del dueño del 

proyecto. Actualmente en el mercado existen diferentes marcas y acabados para estos productos. 

 

Figura 13. Apartados sanitarios 

Fuente: (Lirola, Apartados Sanitarios y griferias; tipos y características , 2020) 
 

2.1.3.6.7 Red Hidráulica. 

Generalmente para la red de distribución de agua de una vivienda se utilizan tuberías PVC 

de ½”. Es importante que al realizar las instalaciones se verifiquen las soldaduras en todas las 

tuberías, realizando la prueba de fugas para evitar daños posteriores. 
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Figura 14. Red hidráulica 

Fuente: (DigitalME, 2016) 

 

2.1.3.6.8 Colocación de Puertas y Ventanas.  

Existen diferentes tipos de puertas y ventanas estas varían ya sea en: el material, diseño, 

tamaño o estética. La elección corresponde sobre todo al dueño del inmueble. 

 

Figura 15. Colocación de puertas y ventanas 

Fuente: (Roto, 2018) 

2.1.3.6.9 Acabados.   

Sirven para dar más estética a la vivienda y al ser de carácter decorativo este se ajusta al 

propietario de la vivienda en estos se encuentran: los pisos, pintura, cielorraso, estos no afectan a 

la resistencia de la vivienda, pero si le agregan una carga extra en forma de carga muerta. 
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Figura 16. Acabados 

Fuente: (Estrategia y Negocios, 2022) 

2.1.4 Construcciones Modulares  

Se denominan viviendas modulares al ser realizadas por módulos, con el fin de hacer 

posible el transporte de los mismos y posteriormente su montaje. Para este tipo de obras el trabajo 

realizado es mayormente en una fábrica en donde mantienen una temperatura, humedad e 

iluminación constante, al no tener interacción con fenómenos meteorológicos el trabajo se realiza 

a una mayor velocidad y rapidez (Martín, 2018). Además se trabaja de manera más ligera debido 

que al momento de la fabricación de las piezas estas pueden ser fabricadas una tras otra, es decir, 

con un mismo molde o diseño y este hace que por la automatización que es el empleo de máquinas 

de construcción o procedimientos automáticos y/o mecánicos se aproveche el tiempo y puedan 

estar realizada en menor tiempo (Sánchez, 2021). 

Tomando como referencia un punto de vista estético, la diferencia entre viviendas 

modulares no difiere demasiado de las casas tradicionales. La diferencia está en la construcción ya 

que en ella se utiliza un sistema industrializado donde la mayor parte de sus materiales son 

elaborados en fábricas (S&P, 2021). 

Las viviendas modulares pueden llegar a ofrecer hasta un ahorro de un 80% en lo correspondiente 

a la eficiencia energética en comparación a las casas tradicionales, además del punto de vista 

medioambiental son más sostenibles al poseer sistemas de energía renovable (S&P, 2021). 

El sistema constructivo modular destaca sobre todo por su flexibilidad y su personalización 

de la edificación ya que este está basado en un sistema de creación y ensamble mediante módulos 

estandarizados. Este método ayuda a la disminución de tiempos para entrega de proyectos y 

reducción en el costo de las mismas (Neoblock, 2016). Para este sistema existe un margen de 
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improvisación muy bajo, este impone una planificación previa muy estricta, trabaja con elementos 

de gran formato por lo tanto existe un margen de cambios a última hora muy pequeño. Es necesario 

tener claro las necesidades y gustos del diseño antes de iniciar su fabricación (Quesada, 2022). 

Teniendo en cuenta la forma de instalación de una vivienda modular destaca que el 

transporte de cargas de la estructura al suelo es casi inmediato por lo tanto es de vital importancia 

el no cometer error en los estudios geotécnicos ya que estos pueden producir asentamientos no 

previstos los cuales pueden dar como resultado roturas o grietas no deseadas. 

2.1.4.1 Diferencia entre Viviendas Modulares o Prefabricadas 3D y Viviendas 

Prefabricadas 2D. 

2.1.4.1.1 Viviendas Prefabricadas 2D. 

Las viviendas prefabricadas están construidas con elementos estructurales en dos 

dimensiones 2D (paneles) los cuales sirven para dar como producto la forma final de la vivienda 

en el terreno. Luego de esta ser montada in situ, en necesario la implementación de trabajos de 

obra parecidos a los de una construcción convencional para culminar su construcción (Quesada, 

2022). 

2.1.4.1.2 Viviendas Modulares o Prefabricadas 3D. 

Las viviendas modulares son producidas en módulos tridimensionales 3D los cuales ya 

sean por si solos o en combinación con otros dan como resultado la forma definitiva de la vivienda. 

Las viviendas salen de fábrica de forma prácticamente terminada, aproximadamente entre un 90% 

a 95% del proyecto final. 

2.1.4.2 Requisitos para la Construcción de una Vivienda Modular.  

Si bien el sistema constructivo modular se destaca por ser elaborado en una fábrica, es 

necesario el trabajo de este en el lugar de implantación, para esto es necesario la construcción de 

una cimentación para dicha obra con el fin de anclarla al terreno y realizar las conexiones 

principales tales como: agua, luz, gas y saneamiento, por tal razón es necesario la intervención de 

un profesional para dicho servicio y los permisos correspondientes (S&P, 2021). 

Una vivienda modular es considerada al igual que una vivienda construida 

tradicionalmente por lo tanto esta debe considerar toda la documentación normalmente. Está sujeta 

al pago de impuestos, además de los requisitos previos de construcción como lo son los estudios 

de suelo (S&P, 2021). 
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2.1.4.2.1 Materiales Ideales para la Construcción de Viviendas Modulares. 

• Hormigón. Con la implementación de este material se logra óptimo aislamiento tanto 

térmico como acústico, esta proporciona una alta resistencia a la estructura, además con la 

culminación de la vida útil de este material puede ser reciclado y utilizado en otro tipo de 

obra reduciendo el impacto para el medio ambiente (Delgado, 2018).    

 

• Madera. Para la implementación de la madera en este tipo de construcciones puede ser 

utilizada de forma natural o tratada (con el fin de aumentar la durabilidad), este material 

posee una alta durabilidad y resistencia contrariamente a lo que se pueda pensar, además 

esta produce una calidez y un ambiente que difícilmente se consigue con otros materiales, 

sin mencionar que llega a lucir un interior y exterior atemporal. Es un material muy versátil 

que con mucha facilidad se lo llega a combinar con cualquier otro elemento (Delgado, 

2018). 

 

• Pizarra. Este material es comúnmente usado para la fabricación de fachadas sostenibles 

ya que este aporta una gran durabilidad y un gran atractivo visual, es una roca metamórfica 

100% natural y versátil ya que este puede tomar muchas formas lo cual lo hace un excelente 

material para cualquier tipo de construcción de viviendas, esta roca otorga una gran 

funcionalidad, calidad y durabilidad (Delgado, 2018). 

2.1.4.3 Ventajas del Sistema Modular.  

• Al usar el sistema modular para la construcción de viviendas se reduce la demanda de 

materia prima ya que estas pueden ser desmontadas y los módulos reubicados o restaurados, por 

lo cual presenta una mayor flexibilidad y reutilización. 

 

• Este tipo de construcciones producen menos desperdicio de materiales, al ser construidos 

en una fábrica los desechos se eliminan reciclando materiales. 

 

• A causa de que la vivienda es completada en un entorno controlado se eliminan las 

posibilidades de que esta atrape altos niveles de humedad en la misma  
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Estas casas compuestas por módulos interconectados entre si reducen en gran medida el tiempo de 

construcción. 

 

El sistema constructivo tradicional considerado el más antiguo, el cual destaca en la solides, 

nobleza y durabilidad. Este sistema es destacado al tener un sistema de industrialización bajo en 

comparación a otros sistemas constructivos (BRAVO, 2016), sin embargo, estas también presentan 

riegos, al existir fallas ya se al aplicar criterios estructurales o mala implementación de materiales 

puede llevar al colapso de dicha construcción (Flores, 2017). 

2.1.4.4 Requisitos para la Construcción de una Vivienda Modular. 

Para la construcción de viviendas modulares concretamente las de tipo contenedor no 

existe alguna regulación que indique la necesidad de obtener permisos para su construcción, sin 

embargo, para dicha construcción es necesario la realización de actividades que de igual manera 

se realizan en el sistema tradicional las cuales corresponden a las actividades preliminares y 

preparación del suelo existente. 

2.1.4.5 Viviendas Modulares Tipo Container. 

En el catálogo presentado por RC ROMAN´S CONTAINERS se observan varios modelos 

de viviendas modulares sin embargo para el presente proyecto el punto de interés corresponde a 

las viviendas elaboradas con la implementación de contenedores metálicos. 

 

Figura 17. Contenedor Domicilio 

Fuente: (RC ROMAN´S CONTAINERS, 2022) 
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2.2 Marco Legal 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

Registro Oficial No. 449, 20 de Octubre 2008 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador todo ciudadano tiene derecho 

a residir en un ambiente sano y a disfrutar de un hábitat seguro como lo observamos en las 

siguientes secciones: Sección Segunda. 

Título I 

Capítulo 2 

Derechos Del Buen Vivir 

Sección II 

Ambiente Sano 

Art. 14. 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15. 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho 

al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. 
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Sección VI 

Hábitat y Vivienda 

Art. 30. 

 Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art. 31. 

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 

los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad 

y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 Capítulo I 

 INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección VIII CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES  

Art. 385. 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

2.2.2 Norma Ecuatoriana de la Construcción 

Esta norma se encuentra promovida por la Subsecretaría del Hábitat y Asentamientos 

Humanos, cuyo objetivo es la actualización del Código Ecuatoriano de la Construcción. Toda 

edificación que se construya en el País debe regirse indispensablemente por medio de la normativa 

ecuatoriana de construcción (NEC), la cual se compone de diversos capítulos que contemplan las 

siguientes partes principales: (i) Establecer Parámetros de Seguridad y Salud, (ii) Mejorar los 

mecanismos de control y mantenimiento, (iii) definir principios de diseño y montaje, etc. 

NEC-SE-HM (Estructuras de Hormigón Armado): Contiene un conjunto de parámetros y 

ecuaciones que deben ser considerados al analizar y dimensionar los elementos estructurales de 

una edificación de hormigón armado, éstos deben cumplir con las especificaciones técnicas 

nacionales e internacionales. 
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NEC-SE-CG (Cargas (no sísmicas)): Dentro de la evaluación estructural de una edificación se 

debe tomar en cuenta las cargas que ésta soportará, las cargas permanentes, cargas variables, cargas 

accidentales y combinaciones de cargas, dentro de esta norma se pueden encontrar como analizar 

cada una de ellas. 

NEC-SE-DS (Cargas Sísmicas: Diseño Sismo Resistente): Esta norma contiene los 

requerimientos técnicos y las metodologías que deben ser aplicadas para el diseño sismo resistente 

de las edificaciones, estableciéndose como un conjunto de especificaciones básicas y mínimas, 

adecuadas para el cálculo y el dimensionamiento de las estructuras que se encuentran sujetas a los 

efectos de sismos en algún momento de su vida útil. 

NEC-SE-GM (Geotecnia y Diseño de Cimentaciones): Contempla criterios básicos a utilizarse 

en los estudios geotécnicos para edificaciones, basándose en la investigación del subsuelo, la 

geomorfología del sitio y las características estructurales de la edificación, proveyendo de 

recomendaciones geotécnicas de diseño para cimentaciones futuras, rehabilitación o reforzamiento 

de estructuras existentes. 

NEC-SE-HM (Estructuras de Hormigón Armado): Contempla el análisis y el 

dimensionamiento de los elementos estructurales de hormigón armado para edificaciones, en 

cumplimiento con las especificaciones técnicas de normativa nacional e internacional. 

NEC-SE-MP (Estructuras de Mampostería Estructural): Contempla criterios y requisitos 

mínimos para el diseño y la construcción de estructuras de mampostería estructural, para lograr un 

comportamiento apropiado bajo condiciones de carga vertical permanente o transitoria, bajo 

condiciones de fuerzas laterales y bajo estados ocasionales de fuerzas atípicas. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la Investigación: (cuantitativo, cualitativo o mixto) 

El enfoque de investigación para este proyecto es mixto. Esta investigación está centrada 

en las características particulares de ambos sistemas constructivos considerando principalmente el 

presupuesto, cronograma de construcción y materiales empleados. 

3.2 Alcance de la Investigación: (Exploratorio, descriptivo o correlacional) 

Para la presente investigación se llegó a determinar que corresponde al alcance descriptivo, 

correlacional, y explicativo, ya que se describe acerca de dos variables las cuales corresponden a 

dos sistemas constructivos para proceder a realizar su comparativa correspondiente y 

posteriormente explicar la factibilidad de las variables antes mencionadas. 

3.3 Técnica e Instrumentos para Obtener los Datos: 

En el actual proyecto de investigación se obtendrán los datos necesarios a través de la 

realización de un presupuesto sobre la construcción de una vivienda tradicional y la cotización de 

una modular. 

Con la información obtenida se pretende analizar los planos arquitectónicos y presupuestos 

de ambos casos con el fin de realizar una comparativa en su tiempo de construcción y costo final 

del proyecto. 

3.4 Población y Muestra 

 La población corresponde a todos los sistemas constructivos existentes, mientras que la 

muestra corresponde a los sistemas constructivos Modulares y tradicionales 

3.5 Descripción de las Viviendas. 

3.5.1 Vivienda Modular. 

Para el presente trabajo de titulación se toma en consideración una vivienda modular 

construida a partir de la implementación de un contenedor con un área de 28.8 M2 que cuenta con 
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2 habitación dormitorio, un baño y una cocina conectada al comedor, las especificaciones 

contenidas para este tipo de casas, son asesoradas con la empresa RC ROMAN´S CONTAINERS, 

esta empresa está determinada a construir con diferentes materiales las casas modulares. 

3.5.1.1 Descripción. 

Vivienda tipo contenedor consta con medidas de 2.90 m de altura, 12.00 m de largo y 2.40 

m de ancho la cual contiene; piso de cerámica, 6 ventanas de aluminio y vidrio, iluminación para 

cada habitación, instalación eléctrica 110 V y 220 V, caja de breakers, puerta de panel termo 

acústico, divisiones para cada habitación, mueble de cocina tipo americana + extractor, sala- 

comedor, baño (ducha, lavamanos e inodoros) y aislamiento térmico y acústico. 

3.5.2 Vivienda Tradicional. 

La vivienda considerada es de tipo tradicional la cual consta con un área de construcción 

de 36 m2 en la que contiene dos habitaciones, un baño, cocina, sala-comedor. 

3.5.3 Descripción.  

Vivienda tradicional de 6.00 m x 6.00 m que consta con: estructura de hormigón armado, 

paredes de bloques de hormigón de 6.5x19x39 cm, contrapiso de hormigón paleteado de 7 cm, 

acabados con cerámica antideslizante de 30x30 cm, puerta exterior metálica, puerta interior de 

madera de laurel laqueadas y jamba, ventanas con perfil de aluminio con vidrio de 4 mm y malla 

antimosquitos y bloque ornamental, sanitarios económicos color blanco con recubrimiento de 

porcelana vitrificada, instalaciones sanitaria, instalaciones eléctrica.    
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3.5.4 Comparación de sistemas constructivos. 

Tabla 5.  Comparación de los sistemas de construcción  en análisis 

 ¿Cómo se realiza? ¿Por qué?  

Construcción de 

vivienda Modular 

(container) 

Realizado a partir de contenedores y 

modificados en  la fábrica, y 

posteriormente transportados al lugar 

de trabajo, una vez completada la mayor 

parte de la instalación. 

• Se trabaja en varias áreas de 

manera simultánea con un 

aumento significativo en el 

rendimiento. 

• Controles de calidad más 

exigentes. 

• Llegan a obra aproximadamente 

con un 95% terminado 

Construcción de 

vivienda 

Tradicional 

Los elementos que se utilizan para su 

implementación generalmente son 

construidos en obra 

• Los trabajos son dependientes y se 

necesitan culminar uno para 

empezar el siguiente. 

• Las condiciones climáticas pueden 

afectar considerablemente el 

rendimiento en obra aumentar el 

tiempo de obra  

Fuente: (Jiménez Torreblanca, 2017) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

Vivienda tradicional  

• Tiene amplia libertad para su diseño  

• No tiene restricción en el tamaño de ampliación. 

• Le afectan la condición climática durante su construcción 

• Contiene un estricto orden para su ejecución.   

Vivienda modular tipo container 

• Este tipo de viviendas se caracterizan al usar contenedores reciclados 

• Posee una gran limitante en su diseño al tener tamaños establecidos 

• Es posible el añadir módulos en cualquier momento mientras se disponga del 

espacio necesario 

• No necesita permisos municipales  
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• Rápida adaptación de diseños e instalación 

• No es afectado por condiciones climáticas durante su desarrollo   

3.5.5 Comparación económica.  

Para una comparación económica de ambas casas, tanto tradicionales como modulares, el 

costo se estima de la siguiente manera. En la construcción tradicional se realizó un análisis 

de costo unitario (APU). La cantidad de los materiales está relacionado según el área que tenga 

la casa. 

En el caso de la construcción de contenedores modulares, el costo lo proporciona RC 

ROMAN'S CONTAINERS la cual entrego los precios por medio de una cotización. 

Considerando que la elaboración de la vivienda tipo container viene con medidas pre 

establecidas no es posible compararla a una vivienda tradicional por tal motivo la comparativa se 

la determinará a través del costo por metro cuadrado de cada vivienda considerando los siguientes 

costos totales y dimensiones. 

Tabla 6. Costo por metro cuadrado de construcción (Vivienda tradicional) 

Vivienda Tradicional 

Costo Total $ 14.805,86 

Área de Construcción 36 m2 

Costo por metro cuadrado $ 411,27 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

Tabla 7. Costo por metro cuadrado de construcción (Vivienda Modular tipo container) 

Vivienda Modular tipo container 

Costo Total $ 11.000,00 

Área de Construcción 28.8 m2 

Costo por metro cuadrado $ 381,94 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 8. Diferencia de costos por metro cuadrado de construcción 

 Costo por metro 

cuadrado 

Tradicional $ 411,27 

Modular tipo 

container 

$ 381,94 

Diferencia de costo $ 29,33 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

 

Figura 18. Costo por m2 de construcción de los tipos de viviendas 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

De acuerdo a la información obtenida de la tabla 7 se puede determinar que existe un 

ahorro de $29,33 por metro cuadrado lo cual corresponde al 7.13 % en lo que es la construcción 

de una casa modular frente a una convencional (tradicional). 
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Tabla 9. Apu de replanteo y trazado 

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 1.5 
      

REPLANTEO Y TRAZADO 
     UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,05 

EQUIPO TOPOGRAFICO     1,00 5,0000 5,00 0,03 0,15 

               

               

SUBTOTAL  M             0,20 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,05 0,21 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,05 0,19 

CARPINTERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,05 0,19 

CADENERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,05 0,19 

TOPOGRAFO  2 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,05 0,21 

SUBTOTAL  N             0,99 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 0,10 6,0000 0,60 

TIRAS DE ENCOFRADO 1"x3"x4MT    U 0,10 2,0000 0,20 

CLAVOS DE 2  1/2"     KG 0,01 1,9800 0,02 

PIOLA NYLON #  8     ROLLO 0,01 4,0000 0,04 

CEMENTINA (SACO DE 25KG)     SACO 0,08 4,8000 0,38 

              

              

SUBTOTAL  O             1,24 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   2,43 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 0,58 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     3,01 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     3,01 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 10. Apu de excavación de cimientos 

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 
1.6 

      
EXCAVACION DE 

CIMIENTOS      UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 COSTO HORA           RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 

5% M.O.            0,53 

               

               

SUBTOTAL  M             0,53 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             

JORNAL/ 

HR             
COSTO HORA           RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,30 5,58 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,30 4,98 

               

               

SUBTOTAL  N             10,56 

MATERIALES         

DESCRIPCION     

  UNIDAD 
CANTIDAD   

PRECIO UNIT.  
COSTO              

    

    
A B C= A*B 

    

    
      

              

SUBTOTAL  O             0,00 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     

  UNIDAD 
CANTIDAD   

TARIFA 
COSTO              

     

    
A B C= A*B 

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        

TOTAL COSTO DIRECTO X= 

(M+N+O+P)   11,09 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,66 

    

COSTO 

TOTAL DEL 

RUBRO     13,75 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   

VALOR 

OFERTADO     13,75 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 11. Apu de relleno compactado con reposición de material 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 1,7       

RELLENO COMPACTADO CON REPOSICION DE MATERIAL 
  UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION     CANTIDAD             TARIFA                 
COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 
3% M.O.            0,20 

COMPACTADOR    1,00 7,00 7,00 0,25 1,75 

VOLQUETA  8 M3    1,00 45,00 45,00 0,25 11,25 

               

SUBTOTAL  M             13,20 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION     CANTIDAD             JORNAL/ HR             
COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,25 1,07 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,25 0,96 

CHOFER : VOLQUETAS ESTR. OC.   C1 1,00 3,87 3,87 0,25 0,97 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,25 0,97 

               

SUBTOTAL  N             3,97 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD 

CANTIDAD   
PRECIO UNIT.  

COSTO              

    
    A B C= A*B 

CASCAJO  MEDIANO     M3 1,25 4,94 6,18 

AGUA     M3 0,20 1,08 0,22 

GASOLINA      GLN 0,17 1,34 0,23 

              

              

SUBTOTAL  O             6,63 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   23,80 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 5,71 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     29,51 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     29,51 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022 
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Tabla 12. Apu de muro de hormigón ciclópeo 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 1,8      
 

MURO DE HORMIGON CICLOPEO       UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 3% 

M.O.            2,45 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 0,50 2,50 

VIBRADOR    1,00 4,50 4,50 0,50 2,25 

               

SUBTOTAL  M             7,20 

MANO DE OBRA      
    

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B     D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,40 6,01 

PEON ESTR. OC.   E2 5,00 3,83 19,15 1,40 26,81 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,40 5,42 

CARPINTERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,40 5,42 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,40 5,42 

SUBTOTAL  N             49,08 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 4,80 7,38 35,42 

ARENA     M3 0,30 8,78 2,63 

PIEDRA  #   3/4"      M3 0,40 11,00 4,40 

PIEDRA  BASE     M3 0,60 6,51 3,91 

AGUA     M3 0,20 1,08 0,22 

TABLAS DE ENCOFRADO 1"X10"X4MT    U 5,00 4,50 22,50 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 3,00 6,00 18,00 

TIRAS DE ENCOFRADO     U 2,00 2,00 4,00 

CLAVOS 2-1/2"     KG 2,00 1,98 3,96 

GASOLINA      GLN 0,20 1,34 0,27 

              

             

TRANSPORTE          95,31 

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   151,59 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 36,38 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     187,97 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     187,97 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 13. Apu de hormigón simple 210kg/cm2 plinto 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 2,1      
 

HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTO    UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            4,03 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

VIBRADOR    1,00 4,50 4,50 1,00 4,50 

JUEGO DE CILINDROS Y CONO  ABRAHAMS  1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL  M             15,53 

MANO DE OBRA      
    

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B     D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 2,30 9,87 

PEON ESTR. OC.   E2 5,00 3,83 19,15 2,30 44,05 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,30 8,90 

CARPINTERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,30 8,90 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,30 8,90 

SUBTOTAL  N             80,62 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 6,30 7,38 46,49 

ARENA     M3 0,48 8,78 4,21 

PIEDRA  #  3/4"      M3 0,95 11,00 10,45 

AGUA     M3 0,28 1,08 0,30 

TABLAS DE ENCOFRADO 1"X10"X4MT    U 4,50 4,50 20,25 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 3,00 6,00 18,00 

CLAVOS 2-1/2"     KG 2,00 1,98 3,96 

GASOLINA      GLN 0,20 1,34 0,27 

TOMA DE PRUEBAS DE HORMIGON    U 1,00 8,40 8,40 

              

SUBTOTAL  O             112,33 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   208,48 

     INDIRECTOS  24,00% 50,04 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     258,52 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     258,52 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 14. Apu de hormigón simple 210 kg/cm2 riostras 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 2,2      
 

HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 RIOSTRAS    UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            4,38 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

VIBRADOR    1,00 4,50 4,50 1,00 4,50 

JUEGO DE CILINDROS Y CONO  ABRAHAMS  1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL  M             15,88 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 2,50 10,73 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 5,00 3,83 19,15 2,50 47,88 

ALBAÑIL 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,50 9,68 

CARPINTERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,50 9,68 

OP. EQUIPO LIVIANO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,50 9,68 

SUBTOTAL  N             87,65 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 6,30 7,38 46,49 

ARENA     M3 0,48 8,78 4,21 

PIEDRA #   3/4"      M3 0,95 11,00 10,45 

AGUA     M3 0,28 1,08 0,30 

TABLAS DE ENCOFRADO 1"X10"X4MT(CEPILLADAS 

INTERIORMENTE) U 5,00 4,50 22,50 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 4,50 6,00 27,00 

TIRAS DE ENCOFRADO     U 3,00 2,00 6,00 

CLAVOS 2-1/2"     KG 3,00 1,98 5,94 

GASOLINA      GLN 0,30 1,34 0,40 

TOMA DE PRUEBAS DE HORMIGON    U 1,00 8,40 8,40 

SUBTOTAL  O             131,69 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   235,22 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 56,45 

 

     COSTO TOTAL DEL RUBRO     291,67 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     291,67 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 15. Apu de hormigón simple 210 kg/cm2 pilares 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 2,3       

HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PILARES    UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            4,38 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

VIBRADOR    1,00 4,50 4,50 1,00 4,50 

JUEGO DE CILINDROS Y CONO  ABRAHAMS  1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL  M             15,88 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 2,50 10,73 

PEON ESTR. OC.   E2 5,00 3,83 19,15 2,50 47,88 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,50 9,68 

CARPINTERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,50 9,68 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,50 9,68 

SUBTOTAL  N             87,65 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 6,30 7,38 46,49 

ARENA     M3 0,48 8,78 4,21 

PIEDRA # 3/4"     M3 0,95 11,00 10,45 

AGUA     M3 0,28 1,08 0,30 

PLYWOOD PARA ENCOFRADO EN PLANCHA   U 1,60 8,97 14,35 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 6,00 6,00 36,00 

TIRAS DE ENCOFRADO     U 4,00 2,00 8,00 

CLAVOS 2-1/2"     KG 6,00 1,98 11,88 

GASOLINA      GLN 0,30 1,34 0,40 

TOMA DE PRUEBAS DE HORMIGON    U 1,00 8,40 8,40 

SUBTOTAL  O             140,48 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  O             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   244,01 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 58,56 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     302,57 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     302,57 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 16. Apu de hormigón simple 180 kg/cm2 para pilaretes 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 2,4       

HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA PILARETES   UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            5,26 

CONCRETERA DE UN SACO    1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

VIBRADOR    1,00 4,50 4,50 1,00 4,50 

JUEGO DE CILINDROS Y CONO  ABRAHAMS  1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL  M             16,76 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 3,00 12,87 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 5,00 3,83 19,15 3,00 57,45 

ALBAÑIL 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 3,00 11,61 

CARPINTERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 3,00 11,61 

OP. EQUIPO LIVIANO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 3,00 11,61 

SUBTOTAL  N             105,15 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 5,30 7,38 39,11 

ARENA     M3 0,46 8,78 4,04 

PIEDRA # 3/4"     M3 0,93 11,00 10,23 

AGUA     M3 0,25 1,08 0,27 

TABLAS DE ENCOFRADO 1"X10"X4MT(CEPILLADAS 

INTERIORMENTE) U 5,00 4,50 22,50 

TIRAS DE ENCOFRADO     U 4,00 2,00 8,00 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 3,00 6,00 18,00 

CLAVOS 2-1/2"     KG 3,00 1,98 5,94 

GASOLINA      GLN 0,30 1,34 0,40 

TOMA DE PRUEBAS DE HORMIGON    U 1,00 8,40 8,40 

SUBTOTAL  O             116,89 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

         A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   238,80 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 57,31 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     296,11 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     296,11 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 17. Apu de hormigón simple 180 kg/cm2 para replantillo 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 2,5      
 

HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO   UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. 
           2,65 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

               

               

SUBTOTAL  M             7,65 

MANO DE OBRA      
    

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B     D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,70 7,29 

PEON ESTR. OC.   E2 5,00 3,83 19,15 1,70 32,56 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,70 6,58 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,70 6,58 

               

SUBTOTAL  N             53,01 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 5,00 7,38 36,90 

ARENA       M3 0,56 8,78 4,92 

PIEDRA  #   3/4"      M3 0,92 11,00 10,12 

AGUA     M3 0,26 1,08 0,28 

GASOLINA      GLN 0,25 1,34 0,33 

              

              

SUBTOTAL  O             52,55 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   113,21 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 27,17 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     140,38 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     140,38 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 



39 

 

Tabla 18. Apu de hormigón simple 210 kg/cm2 para vigas 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 2.6       

HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA VIGAS    UNIDAD: M3 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            4,91 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

VIBRADOR    1,00 4,50 4,50 1,00 4,50 

JUEGO DE CILINDROS Y CONO  ABRAHAMS  1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL  M             16,41 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 2,80 12,01 

PEON ESTR. OC.   E2 5,00 3,83 19,15 2,80 53,62 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,80 10,84 

CARPINTERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,80 10,84 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 2,80 10,84 

SUBTOTAL  N             98,15 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 6,30 7,38 46,49 

ARENA     M3 0,48 8,78 4,21 

PIEDRA # 3/4"     M3 0,95 11,00 10,45 

AGUA     M3 0,28 1,08 0,30 

PLEYWOOD PARA ENCOFRADO EN PLANCHA   U 1,35 8,97 12,11 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 5,00 6,00 30,00 

TIRAS DE ENCOFRADO     U 4,00 2,00 8,00 

CLAVOS 2-1/2"     KG 6,00 1,98 11,88 

GASOLINA      GLN 0,30 1,34 0,40 

TOMA DE PRUEBAS DE HORMIGON    U 1,00 8,40 8,40 

SUBTOTAL  O             132,24 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   246,80 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 59,23 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     306,03 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     306,03 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 19. Apu de acero de refuerzo 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 2.13       

 ACERO DE REFUERZO        UNIDAD: KG 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,06 

CIZALLA    1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

               

               

SUBTOTAL  M             2,06 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,08 0,34 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,08 0,31 

FIERRERO ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,08 0,62 

               

SUBTOTAL  N             1,27 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD 

CANTIDAD   
PRECIO UNIT.  

COSTO              

    
    

A B C= A*B 

HIERRO ESTRUCTURAL  8-32      KG 1,00 5,50 5,50 

ALAMBRE RECOCIDO  # 18     KG 0,04 1,96 0,08 

              

              

SUBTOTAL  O             5,58 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    

A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  O             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   8,91 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,14 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     11,05 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     11,05 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 



41 

 

Tabla 20. Apu de paredes de bloque de hormigón (6.5x19x39) 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 3,2       

PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON (6.5x19x39)   UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.           0,16 

AMOLADORA    1,00 1,25 1,25 0,20 0,25 

ANDAMIO    1,00 1,25 1,25 0,20 0,25 

               

SUBTOTAL  M             0,66 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,20 0,86 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,20 0,77 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,20 1,55 

               

               

SUBTOTAL  N             3,18 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,20 7,38 1,48 

ARENA     M3 0,02 8,78 0,18 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

BLOQUE  DE HORMIGON (6.5x19x39)    U 12,75 0,39 4,97 

DINTELES -hierro corrugado de 8 mm.    KG 0,14 2,20 0,31 

CHICOTES-hierro corrugado de  6  mm.    KG 0,22 2,20 0,48 

              

              

SUBTOTAL  O             7,44 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   11,28 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,71 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     13,99 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     13,99 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 21. Apu de paredes de bloque ornamental 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 3,4       

PAREDES DE BLOQUE ORNAMENTAL      UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,32 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,32 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

  
    A B  C= A*B   

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,40 1,72 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,40 1,53 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,40 3,10 

               

               

SUBTOTAL  N             6,35 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,20 7,38 1,48 

ARENA     M3 0,02 8,78 0,18 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

BLOQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA DE  (0,20X0,40)CM U 12,75 0,52 6,63 

              

              

SUBTOTAL  O             8,31 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   14,98 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 3,60 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     18,58 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     18,58 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 22. Apu de mesón de cocina incluye patas losa y enlucido 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 3,5     UNIDAD: ML 

MESON DE COCINA INCLUYE PATAS LOSA Y ENLUCIDO - ASIENTO DE BAÑO    

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. 
           1,58 

               

SUBTOTAL  M             1,58 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,60 6,86 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,60 6,13 

ALBAÑIL 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,60 6,19 

CARPINTERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,60 6,19 

FIERRERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,60 6,19 

SUBTOTAL  N             31,56 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,60 7,38 4,43 

ARENA     M3 0,04 8,78 0,35 

PIEDRA CHISPA     M3 0,10 9,21 0,92 

AGUA     M3 0,05 1,08 0,05 

TABLAS DE ENCOFRADO 1"X10"X4MT    U 0,50 4,50 2,25 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 0,25 6,00 1,50 

TIRAS DE ENCOFRADO 1"x3"x4MT    U 0,20 2,00 0,40 

CLAVOS 2-1/2"     KG 0,10 1,98 0,20 

ACERO DE REFUERZO DE 8 mm fy=4200 kg/cm2 KG 12,00 1,26 15,12 

ALAMBRE RECOCIDO # 18     KG 0,02 1,96 0,04 

BLOQUE  PESADO DE HORMIGON 

(6.5X19X39)     U 10,00 0,68 6,80 

SUBTOTAL  P             32,06 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  O             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   65,20 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 15,65 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     80,85 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     80,85 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 23. Apu de enlucido exterior fachada principal 1 cm de espesor 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 4,1       

ENLUCIDO EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL 1 CM DE ESPESOR   UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,32 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,32 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,40 1,72 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,40 1,53 

ALBAÑIL 

ESTR. 

OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,40 3,10 

               

               

SUBTOTAL  N             6,35 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,20 7,38 1,48 

ARENA     M3 0,03 8,78 0,26 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

ADITIVO PEGANTE     KG 0,03 13,10 0,39 

              

              

SUBTOTAL  O             2,15 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   8,82 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,12 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     10,94 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     10,94 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 24. Apu de enlucido interior - cerámica para baño y cocina 1 cm de espesor 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 4,2       

ENLUCIDO INTERIOR - CERAMICA PARA BAÑO Y COCINA  1 CM DE ESPESOR  UNIDAD: M2 

DETALLE:          

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,32 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,32 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,40 1,72 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,40 1,53 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,40 3,10 

               

               

SUBTOTAL  N             6,35 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,20 7,38 1,48 

ARENA     M3 0,03 8,78 0,26 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

ADITIVO PEGANTE     KG 0,03 13,10 0,39 

              

              

SUBTOTAL  O             2,15 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   8,82 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,12 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     10,94 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     10,94 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 25. Apu de cuadrada de boquetes para ventanas 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 4,4       

CUADRADA DE BOQUETES PARA VENTANAS   UNIDAD: ML 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,20 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,20 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,25 1,07 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,25 0,96 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,25 1,94 

               

               

SUBTOTAL  N             3,97 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,13 7,38 0,96 

ARENA     M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

TIRAS      U 0,25 2,00 0,50 

              

              

SUBTOTAL  O             1,57 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   5,74 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 1,38 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     7,12 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     7,12 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 26. Apu de contrapiso paleteado de H.S. e= 7cm 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 5.1       

CONTRAPISO PALETEADO DE H.S E=7  cm   UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,31 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 0,50 2,50 

               

               

SUBTOTAL  M             2,81 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,20 0,86 

PEON ESTR. OC.   E2 4,00 3,83 15,32 0,20 3,06 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,20 1,55 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,20 0,77 

               

SUBTOTAL  N             6,24 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,55 7,38 4,06 

ARENA     M3 0,04 8,78 0,35 

PIEDRA # 3/4"     M3 0,07 11,00 0,77 

AGUA     M3 0,04 1,08 0,04 

GASOLINA      GLN 0,30 1,34 0,40 

              

SUBTOTAL  O             5,62 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   14,67 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 3,52 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     18,19 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     18,19 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 27. Apu de rampa de 1x2m- pendiente 08cm descanso de 1.20x1.20 m 

 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 5.2       

RAMPA DE 1.00X2.00M - PENDIENTE= 8% CON DESCANSO DE 1,20X1,20M  UNIDAD: U 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,78 

CONCRETERA 1 SACO    1,00 5,00 5,00 0,50 2,50 

               

               

SUBTOTAL  M             3,28 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,50 2,15 

PEON ESTR. OC.   E2 4,00 3,83 15,32 0,50 7,66 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,50 3,87 

OP. EQUIPO LIVIANO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,50 1,94 

               

SUBTOTAL  N             15,62 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 2,55 7,38 18,82 

ARENA     M3 0,22 8,78 1,93 

PIEDRA # 3/4"     M3 0,30 11,00 3,30 

AGUA     M3 0,12 1,08 0,13 

TABLAS DE ENCOFRADO 1"X10"X4MT    U 0,50 4,50 2,25 

CUARTON DE ENCOFRADO 2"X3"X4MT    U 0,30 6,00 1,80 

TIRAS DE ENCOFRADO 1"x3"x4MT    U 0,20 2,00 0,40 

CLAVOS 2-1/2"     KG 0,20 1,98 0,40 

GASOLINA      GLN 0,15 1,34 0,20 

              

SUBTOTAL  O             29,23 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   48,13 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 11,55 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     59,68 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     59,68 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 28. Apu de puerta metálica de 1x2 ingreso principal 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 6,1     UNIDAD: U 

PUERTA METALICA DE  1,00 x 2,00 INGRESO PRINCIPAL CON CERRADURA ECONOMICA   

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 3% 

M.O.            1,35 

SOLDADORA    1,00 3,00 3,00 1,50 4,50 

COMPRESOR    1,00 2,00 2,00 1,50 3,00 

SUBTOTAL  M             8,85 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,70 7,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,70 6,51 

SOLDADOR ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,70 6,58 

PINTOR ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,70 6,58 

SUBTOTAL  N             26,96 

MATERIALES         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

ANGULO DE  30mm x 30mm x 3mm    U 0,97 6,95 6,74 

TUBO CUADRADO DE 1"x1"X 0,06mm x 6 mts   U 0,97 17,00 16,49 

PLANCHA METAL. DE 1/32 NEGRA DOBLADA TIPO PANELADA    U 1,00 14,23 14,23 

BISAGRAS TIPO STANLEY DE  3 .5" X 3.5"     U 3,00 3,50 10,50 

CERRADURA ECONOMICA     U 1,00 9,98 9,98 

PINTURA ANTICORROSIVA     GLN 0,30 14,83 4,45 

DILUYENTE     GLN  0,15 7,33 1,10 

SOLDADURA  6011      KG 1,50 4,72 7,08 

PLATINA DE 1"x1/8" (PARA AGARRADERA FRONTAL) U 0,05 4,11 0,21 

CERROJO INTERIOR PARA CANDADO    U 1,00 5,00 5,00 

VARILLA DE  HIERRO CORRUGADA(CHICOTES) KG 0,25 0,51 0,13 

DISCO DE PULIR     U 0,20 2,75 0,55 

CEMENTO TIPO I (50 KG)     SC 0,04 7,38 0,30 

ARENA     M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA     M3 0,01 1,08 0,01 

SUBTOTAL  O             76,86 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

         A B C= A*B 

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   112,67 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 27,04 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     139,71 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     139,71 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 29. Apu de puerta de laurel 1x2 para dormitorio 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 6,3     UNIDAD: U 

PUERTA  LAUREL  1,00 x 2,00 PARA DORMITORIO CON CHAPA ECONOMICA    

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,48 

TALADRO    1,00 1,50 1,50 0,80 1,20 

               

               

SUBTOTAL  M             1,68 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,00 4,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,00 3,83 

CARPINTERO ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 1,00 7,74 

               

               

SUBTOTAL  N             15,86 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

PUERTA DE LAUREL  0,9X2,00      U 1,00 80,00 80,00 

TORNILLOS Y TACO FICHER     U 6,00 0,25 1,51 

BATIENTES DE LAUREL  12 CM    JGO 1,00 22,40 22,40 

JAMBA DE LAUREL     JGO 1,00 1,83 1,83 

CHAPA ECONOMICA     U 1,00 10,00 10,00 

BISAGRA TIPO STANLEY DE 3.5" X 3.5"  C/TORNLLOS U 3,00 3,50 10,50 

LACA BRILLANTE     GL 0,10 21,00 2,10 

DILUYENTE     GL 0,04 7,33 0,29 

              

              

SUBTOTAL  O             128,63 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   146,17 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 35,08 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     181,25 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     181,25 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 30. Apu  de puerta de laurel 1x2 para baño 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 6,4     UNIDAD: U 

PUERTA  LAUREL  1,00 x 2,00 PARA BAÑO CON CHAPA ECONOMICA    

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,79 

TALADRO    1,00 1,50 1,50 0,80 1,20 

               

               

SUBTOTAL  M             1,99 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,00 4,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,00 3,83 

CARPINTERO ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 1,00 7,74 

               

               

SUBTOTAL  N             15,86 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

PUERTA DE LAUREL  0,9X2,00      U 1,00 80,00 80,00 

TORNILLOS Y TACO FICHER     U 6,00 0,25 1,51 

BATIENTES DE LAUREL  12 CM    JGO 1,00 7,50 7,50 

JAMBA DE LAUREL     JGO 1,00 1,83 1,83 

CHAPA ECONOMICA     U 1,00 10,00 10,00 

BISAGRA TIPO STANLEY DE 3.5" X 3.5"  C/TORNLLOS U 3,00 3,50 10,50 

LACA BRILLANTE     GL 0,10 21,00 2,10 

DILUYENTE     GL 0,04 7,33 0,29 

              

              

SUBTOTAL  O             113,73 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   131,58 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 31,58 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     163,16 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     163,16 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 31. Apu de ventana de aluminio con vidrio y malla anti mosquito 

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 6,5       

VENTANA DE ALUMINIO CON  VIDRIO E=4MM Y  MALLA ANTI MOSQUITO  UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. 
           0,40 

TALADRO    1,00 1,50 1,50 0,90 1,35 

SUBTOTAL  M             1,75 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,50 2,15 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,50 1,92 

INSTALADOR ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,50 3,87 

SUBTOTAL  N             7,94 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD 

CANTIDAD   
PRECIO UNIT.  

COSTO              

    
    

A B C= A*B 

VENTANAS CON PERFILES DE PVC, MARCOS Y NAVES 

SOLDADAS. POR TERMO FUSION, PISA VIDRIO A PRESION Y GUIAS 

PLASTICAS DENYLON, EL ESPESOR DEL VIDRIO SERA DE 4MM,  

CON MALLA ANTIMOSQUITO RESPETANDO DISEÑO Y 

DIMENSIONES  INDICADAS EN LOS PLANOS. 

M2 1,00 65,00 65,00 

(O) VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO CON LOS SIGUIENTES 

COMPONENTES. RIEL SUPERIOR E INFERIOR - ECONOMICO. 

JAMBA MARCO - ECONOMICO..  HORIZONTAL Y VERTICAL DE 

HOJA  - ECONOMICA. MALLA ANTIMOSQUITO - ECONOMICA 

      

  

  

  

0,00 

              

SUBTOTAL  O             65,00 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD 

CANTIDAD   
TARIFA 

COSTO              

     
    

A B C= A*B 

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   74,69 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 17,93 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   COSTO TOTAL DEL RUBRO     92,62 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 32. Apu de cubierta fibrocemento con correas met. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 7.23     UNIDAD: M2 

CUBIERTA FIBROCEMENTO CON CORREAS MET. (INC. AMURADO E IMPERMEABILIZACION)   

DETALLE:  CORREAS DE 60X30X10X2MMX6.4M     

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. 
           0,18 

SOLDADORA    1,00 3,00 3,00 0,90 2,70 

TALADRO    1,00 1,50 1,50 0,80 1,20 

               

SUBTOTAL  M             4,08 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,15 0,64 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 2,00 3,83 7,66 0,15 1,15 

INSTALADOR 

ESTR. 

OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,15 1,16 

SOLDADOR 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,15 0,58 

               

SUBTOTAL  N             3,53 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CUBIERTA  FIBROCEMENTO P7 de 

12'      U 0,28 25,00 7,00 

CABALLETE UNIVERSAL DE FIBROCEMEMTO   U 0,14 7,50 1,05 

GANCHOS J DE 5 1/2", CON TORNILLO, ARANDELA Y CAPUCHON U 4,00 0,25 1,00 

CORREAS MET. DE 60X30X10X2mmX6,40mts   U 0,17 11,20 1,90 

SOLDADURA 6011-1/8"     U 0,02 4,72 0,09 

PINTURA ANTICORROSIVA     GLN. 0,02 14,83 0,30 

DILUYENTE     GLN. 0,01 7,33 0,07 

 CEMENTO PORTLAN  TIPO I (50 KG)    SC 0,05 7,38 0,37 

ARENA      M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA     M3 0,01 1,08 0,01 

LADRILLO JABONCILLO     U 7,00 0,20 1,40 

SUBTOTAL  O             11,88 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   19,49 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 4,68 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     24,17 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     24,17 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 



54 

 

Tabla 33. Apu de inodoro tanque bajo 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 8,1       

INODORO TANQUE BAJO      UNIDAD: U 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,90 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,90 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,50 6,44 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,50 5,75 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,50 5,81 

               

               

SUBTOTAL  N             18,00 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

INODORO      U 1,00 65,87 65,87 

PERNOS  DE ANCLAJE     PAR 1,00 2,00 2,00 

TUBO DE ABASTO DE 1/2  INODORO     U 1,00 3,50 3,50 

EMPAQUE DE CERA     U 1,00 3,20 3,20 

TEFLON  ROLLO     U 0,20 0,58 0,12 

PERMATEX     TUBO 0,04 4,45 0,18 

              

              

              

SUBTOTAL  O             74,87 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   93,77 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 22,50 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     116,27 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     116,27 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 34. Apu de lavamanos 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 8,2       

LAVAMANOS (COMERCIAL BLANCO )     UNIDAD: U 

DETALLE:          

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,90 

TALADRO    1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 

               

               

SUBTOTAL  M             2,40 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR 

ESTR. 

OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,50 6,44 

PEON 

ESTR. 

OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,50 5,75 

PLOMERO 

ESTR. 

OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,50 5,81 

               

               

SUBTOTAL  N             18,00 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

LAVAMANOS DE PARED DE COLOR BLANCO  
U 1,00 

24,24 24,24 

GRIFERIA  CROMADA   CON LLAVE DE 

1/2"    U 1,00 11,47 11,47 

TUBO DE ABASTO DE 1/2"  PARA LAVAMANOS   U 1,00 6,00 6,00 

TRAMPA DE 1 1/4" PVC CON REGISTRO DE 2", TAPON Y CADENA U 1,00 6,50 6,50 

TEFLON ROLLO     U 0,20 0,44 0,09 

TORNILLOS TRIPO DEPATO CON TACO FISCHER U 4,00 1,71 6,84 

PERMATEX     TUBO 0,04 1,78 0,07 

SILICON     TUBO 0,05 6,00 0,30 

              

SUBTOTAL  O             55,51 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   75,91 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 18,22 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     94,13 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     94,13 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 35. Apu de ducha de teléfono 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 8,4       

DUCHA DE TELEFONO      UNIDAD: U 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,18 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,18 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,30 1,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,30 1,15 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,30 1,16 

               

               

SUBTOTAL  N             3,60 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

  U 1,00 

15,79 15,79 

REJILLA DE PISO DE 2"     U 1,00 4,31 4,31 

TEFLON ROLLO     U 0,20 0,44 0,09 

PERMATEX     TUBO 0,04 1,78 0,07 

             

              

SUBTOTAL  O             20,26 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   24,04 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 5,77 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     29,81 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     29,81 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 36. Apu de lavaplatos de 1 pozo de acero inoxidable 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 8.5       

LAVAPLATOS DE 1 POZO (C/ESCURRIDERA) ACERO INOXIDABLE  UNIDAD: U 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,84 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,84 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,40 6,01 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,40 5,36 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,40 5,42 

               

               

SUBTOTAL  N             16,79 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

LAVAPLATOS 1 POZO  (C/ESCURRIDERA) A. INOXIDABLE U 1,00 30,00 30,00 

GRIFERIA DE COCINA (LLAVE DE PARED DE PICO  MOVIL)  U 1,00 11,50 11,50 

SIFON  LAVAPLATOS DE   1  1/2" PVC CON REGISTRO U 1,00 16,07 16,07 

TEFLON ROLLO     U 0,20 0,44 0,09 

PERMATEX     TUBO 0,05 1,78 0,09 

SILICON     TUBO 0,05 6,00 0,30 

              

SUBTOTAL  O             58,05 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   75,68 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 18,16 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     93,84 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     93,84 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 37. Apu de caja de registro con tapa 

 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO :  9.1       

CAJA DE REGISTRO DE 40X40X40  CON TAPA SIN MARCO METALICO  UNIDAD: U 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            1,27 

               

               

SUBTOTAL  M             1,27 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,60 6,86 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,60 6,13 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,60 6,19 

FIERRERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,60 6,19 

               

SUBTOTAL  N             25,37 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SC 0,65 7,38 4,80 

ARENA     M3 0,04 8,78 0,35 

PIEDRA #  3/4"     M3 0,07 11,00 0,77 

AGUA     M3 0,05 1,08 0,05 

TIRAS DE ENCOFRADO 1"X3"X4MT    U 0,20 2,00 0,40 

CLAVOS 2 1/2"     KG 0,10 1,98 0,20 

ALAMBRE RECOCIDO  # 18     KG 0,04 1,96 0,08 

BLOQUES ROCAFUERTE  9X19X39    U 10,00 0,50 5,00 

ACERO DE REFUERZO DE 8 MM C/10cm EN AMBOS SENTIDOS Qq 0,12 55,00 6,60 

              

              

SUBTOTAL  O             18,25 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   44,89 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 10,77 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     55,66 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     55,66 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 38. Apu de punto de agua servida 

 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO :  9.2       

PUNTO DE AGUA  SERVIDA      UNIDAD: PTO 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,90 

               

               

SUBTOTAL  M             0,90 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,50 6,44 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,50 5,75 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 1,50 5,81 

               

               

SUBTOTAL  N             18,00 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

TUBO PVC 2"X3MT (AASS)     U 0,21 6,10 1,28 

TUBO PVC DESAGUE 4"X3ML     U 0,16 6,64 1,06 

CODO PVC 4"X90     U 0,25 4,00 1,00 

CODO PVC 2"X90     U 1,00 1,70 1,70 

YEE  REDUCTOR PVC 4"X2"     U 0,50 2,40 1,20 

YEE  DE 2"     U 0,22 1,75 0,39 

TRAMPA SIN REGISTRO PVC 2"    U 0,75 7,00 5,25 

POLIPEGA       LTS 0,02 16,54 0,33 

POLILIMPIA      LTS 0,02 14,00 0,28 

              

              

SUBTOTAL  O             12,49 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   31,39 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 7,53 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     38,92 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     38,92 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 39. Apu de tubería de agua potable de 1/2`` 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO :   9.3       

TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2"     UNIDAD: ML 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,08 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,08 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B   

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,10 0,43 

PEON ESTR. OC.   E2 2,00 3,83 7,66 0,10 0,77 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,10 0,39 

               

               

SUBTOTAL  N             1,59 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2"X6 m GRIS     U 0,17 10,00 1,70 

CODO PVC DE 1/2" ROSCABLE    U 0,67 0,44 0,29 

TEFLON  ROLLO     U 0,11 0,44 0,05 

REPLANTILLO  DE ARENA     M3 0,03 16,00 0,48 

PERMATEX     TUBO 0,01 1,78 0,02 

              

SUBTOTAL  O             2,54 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   4,21 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 1,01 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     5,22 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     5,22 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 40. Apu de punto de agua potable con llave de control 

 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 9,4       

PUNTO DE AGUA POTABLE  INCLUYE LLAVE DE CONTROL   UNIDAD: PTO 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,71 

AMOLADORA    1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

               

               

SUBTOTAL  M             2,71 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,90 3,86 

PEON ESTR. OC.   E2 2,00 3,83 7,66 0,90 6,89 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,90 3,48 

               

               

SUBTOTAL  N             14,23 

MATERIALES         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2"X6 m . GRIS     U 0,27 9,60 2,59 

CODO PVC DE 1/2" ROSCABLE    U 1,25 0,44 0,55 

TEE PVC DE 1/2" ROSCABLE     U 0,75 0,84 0,63 

TEFLON ROLLO     U 0,50 0,44 0,22 

LLAVE DE PASO H-H 1/2"     U 0,25 7,82 1,96 

PERMATEX     TUBO 0,05 1,78 0,09 

CEMENTO TIPO I (50 KG) (RESANES)    SC 0,04 7,38 0,30 

ARENA (RESANES)     M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA (RESANES)     M3 0,01 1,08 0,01 

              

SUBTOTAL  O             6,44 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

         A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   23,38 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 5,61 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     28,99 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     28,99 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 41. Apu de tubería de agua servida de 4´´ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 9,5       

TUBERIA DE AGUA SERVIDA DE 4"     UNIDAD: ML 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                 

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,24 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,24 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,30 1,29 

PEON ESTR. OC.   E2 2,00 3,83 7,66 0,30 2,30 

PLOMERO ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,30 1,16 

               

               

SUBTOTAL  N             4,75 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

TUBO PVC DESAGUE 4"X3ML     U 0,35 6,64 2,32 

POLIPEGA      LTS 0,01 16,54 0,17 

POLILIMPIA       LTS 0,02 11,25 0,23 

LECHO  DE ARENA     M3 0,08 15,00 1,20 

              

              

SUBTOTAL  O             3,92 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   8,91 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,14 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     11,05 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     11,05 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 42. Apu de punto de toma corriente 110 v 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 10,1       

PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V      UNIDAD: PTO 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,79 

AMOLADORA    1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

               

               

SUBTOTAL  M             2,79 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,00 4,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,00 3,83 

ELECTRICISTA ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 1,00 7,74 

               

               

SUBTOTAL  N             15,86 

MATERIALES         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

TOMACORRIENTE DOBLE      U 1,00 2,30 2,30 

CAJA RECTANGULAR     U 1,00 0,58 0,58 

CONECTOR EMT 1/2"     U 1,00 0,22 0,22 

CONDUCTOR ELECTRICO CALIBRE   # 12 AWG  ML 18,00 1,00 18,00 

TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO  1/2"X3,00M U 3,00 3,55 10,65 

CODO PVC DE 1/2"     U 2,00 0,44 0,88 

CINTA AISLANTE     ROLLO 0,15 0,50 0,08 

ALAMBRE GALVANIZADO     KG 0,25 2,71 0,68 

CEMENTO TIPO I (50 KG)  ( RESANES)    SC 0,04 7,38 0,30 

ARENA  (RESANES)     M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA (RESANES)     M3 0,01 1,08 0,01 

SUBTOTAL  O             33,79 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION       UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

         A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   52,44 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 12,59 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     65,03 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     65,03 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 43. Apu de punta de toma corriente 220v - cocina eléctrica 

 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 10.2       

PUNTO DE TOMA CORRIENTE  220 V - COCINA ELECTRICA   UNIDAD: PTO 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            1,98 

AMOLADORA    1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 

               

SUBTOTAL  M             2,98 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 2,50 10,73 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 2,50 9,58 

ELECTRICISTA ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 2,50 19,35 

               

SUBTOTAL  N             39,66 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

TOMACORRIENTE DOBLE DE 220V     U 1,00 2,30 2,30 

CAJA RECTANGULAR     U 1,00 0,58 0,58 

CONECTOR EMT 1/2"     U 2,00 0,22 0,44 

CONDUCTOR  ELECT. TIPO THHN-FLEX  # 10 AWG (FASE NEUTRO) ML 15,00 1,00 15,00 

CONDUCTOR ELECT. TIPO THHN -FLEX # 12 AWG (TIERRA) ML 7,50 0,75 5,63 

TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO  1/2"X3,00M U 2,50 3,55 8,88 

CODO PVC DE 1/2"     U 2,00 0,44 0,88 

CINTA AISLANTE     ROLLO 0,50 0,50 0,25 

ALAMBRE GALVANIZADO     KG 0,16 2,71 0,43 

PROTECTOR DE POLIETILENO    U 1,00 1,30 1,30 

CEMENTO TIPO I (50 KG)  ( RESANES)    SC 0,04 7,38 0,30 

ARENA  (RESANES)     M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA (RESANES)     M3 0,01 1,08 0,01 

SUBTOTAL  O             36,09 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   78,73 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 18,90 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     97,63 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     97,63 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 44. Apu de punto de luz 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 10.3       

PUNTOS DE LUZ       UNIDAD: PTO 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O. 
           0,79 

AMOLADORA    1,00 3,00 3,00 0,50 1,50 

               

               

SUBTOTAL  M             2,29 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 1,00 4,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 1,00 3,83 

ELECTRICISTA ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 1,00 7,74 

               

SUBTOTAL  N             15,86 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

INTERRUPTOR SIMPLE TEKNO-TICINO    U 1,00 2,99 2,99 

TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO 1/2"X3,00M U 2,50 3,55 8,88 

CAJA OCTOGONAL     U 1,00 0,45 0,45 

CAJA RECTANGULAR     U 1,00 0,58 0,58 

CONECTOR EMT 1/2"     U 2,00 0,22 0,44 

ROSETON     U 1,00 2,00 2,00 

CONDUCTOR ELECTRICO  # 14 AWG     ML 15,00 0,50 7,50 

CINTA AISLANTE     U 0,15 0,50 0,08 

TAPA REDONDA CON TORNILLOS    U 1,00 0,19 0,19 

CEMENTO TIPO I (50 KG)  ( RESANES)    SC 0,04 7,38 0,30 

ARENA  (RESANES)     M3 0,01 8,78 0,09 

AGUA (RESANES)     M3 0,01 1,08 0,01 

SUBTOTAL  O             23,51 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   41,66 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 10,00 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     51,66 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     51,66 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 45. Apu de suministro en sit. de caja de breakers y de medidor 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 10.6       

SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y DE MEDIDOR   UNIDAD: U 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            1,75 

TALADRO    1,00   0,00   0,00 

               

SUBTOTAL  M             1,75 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

      A B  C= A*B R   D= C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 2,20 9,44 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 2,20 8,43 

ELECTRICISTA ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 2,20 17,03 

               

SUBTOTAL  N             34,90 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CAJA PARA MEDIDOR      U 1,00 54,73 54,73 

SOCKET MED. TRIF  G.E  4 PTO 100 AMP.    U 1,00 19,00 19,00 

VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 6´  c/grilletes    U 1,00 5,50 5,50 

TUBERIA EMT  1 1/4"X3.00M     U 0,25 8,00 2,00 

CONECTOR EMT 1 1/4"     U 1,00 1,05 1,05 

REVERSIBLE  EMT 1 1/4"     U 1,00 6,00 6,00 

PANEL DE BREAKER DE 4 A 6 PUNTOS G.E   U 1,00 23,50 23,50 

BREAKER DE 20 AMP. DE 1P PARA PANEL    U 2,00 9,25 18,50 

BREAKER DE 30 AMP. DE 2P PARA CAJA    U 1,00 10,00 10,00 

CONDUCTOR ELECTRICO   # 10 AWG     ML 9,00 1,00 9,00 

TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO 1/2"X3,00M U 1,50 2,00 3,00 

CODO PVC DE 1/2     U 2,00 0,44 0,88 

CINTA AISLANTE     ROLLO 0,50 0,70 0,35 

ALAMBRE GALVANIZADO     KG 0,20 2,71 0,54 

SUBTOTAL  O             154,05 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   190,70 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 45,77 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     236,47 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     236,47 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 46. Apu de acometida eléctrica de 220v - cocina eléctrica 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 10.7       

ACOMETIDA ELECTRICA DE 220 V - COCINA ELECTRICA   UNIDAD: ML 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,24 

               

               

SUBTOTAL  M             0,24 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,30 1,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,30 1,15 

ELECTRICISTA ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,30 2,32 

               

SUBTOTAL  N             4,76 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CONDUCTOR ELECTRICO TIPO THHN  # 8 AWG  ML 3,00 1,38 4,14 

CONDUCTOR ELECTRICO TIPO THHN # 10 AWG  ML 1,00 0,80 0,80 

TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO  3/4"X3,00M ML 1,00 1,50 1,50 

CODO PVC DE 3/4"     U 0,25 0,44 0,11 

CINTA AISLANTE     ROLLO 0,15 0,70 0,11 

              

SUBTOTAL  O             6,66 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   11,66 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 2,80 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     14,46 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     14,46 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 47. Apu de cerámica 20x30 en cocina, pared; en baño: tina, pared ducha 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 11,1     UNIDAD: M2 

CERAMICA 20x30  EN COCINA, PARED H=0,40m; EN BAÑO: TINA, PARED DUCHA A 1,80 M, RESTO 1,00M  

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,24 

CORTADORA MANUAL ESPECIAL   1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

               

               

SUBTOTAL  M             2,24 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,30 1,29 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,30 1,15 

ALBAÑILES ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,30 2,32 

               

               

SUBTOTAL  N             4,76 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (50KG)    SAC 0,17 7,38 1,25 

AGUA     M3 0,05 1,08 0,05 

CERAMICA ECONOMICA 20x30     M2 1,01 11,00 11,11 

PORCELANA     KG 0,40 0,64 0,26 

MASILLA  PLASTICA DE SIKA     LTS 0,03 10,00 0,30 

MALLA PLASTICA     M2 0,15 0,70 0,11 

PIOLA      ROLLO 0,01 4,00 0,04 

              

              

              

SUBTOTAL  O             13,12 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   20,12 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 4,83 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     24,95 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     24,95 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 48. Apu de cerámica de piso toda la vivienda incluye recubrimiento asiento de baño 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 11.2     UNIDAD: M2 

 CERAMICA DE PISO 30x30  TODA LA VIVIENDA INCLUYE RECUBRIMIENTO ASIENTO DE BAÑO  

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,32 

AMOLADORA    1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 

CORTADORA MANUAL ESPECIAL   1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 

               

SUBTOTAL  M             2,32 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                  

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,40 1,72 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,40 1,53 

ALBAÑIL ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,40 3,10 

               

               

SUBTOTAL  N             6,35 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

MORTERO MONOCOMPONENTE CON POLIMEROS SAC 0,17 9,00 1,53 

AGUA     M3 0,05 1,08 0,05 

CERAMICA ECONOMICA 30x30 ANTIDESLIZANTE MATE M2 1,01 12,50 12,63 

PORCELANA     KG 0,40 0,64 0,26 

PIOLA      ROLLO 0,01 4,00 0,04 

              

              

SUBTOTAL  O             14,51 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   23,18 

     INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 5,56 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     28,74 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     28,74 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 49. Apu de pintura exterior incluye sellado y empaste - fachada frontal 

 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

RUBRO : 11.3       

PINTURA PARA EXTERIOR  INCLUYE SELLADO Y EMPASTE - FACHADA FRONTAL  UNIDAD: M2 

DETALLE:        

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,20 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,20 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,25 1,07 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,25 0,96 

PINTOR ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,25 1,94 

               

               

SUBTOTAL  N             3,97 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

EMPASTE PARA EXTERIORES  SACO  20 KG   /INC. RESINA SC 0,07 24,00 1,68 

PINTURA  DE CAUCHO     GLN 0,09 9,00 0,81 

LIJA     HOJA 0,20 0,34 0,07 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

              

              

SUBTOTAL  O             2,58 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   6,75 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 1,62 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     8,37 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     8,37 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 50. Apu de pintura interior toda la vivienda 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO : 11.4     UNIDAD: M2 

PINTURA PARA INTERIOR  -TODA LA VIVIENDA     

DETALLE:         

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,20 

               

               

               

SUBTOTAL  M             0,20 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,25 1,07 

PEON ESTR. OC.   E2 1,00 3,83 3,83 0,25 0,96 

PINTOR ESTR. OC.   D2 2,00 3,87 7,74 0,25 1,94 

               

               

SUBTOTAL  N             3,97 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

EMPASTE PARA INTERIOR  SACO  20 KG   /INC. RESINA SC 0,07 24,00 1,68 

PINTURA  DE CAUCHO      GLN 0,09 9,00 0,81 

LIJA     HOJA 0,20 0,34 0,07 

AGUA     M3 0,02 1,08 0,02 

              

SUBTOTAL  O             2,58 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   6,75 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 1,62 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     8,37 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     8,37 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 51. Apu de barra de apoyo de acero inoxidable tipo pulido para baño 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS+A1831:H1872 

RUBRO : 12.1     UNIDAD: U 

BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" E=2MM TIPO PULIDO PARA BAÑO (VER DETALLE)  

DETALLE:         

EQUIPOS               

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             TARIFA                 

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

HERRAMIENTA MENOR 5% 

M.O.            0,12 

TALADRO    1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 

               

               

SUBTOTAL  M             1,12 

MANO DE OBRA         

DESCRIPCION 
    CANTIDAD             JORNAL/ HR             

COSTO 

HORA           
RENDIMIENT0              COSTO                   

  
    A B  C= A*B R 

  D= 

C*R 

MAESTRO MAYOR ESTR. OC.   C1 1,00 4,29 4,29 0,30 1,29 

INSTALADOR ESTR. OC.   D2 1,00 3,87 3,87 0,30 1,16 

               

               

               

SUBTOTAL  N             2,45 

MATERIALES         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO              

    
    A B C= A*B 

BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE  2" E= 2mm, 

FIJADA MEDIANTE BARRAS ROSCADAS DE ACERO INOXIDABLE 

DE D=3/8"X2", FUNDIDAS CON  EPOXICO ANCLAJE Y TUERCAS 

CIEGAS 

U 

1,00 35,00 35,00 

TORNILLOS Y TACO FISHHER     U 6,00 0,25 1,51 

              

              

SUBTOTAL  O             36,51 

TRANSPORTE         

DESCRIPCION     
  UNIDAD CANTIDAD   TARIFA COSTO              

     
    A B C= A*B 

              

              

              

SUBTOTAL  P             0,00 

        TOTAL COSTO DIRECTO X= (M+N+O+P)   40,08 

    INDIRECTOS Y UTILIDADES  24,00% 9,62 

    COSTO TOTAL DEL RUBRO     49,70 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.   VALOR OFERTADO     49,70 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 
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Tabla 52: Presupuesto vivienda tradicional de 36x36 m 

No. RUBRO/ DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

            

1 PRELIMINARES         

1,5 REPLANTEO Y TRAZADO M2 36,00 3,01 108,48 

1,6 EXCAVACION DE CIMIENTOS  M3 12,00 13,75 165,02 

1,7 RELLENO COMPACTADO CON REPOSICION DE MATERIAL M3 13,85 29,51 408,74 

1,8 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3 1,30 187,97 244,36 

        Subtotal  926,60 

2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN         

2,1 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTO  M3 1,20 258,52 310,22 

2,2 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 RIOSTRAS  M3 1,30 291,67 379,17 

2,3 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PILARES   M3 0,89 302,57 269,29 

2,4 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA PILARETES M3 0,17 296,11 50,34 

2,5 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO M3 0,40 140,38 56,15 

2,6 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA VIGAS  M3 0,45 206,03 130771 

2,13 ACERO DE REFUERZO KG 397,67 11,05 4.393,62 

        Subtotal  5.596,50 

3 MAMPOSTERÍA         

3,2 

PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON (6.5x19x39) 

REVOCADAS M2 66,10 13,99 924,55 

3,4 PAREDES DE BLOQUE ORNAMENTAL  M2 1,15 18,58 21,36 

3,5 

MESON DE COCINA INCLUYE PATAS LOSA Y ENLUCIDO - 

ASIENTO DE BAÑO ML 2,60 80,85 210,20 

        Subtotal  1.156,11 

4 ENLUCIDO         

4,1 

ENLUCIDO  EXTERIOR   FACHADA PRINCIPAL 1 CM DE 

ESPESOR M2 10,45 10,94 114,29 

4,2 

ENLUCIDO  INTERIOR - CERAMICA PARA BAÑO Y COCINA 

1,00 CM DE ESPESOR M2 13,40 10,94 146,55 

4,4 CUADRADA DE BOQUETES PARA VENTANAS ML 12,45 7,12 88,61 

        Subtotal  349,45 

5 PISOS         

5,1 CONTRAPISO PALETEADO DE H.S.  E= 7 CM  M2 34,55 18,19 628,49 

5,2 

RAMPA DE  1,00X2,00M - PENDIENTE= 8 % CON DESCANSO 

DE 1,20X1,20M U 1,00 59,68 59,68 

        Subtotal  687,27 

6 CARPINTERIA - PVC          

6,1 

PUERTA METALICA DE  1,00 x 2,00 IMGRESO PRINCIPAL  

CON CERRADURA ECONOMICA U 1,00 139,71 139,71 

6.3 

PUERTA  LAUREL DE 1,00 x 2,00  PARA DORMITORIO  CON 

CHAPA ECONOMICA U 2,00 181,25 362,50 

6.4 

PUERTA  LAUREL DE 01,00 x 2,00  PARA BAÑO  CON CHAPA 

ECONOMICA U 1,00 163,16 163,16 

6.5 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=4MM Y MALLA 

ANTIMOSQUITO  M2 4,35 92,62 402,88 

        Subtotal  1.068,25 

7 CUBIERTA         

7,23 

CUBIERTA FIBROCEMENTO CON CORREAS MET. (INC. 

AMURADO E IMPERMEABILIZACION) M2 48,00 24,17 1.160,04 

        Subtotal  1.160,04 

8 PIEZAS SANITARIAS         

8,1 INODORO TANQUE BAJO  U 1,00 116,27 116,27 

8,2 LAVAMANOS (COMERCIAL BLANCO ) U 1,00 94,13 94,13 

8,4 DUCHA  DE TELEFONO U 1,00 29,81 29,81 

8,5 

LAVAPLATOS DE 1 POZO (C/ESCURRIDERA)  ACERO 

INOXIDABLE U 1,00 93,84 93,84 

        Subtotal  334,05 

9 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE         

9,1 

CAJA DE REGISTRO DE 40X40x40 CON TAPA SIN MARCO 

MET. U 1,00 55,66 55,66 

9,2 PUNTO DE AGUA  SERVIDA  PTO 4,00 38,92 155,69 

9,3 TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" ML 5,00 5,22 26,10 

9,4 PUNTO DE AGUA POTABLE INCLUYE LLAVE DE CONTROL PTO 4,00 28,99 115,96 
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9,5 TUBERIA DE AGUA SERVIDA DE 4" ML 4,00 11,05 44,19 

        Subtotal  397,60 

10 INSTALACIONES  ELÉCTRICAS         

10,1 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO 4,00 65,03 260,10 

10,2 PUNTO DE TOMA CORRIENTE  220 V - COCINA ELECTRICA PTO 1,00 97,63 97,63 

10,3 PUNTO DE LUZ  PTO 4,00 51,66 206,63 

10,6 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y DE MEDIDOR U 1,00 236,47 236,47 

10,7 ACOMETIDA ELECTRICA DE 220 V - COCINA ELECTRICA ML 4,00 14,46 57,83 

        Subtotal  858,66 

11 ACABADOS         

11,1 

CERAMICA 20X30 EN COCINA, PARED  H=0.40m; EN 

BAÑO:TINA, PARED DUCHA A 1,80, RESTO H=1,00M M2 14,30 24,95 356,77 

11,2 

CERAMICA  DE PISO 30X30  TODA LA VIVIENDA INCLUYE 

RECUBRIMIENTO ASIENTO DE BAÑO M2 33,65 28,74 967,21 

11,3 

PINTURA PARA EXTERIOR INCLUYE SELLADO Y EMPASTE - 

FACHADA FRONTAL M2 10,45 8,37 87,47 

11,4 

PINTURA PARA INTERIOR SOBRE BLOQUE REVOCADO - 

TODA LA VIVIENDA  M2 90,75 8,37 759,58 

        Subtotal  2.171,03 

12 CERRAJERIA         

12,1 

BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" E=2MM 

TIPO PULIDO PARA BAÑO (VER DETALLE) U 2,00 49,70 99,40 

        Subtotal  99,40 

COSTO TOTAL ( DIRECTOS + INDIRECTOS ) USD 14.805,86 

Fuente: (Cámara de la Construccion de Guayaquil, 2022) 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

3.5.6 Comparación de Tiempo. 

El tiempo es uno de los factores más importantes al momento de realizar cualquier tipo de 

obra civil ya que esta incide en el costo del proyecto al relacionarse directamente proporcional a 

la mano de obra, al aumentar el tiempo de duración de igualmente sube el gasto relacionado a este, 

por ende, una planificación adecuada y la determinación de la cantidad necesaria de personal son 

necesarias para reducir los plazos y maximizar los recursos. 

Para la construcción de una vivienda hay varios puntos a tener en consideración con 

respecto a su duración. 

• El diseño de la vivienda a construir el cual depende de las necesidades y 

presupuesto del cliente. 

• La obtención de los permisos de construcción. 

• La etapa de la construcción donde dependiendo el sistema constructivo empleado 

los inconvenientes pueden variar siendo más comunes en el sistema constructivo 

tradicional. 

Para la estimación del tiempo de duración del proyecto de construcción de la vivienda 

tradicional se utilizó el software Project dando como resultado: 
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Figura 19. Cronograma de Vivienda Tradicional 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

Para la estimación del tiempo de culminación de la entrega de la vivienda modular se 

estimó lo presentado en la proforma otorgada por la empresa la cual indica una llegada en el plazo 

de 7 días laborables. 

 

Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 0 INICIO - FIN 61 días lun 4/7/22 lun 5/9/22
2 1 PRELIMINARES 6 días lun 4/7/22 sáb 9/7/22
3 1.1 REPLANTEO Y TRAZADO 1 día lun 4/7/22 lun 4/7/22
4 1.2 EXCAVACION DE CIMIENTOS 1 día lun 4/7/22 mar 5/7/22
5 1.3 RELLENO COMPACTADO CON REPOSICION DE MATERIAL1 día mar 5/7/22 mié 6/7/22
6 1.4 MURO DE HORMIGON CICLOPEO 3 días mié 6/7/22 sáb 9/7/22
7 2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 21 días sáb 9/7/22 sáb 30/7/22
8 2.1 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTO 3 días mié 13/7/22 vie 15/7/22
9 2.2 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 RIOSTRAS 3 días vie 15/7/22 mar 19/7/22
10 2.3 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PILARES 3 días mar 19/7/22 jue 21/7/22
11 2.4 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA PILARETES 3 días vie 22/7/22 lun 25/7/22
12 2.5 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 PARA REPLANTILLO3 días lun 25/7/22 jue 28/7/22
13 2.6 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA VIGAS 3 días jue 28/7/22 sáb 30/7/22
14 2.7 ACERO DE REFUERZO 3 días sáb 9/7/22 mar 12/7/22
15 3 MAMPOSTERÍA 4 días lun 1/8/22 jue 4/8/22
16 3.1 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON (6.5x19x39) REVOCADAS2 días lun 1/8/22 mar 2/8/22
17 3.2 PAREDES DE BLOQUE ORNAMENTAL 2 días mar 2/8/22 jue 4/8/22
18 3.3 MESON DE COCINA INCLUYE PATAS LOSA Y ENLUCIDO - ASIENTO DE BAÑO2 días lun 1/8/22 mar 2/8/22
19 4 ENLUCIDO 6 días jue 4/8/22 mié 10/8/22
20 4.1 ENLUCIDO EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL 1 CM DE ESPESOR2 días jue 4/8/22 sáb 6/8/22
21 1.2 ENLUCIDO INTERIOR - CERAMICA PARA BAÑO Y COCINA 1,00 CM DE ESPESOR2 días sáb 6/8/22 mar 9/8/22
22 4.3 CUADRADA DE BOQUETES 2 días mar 9/8/22 mié 10/8/22
23 5 PISOS 2 días mié 10/8/22 vie 12/8/22
24 5.1 CONTRAPISO PALETEADO DE H.S. E= 7 CM 2 días mié 10/8/22 vie 12/8/22
25 5.2 RAMPA DE 1.00X2.00M - PENDIENTE =8% CON DESCANSO DE 1,20X1,20M1 día mié 10/8/22 jue 11/8/22
26 6 CARPINTERIA - PVC 1 día vie 12/8/22 sáb 13/8/22
27 6.1 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2,00 IMGRESO PRINCIPAL CON CERRADURA ECONOMICA1 día vie 12/8/22 sáb 13/8/22
28 6.2 PUERTA LAUREL DE 1,00 x 2,00 PARA DORMITORIO CON CHAPA ECONOMICA1 día vie 12/8/22 sáb 13/8/22
29 6.3 PUERTA LAUREL DE 1,00 x 2,00 PARA BAÑO CON CHAPA ECONOMICA1 día vie 12/8/22 sáb 13/8/22
30 6.4 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO E=4MM Y MALLA ANTIMOSQUITO1 día vie 12/8/22 sáb 13/8/22
31 7 CUBIERTA 3 días sáb 13/8/22 mié 17/8/22
32 7.1 CUBIERTA FIBROCEMENTO CON CORREAS MET. (INC. AMURADO E IMPERMEABILIZACION)3 días sáb 13/8/22 mié 17/8/22
33 8 PIEZAS SANITARIAS 1 día mié 17/8/22 jue 18/8/22
34 8.1 INODORO TANQUE BAJO 1 día mié 17/8/22 jue 18/8/22
35 8.2 LAVAMANOS (COMERCIAL BLANCO ) 1 día mié 17/8/22 jue 18/8/22
36 8.3 DUCHA DE TELEFONO 1 día mié 17/8/22 jue 18/8/22
37 8.4 LAVAPLATOS DE 1 POZO (C/ESCURRIDERA) ACERO INOXIDABLE1 día mié 17/8/22 jue 18/8/22
38 9 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE 8 días jue 18/8/22 vie 26/8/22

39 9.1 CAJA DE REGISTRO DE 40X40 CON TAPA SIN MARCO MET.2 días jue 18/8/22 vie 19/8/22
40 9.2 PUNTO DE AGUA SERVIDA 2 días vie 19/8/22 lun 22/8/22
41 9.3 TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" 2 días lun 22/8/22 mié 24/8/22
42 9.4 PUNTO DE AGUA POTABLE INCLUYE LLAVE DE CONTROL2 días lun 22/8/22 mié 24/8/22
43 9.5 TUBERIA DE AGUA SERVIDA DE 4" 2 días mié 24/8/22 vie 26/8/22
44 10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2 días vie 26/8/22 sáb 27/8/22
45 10.1 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V 2 días vie 26/8/22 sáb 27/8/22
46 10.2 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 220 V - COCINA ELECTRICA2 días vie 26/8/22 sáb 27/8/22
47 10.3 PUNTOS DE LUZ 2 días vie 26/8/22 sáb 27/8/22
48 10.4 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y DE MEDIDOR2 días vie 26/8/22 sáb 27/8/22
49 10.5 ACOMETIDA ELECTRICA DE 220 V - COCINA ELECTRICA2 días vie 26/8/22 sáb 27/8/22
50 11 ACABADOS 6 días lun 29/8/22 sáb 3/9/22
51 11.1 CERAMICA 20X30 EN COCINA, PARED H=0.40m; EN BAÑO:TINA, PARED DUCHA A 1,80, RESTO H=1,00M3 días lun 29/8/22 mié 31/8/22
52 11.2 CERAMICA DE PISO 30X30 TODA LA VIVIENDA INCLUYE RECUBRIMIENTO ASIENTO DE BAÑO3 días mié 31/8/22 sáb 3/9/22
53 11.3 PINTURA PARA EXTERIOR INCLUYE SELLADO Y EMPASTE - FACHADA FRONTAL2 días mié 31/8/22 vie 2/9/22
54 11.4 PINTURA PARA INTERIOR SOBRE BLOQUE REVOCADO - TODA LA VIVIENDA2 días mié 31/8/22 vie 2/9/22
55 12 CERRAJERIA 1 día sáb 3/9/22 lun 5/9/22
56 12.1 BARRA DE APOYO DE ACERO IMOXIDABLE 1 1/2" E=2MM TIPO PULIDO PARA BAÑO (VER DETALLE)1 día sáb 3/9/22 lun 5/9/22
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Tabla 53. Tiempo de construcción de vivienda tradicional vs la modular 

 
Casa 

Tradicional 

Casa Modular tipo 

Container 

tiempo de 

construcción 

61 días 7 días 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

  

Figura 20. Tiempo de construcción de vivienda tradicional vs la modular 

Elaborado por: (Moran & Preciado, 2022) 

 

Como se observa en la gráfica, se puede evidenciar que existe un ahorro bastante 

considerable en el tiempo de trabajo en la vivienda modular tipo container con respecto a la 

vivienda tradicional, dando un 88.52 % de ahorro en tiempo la cual equivale a 54 días, con esto 

podemos señalar que en lo que tiene que ver con el tiempo de construcción de una vivienda 

conviene  la vivienda modular tipo container ya que se la puede obtener en un tiempo bastante 

menor en tanto que  la tradicional nos resulta menos favorable ya que el tiempo de ejecución de la 

obra es mucho mayor a la modular. 

3.5.7 Comparativa de Productividad. 

La productividad relaciona a la realización de un trabajo o servicio relacionada al tiempo 

que esta tarda en realizarse. Un aumento en la productividad de trabajo se refiere a que se realiza 
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la misma cantidad de trabajo en menos tiempo con la implementación de la misma cantidad de 

recursos. 

Con la presentación de cada sistema constructivo de interés se determinó que estos son 

muy distintos, en el sistema constructivo tradicional es necesario la utilización de más tiempo y 

personal para su construcción en comparación al sistema modular tipo contenedor. Sin embargo, 

existe un punto de concordancia en ambos sistemas el cual consiste en la realización de trabajos 

preliminares del proyecto en el cual compartirán la misma cantidad de trabajadores necesarios y 

una productividad similar. 

La productividad para la construcción de una vivienda se la puede determinar a través de 

la implementación de siguiente formula: 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑚2)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
 

 

• Productividad de la construcción de una vivienda tradicional  

 

36 𝑚2

61 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
= 0.118 𝑚2 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑥 100 =  11.8 %   

 

 

• Productividad de la construcción de una vivienda modular tipo container.    

 

28.8 𝑚2

12 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
= 0.6 𝑚2 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑥 100 = 60 %   

 

 

Como resultado del cálculo realizado anteriormente se mostró que el en el sistema modular 

tipo container presenta un a productividad de un 60 %, mientras que la productividad obtenida en 

el sistema tradicional corresponde a un 11.8 %. 

3.6 Propuesta  

Considerando lo sucedido el día 16 de abril del 2016 correspondiente al déficit habitacional 

en la provincia de Manabí ocasionado por el derrumbe de varias viviendas por incidencia de 

movimientos telúricos correspondientes a una magnitud de 7.8 en la escala de RICHTER. 
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La construcción de viviendas a partir de la implementación de contenedores ayuda a 

disminuir considerablemente el tiempo de trabajo y una reducción aproximada de 6.43 % en el 

costo de producción por tal motivo es una solución plausible para la falta habitacional en casos de 

emergencia. 

Una ventaja que proporciona este método constituye el hecho de que las viviendas pueden 

ser movilizadas con a distintos lugares una ver culminado su construcción, lo cual lo vuelve un 

método para brindar ayuda social entre distintas provincias del país en caso de ser necesarias. 
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CONCLUSIONES 

 

• Para la implementación de ambos sistemas constructivos es necesario la obtención de un 

buen estudio geotécnico, además, para la construcción tradicional se obtiene la facilidad de 

diseño considerando el área del terreno, por su contraparte tenemos al sistema de 

construcción modular tipo container al tener un espacio predeterminado el área de 

construcción debe acoplarse a este. 

 

• Según la implementación de los sistemas de construcción tanto el modular como el 

tradicional se puede determinar que la construcción de una vivienda tipo modular resulta 

más conveniente con respecto al tiempo ya que se determinó un porcentaje correspondiente 

a un 88,52% de diferencia, el cual es un valor bastante considerable y esto ayuda mucho al 

momento de construir varias viviendas en poco tiempo. 

 

• La diferencia entre el costo de construcción de una vivienda modular tipo container 

corresponde a un 7,13% con respecto al sistema tradicional considerando en m2 de 

construcción, por lo tanto, refiriéndose en el carácter económico es recomendable la 

implementación de este tipo de sistema. 
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RECOMENDACIONES 

Con respecto al costo de viviendas modulares tipo container se realizaron cotizaciones a 

empresas especializadas en este tipo de proyectos en lo cual se obtuvo un precio de 11000 dólares 

+ IVA, sin embargo, existe la posibilidad de que este precio pueda variar si se lo realiza de manera 

externa obteniendo contenedores y realizando modificaciones convenientes por lo tanto es 

recomendable la adquisición y modificación de contenedores de tal manera que no estén 

involucradas empresas. 

Para la construcción de viviendas modulares tipos container aún existe un gran déficit de 

información, por lo tanto, es conveniente el recabar información de este empezando con el tiempo 

de vida útil de este tipo de viviendas. 

Se recomienda tener en cuenta las circunstancias en las cuales se implementa estos sistemas 

de construcción, a causa de las diferencias del tiempo de vida útil correspondiente a cada sistema. 
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Anexos 

Anexo 1. Plano arquitectónico, eléctrico y sanitario de vivienda tradicional 

 

Fuente: (MIDUVI, 2015) 
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Anexo 2. Plano estructural 

 

Fuente: (MIDUVI, 2015) 
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Anexo 3. Plano estructural 

 

 

 

Almacenamiento Aromans Container AMANSCON S.A. Junio, 30 del 2022. 
RUC: 0992901705001 

Dirección: Alborada 7ma Etapa MZ 713 Villa 8 
Teléfono:0983857424 www.romanscontainer.com 

PROFORMA 
70 % ANTICIPO - 30% CONTRA ENTREGA 

7  días laborales 
5  días laborables FORMA DE PAGO: 

TIEMPO DE ENTREGA: 
VALIDEZ DE PROFORMA: 

CANTIDAD DESCRIPCION V Unitario  Valor Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6u         
3u 
6u 
4u 
1u 
3u 
 
1u 
1u 
1u 

CASA CONTAINER MODELO 40 PIES 
Contenedor de 40'  usado  

Largo:   12.00  m 
Alto:   2.90  m 

Ancho:   2.40  m 
Contenedor sin huecos 
Cerrajería en buen estado 
Piso en buen estado 
Cero filtraciones 
Contenedor nacionalizado 
Paredes de gypsum + estructura de aluminio + aislante térmico en el cielo + pintura interior blanca. Piso de cerámica + rastreras 
Tomacorrientes de 110v 
Tomacorriente de 220v 
Luces LED de 24w empotradas 
Interruptor ON / OFF 
Caja de breakers 
Ventanas corredizas de aluminio y vidrio con marco de aluminio de 1.20x1.00 m  
Pintura exterior anticorrosiva del color que desee el cliente 
Puerta metálica con plancha original contenedor  (0,90*2,00) + chapa 
Baño (sanitario + lavamanos + ducha + puerta independiente de aluminio y vidrio) Mesón de granito + lavaplatos 
(1,20*0,50) 

 

 
$   11.000,00  

$              11.000,00  

INCLUYE: 

*CLAVIJA HEMBRA PARA ENERGIZAR CONTENEDOR Subtotal : $                  11.000,00  

  

   
IVA 12% $                   1.320,00  

  
TOTAL: $                  12.320,00  

 

Fuente: (RC ROMAN´S CONTAINERS, 2022) 

 

http://www.romanscontainer.com/

