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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigacion se elabora con base a la necesidad que vive el pais
frente a una economia inestable que lo obliga a aplicar de manera obligatoria Normas
Internacionales de Informacion Financiera NIIF a ciertos sectores, entre ellos la
construccion, por ello mi trabajo de investigacion se titula Tratamiento Contable de la
NIIF 15 para la Compafiia de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

La Compafiia en sus Estados Financieros no cumple con un correcto tratamiento
contable bajo la aplicacion de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedente de contratos con clientes, por lo que existe una incorrecta contabilizacién
de sus ingresos, avances de obra y anticipos correspondientes a sus contratos, lo que
ocasiona diferencias muy altas en ciertas cuentas, problemas tributarios e indicadores

financieros incorrectos.

La investigacion abarca un marco tedrico basado en lo que establece la NIIF 15, un
marco conceptual y legal que involucra al sector de la construccién. La metodologia
de esta investigacion tiene un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, se
realizé una entrevista al personal contable con la finalidad de conocer la problematica
de la Compaiiia, asi como también el grado de conocimiento y sugerencias del
personal. Adicional se realizd una observacion directa de tres procesos criticos, el
analisis horizontal y vertical de los Estados Financieros, Yy el analisis de los

indicadores financieros y algunos indicadores de la construccion.

La propuesta se basa en proponer un Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de
la NIIF 15 aplicado a la Compafiia, el mismo que sirve como estrategia para un
correcto tratamiento contable evitando errores y sanciones tributarias, apoyando al
crecimiento profesional del personal involucrado y cumpliendo con las perspectivas

de crecimiento del negocio.

Este trabajo contribuye a la Compafila CONSTRUME S.A. a implementar las Normas
Internacionales vigentes que rigen bajo la Superintendencia de Compafiias con la
finalidad de estar en ventaja frente a todos los cambios contables y tributarios

existentes.

Palabras claves: Estados Financieros, Ingresos de Actividades Ordinarias, Contratos,

Indicadores Financieros, Disefio.



EXECUTIVE SUMMARY

This research work is prepared based on the country's need to face an unstable
economy that forces it to apply International Financial Reporting Standards IFRS to
certain sectors, including construction, which is why my research work is entitled
Accounting Treatment of IFRS 15 for Compafila de Construcciones Civiles y
Metélicas CONSTRUME SA

The Company in its Financial Statements does not comply with a correct accounting
treatment under the application of IFRS 15 Income from Ordinary Activities from
contracts with clients, for which reason there is an incorrect accounting of its income,
work progress and advances corresponding to its contracts. , which causes very high

differences in certain accounts, tax problems and incorrect financial indicators.

The research covers a theoretical framework based on what is established by IFRS 15,
a conceptual and legal framework that involves the construction sector. The
methodology of this research has a mixed approach, that is, quantitative and
qualitative, an interview was carried out with the accounting staff in order to learn
about the Company's problems, as well as the degree of knowledge and suggestions
of the staff. Additionally, a direct observation was made of three critical processes, the
horizontal and vertical analysis of the Financial Statements, and the analysis of the

financial indicators and some construction indicators.

The proposal is based on proposing a Design of the Accounting Treatment Process of
IFRS 15 applied to the Company, which serves as a strategy for a correct accounting
treatment avoiding errors and tax penalties, supporting the professional growth of the

personnel involved and complying with the business growth prospects.

This work contributes to Compafiia CONSTRUME S.A. to implement the current
International Standards that govern under the Superintendency of Companies in order

to be at an advantage against all existing accounting and tax changes.

Keywords: Financial Statements, Income from Ordinary Activities, Contracts,
Financial Indicators, Design.
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CAPITULO I Marco General de Investigacion

1.1. Tema de investigacion

Tratamiento Contable de la NIIF 15 para la Compariia de Construcciones
Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

1.2. Planteamiento del problema

Las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF), también
conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting
Standards), son el conjunto de estandares internacionales técnicos contables adaptadas
y promulgadas por el IASB (International Accounting Standars Board), que buscan
evolucionar dia a dia en las empresas, estableciendo condiciones claras y bajo
requisitos previos que la informacion de todas sus transacciones que afectan su
crecimiento sean reflejada en los estados financieros de manera clara, precisa y

objetiva al final de un periodo contable.

En el Ecuador se adoptd las Normas Internacionales Financieras NIIF y se
determind que su aplicacién sea obligatoria por parte de las compafiias y entidades
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compafiias, para el registro,
preparacion y presentacion de estados financieros a partir del 1 de enero del 20009.
(CHACON, 2008)

Ecuador, al igual que Chile, Pert, Panama y Colombia también responde a una
economia emergente que necesita adoptar al grupo de normas con un solo lenguaje
universal bajo los mismos lineamientos en la elaboracion de procesos eficientes,

cumplimiento de las leyes y asegurando la calidad de la informacidn a presentar.

Las PYMES consideradas a las pequefias y medianas empresas en el Ecuador,
son las principales fuentes de financiamiento ya que representan el 95% de las

unidades productivas generando el 80% de empleo en el pais, por tal motivo, se ven



en la obligacion de implementar las NIIF, ya que como empresas en crecimiento
lograran un avance considerado en sus actividades de negocios; su aplicacion les trae
como beneficios diferentes alternativas de inversion accediendo a créditos en el
exterior, con una informacion financiera razonable y bajo NIIF ofrecen un
entendimiento integral de sus estados financieros a todos sus acreedores,

inversionistas y directores para la correcta toma de decisiones.

Construcciones Civiles y Metéalicas CONSTRUME S.A., se encuentra ubicada
en la Ciudad de Guayaquil, en el Kildmetro 10 via a Daule Lotizacion Inmacosa, cuyo
Representante Legal y Propietario es el Ing. Civil Walter Ledn Aspiazu, la empresa
inicia sus actividades en el afio 1995 dedicada a la fabricacion e instalacion de
estructuras metalicas a nivel nacional e internacional, la misma que se encuentra
obligada a llevar contabilidad y presentar sus Estados Financieros bajo normativa

internacional NIIF.

La Compafiia ha realizado numerosas obras dentro y fuera de la Ciudad de
Guayaquil, entre las méas importantes estan: Malecon 2000, Agencias del Banco del
Pacifico, Clinica Kennedy, Estructuras metalicas de la estacion de Servicio Texaco,
Aeropuerto Simon Bolivar, Hipermarket de Milagro y Quito, Estructura Metélica
Banco de Guayaquil en Otavalo, Cerveceria Nacional en Cumbaya, Estructuras
Metélicas TIA, Shopping en Daule, Babahoyo, Riobamba, Playas, Ballenita,
Remodelaciones en Facultades de la Universidad Catdlica, asi como también
Condominios en Urbanizaciones privadas de los sectores de Samborondén y via a la

costa, y cubiertas metalicas en importantes almacenes de la Ciudad.

La Comparfiia CONSTRUME S.A., estéd obligada al cumplimiento de la NIIF
en estudio, de caracter obligatorio y cada emision de normativa internacional debera
ser estudiada para su efectiva implantacion, actualmente la Compafiia carece de
conocimiento de esta norma, por tal motivo, sus estados financieros no cumplen con
la correcta contabilizacion de sus ingresos, existiendo cuentas con variaciones muy

altas, lo que afecta econdmica y tributariamente en sus resultados.



La NIC 1 “Presentacion de Estados Financieros”, rige sobre el adecuado
registro, criterio y contabilizacion de los saldos en balances y estados de resultados; la
falta de cumplimiento de la NIIF 15, contrapone lo dispuesto en la anterior normativa
mencionada, lo cual presenta una falta al cumplimiento de las disposiciones dictadas
por la Superintendencia de Compafiia, por ende, la continuidad de esta inobservancia,
podria desencadenar sanciones a la Compafiia.

La falta de un plan de estudio, desarrollo e implantacion, coloca a la Compafiia
de Construcciones Civiles y Metdlicas CONSTRUME S.A., en una posicion
desventajosa, frente a los cambios y avances internacionales en tema de
reconocimiento de los ingresos y debido a la actividad comercial, ciertamente la
implantacion oportuna de la recién creada NIIF 15, le permitirda mantener informacion

adecuada e idonea para la toma de decisiones por parte de la direccion de la Compafiia.

1.3. Formulacion del problema

¢Como el tratamiento contable de los ingresos procedentes de los contratos con
clientes incide en los Estados Financieros de la Compafiia de Construcciones Civiles
y Metalicas CONSTRUME S.A.?

1.4. Sistematizacion del problema

v ¢ Cuéles son las bases tedricas que fundamentan el tratamiento contable
de la NIIF 15 para la Compaiiia de Construcciones Civiles y Metalicas
CONSTRUME S.A.?

v' ¢ Cudl es la situacion actual de la Compariia de Construcciones Civiles
y Metalicas CONSTRUME S.A. respecto a sus Estados Financieros?

v" ¢Qué impacto tendrian los Estados Financieros al aplicar el registro
contable de los ingresos en la Compariia de Construcciones Civiles y Metélicas
CONSTRUME S.A.?

v ¢ Cudl seria una estrategia favorable para implementar la NIIF 15 en la
Compafiia de Construcciones Civiles y Metélicas CONSTRUME S.A.?



Situacion actual de la No cumple con un disefio de Presentacion de los Estados Posible mala toma de
compafiia en la parte contrato para cada cliente y Financieros, sin aplicacion de decisiones por parte de los
econémica y tributaria. su correcta contabilizacion. las NIIF. directivos de la compafiia.

t ! f !

EFECTOS o
“TRATAMIENTO CONTABLE DE LA NIIF 15 PARA LA COMPANIA DE
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.”
CAUSAS
A A T T

La compafiila no cumple Desconocimiento de la La compafiia no cumple con el Desventaja frente a los
con las disposiciones NIIF 15 para el correcto correcto tratamiento contable de avances y  cambios
dictadas por la registro de los ingresos los ingresos. internacionales en temas
Superintendencia de provenientes de contratos de actividad comercial en
Compaiiias. con clientes. el pais.

Figura 1 Arbol del problema
Elaborado por: Aspiazu (2019).



1.5. Delimitacion del problema de investigacion

El presente trabajo investigativo esta inmerso en el campo de la Contabilidad
y Auditoria. Se analizara la incidencia que actualmente tiene la Compariia al no aplicar

la NIIF 15, su tratamiento contable y el impacto que tendra en sus Estados Financieros.

Tabla 1
Delimitacion del problema
Delimitacion Espacial:

Pais: Ecuador

Ciudad: Guayaquil

Lugar: Kilometro 10 via a Daule

Lotizacion: Inmacosa

Delimitacion del Area de Estudio: Contabilidad - Auditoria

Delimitacion del Contenido: Tratamiento Contable de la NIIF 15 para

la Compafiia de Construcciones Civiles
y Metalicas CONSTRUME S.A.

Elaborado por: Aspiazu (2019).

1.6. Limitaciones de la investigacion

El estudio de la presente investigacion se realizara en la en la Ciudad de
Guayaquil, obteniendo toda la informacién necesaria que involucra a la Compafiia,

por tal motivo, no se tendra ninguna limitacion sobre el acceso a la informacion.

La Compaiiia permitira el acceso necesario a toda su informacion contable y
tributaria, asi como también toda la informacion de cada una de sus obras, facilitard
realizar investigaciones de campo mediante visitas, observacion directa y entrevistas,
lo cual ayudaraa obtener un panorama de vision general que facilite el reconocimiento
de las incidencias que la implantacion de la NIIF 15 provoque sobre su tratamiento

contable.



1.7. Linea de Investigacion
1.7.1. Linea institucional
Desarrollo estratégico empresarial y emprendimiento sustentables.
1.7.2. Lineas de facultad

Contabilidad, finanzas, auditoria y tributacion.

1.8. Objetivo general

Analizar el tratamiento contable de los ingresos procedentes de los contratos con
clientes y su incidencia en la presentacion de los Estados Financieros de la Compafia
de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

1.9. Objetivos especificos

v Identificar los referentes tedéricos que fundamentan el tratamiento
contable de la NIIF 15 para la Compafiia de Construcciones Civiles y Metalicas
CONSTRUME S.A.

v’ Diagnosticar la situacion actual respecto a los Estados Financieros en
la Compafiia de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

v" Analizar el impacto en los Estados Financieros al aplicar el registro
contable de los ingresos en la Compaiiia de Construcciones Civiles y Metélicas
CONSTRUME S.A.

v Disefar los procesos de los registros contables para la implementacién
de la NIIF 15 en la Compafiia de Construcciones Civiles y Metéalicas
CONSTRUME S.A.

1.10. Justificacion de la investigacion

Con fecha 1 de enero de 2018, entrd en vigencia la NIIF 15, cuya aplicacion,
regula o direcciona el adecuado reconocimiento de los ingresos ordinarios de aquellas
compafiias que estan bajo NIIF, la nueva norma es efectiva para los ejercicios que
comiencen a partir del 1 de enero de 2018, y se permite la adopcion anticipada. Su

aplicacion es retroactiva, es decir, que la Compafiia la aplicara a contratos nuevos



creados a partir de la fecha de entrada en vigor y a los contratos existentes que no se
habian finalizado a la fecha de entrada en vigor.

La investigacion propone dar solucién a la problematica existente en la
Compafiia, al reconocer sus ingresos ordinarios con un tratamiento contable de forma
que la transferencia de bienes o servicios comprometidos con sus clientes se registre
por un importe que refleje la contraprestacion que le corresponda a cambio de dichos
bienes o servicios segun con lo dispuesto en un modelo de contrato de cinco pasos que

se debera cumplir.

El trabajo de investigacion contribuird al area contable, financiera, econémica y
tributaria de CONSTRUME S.A., para lograr razonabilidad reflejada en los Estados
Financieros, su aporte es fundamental para el sector de la construccion y para las
empresas que aun no elaboran su contabilidad bajo Normas Internacionales de

Informacién Financiera.

1.11. Idea a defender

El adecuado tratamiento contable de los ingresos provenientes de contratos con
clientes mediante la aplicacion de la NIIF 15 permitird obtener razonabilidad en la

presentacion de los Estados Financieros.



CAPITULO Il Marco Tebrico

2.1. Antecedentes de investigacion

Para la elaboracion de esta investigacion se procedié a realizar una
investigacién bibliogréafica de algunos trabajos de investigacion realizados sobre la
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de contratos con clientes.
Estas investigaciones aportan puntos importantes, como la incidencia o impacto que
tiene o tendria la norma vigente en las empresas de los sectores no solo de la

construccion sino a las cuales esta destinada su utilizacion.

En la tesis presentada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Peru
por Chilcho Delgado & Huidobro Calderdn sobre La NIIF 15 — Ingresos de actividades
ordinarias procedentes de contratos con clientes — y la evaluacion de su impacto
financiero y tributario en las empresas del sector construccién, su objetivo principal
fue el impacto financiero y tributario en la implementacion de la NIIF 15 en las
empresas del sector construccion, llegando a la conclusion que la aplicacion de la NIIF
15 demandara un mayor analisis y juicio profesional por parte del area legal y contable
para la identificacion y planteamiento de las obligaciones de desempefio que son la
base para el correcto tratamiento contable que exige la presente norma. (Chilcho
Delgado, 2018)

Es por esta razon que se espera grandes cambios en la dinamica contable que
tendran repercusion en la informacion entregada a través de los estados financieros,
principalmente en el estado de Resultados Integrales. Se espera que la aplicacion de
esta norma derive en una colaboracion mutua de todas las areas como el area
financiera, legal, comercial, contable y tecnologia de informacién donde se analizara
el impacto de ratios financieros, la revision y dinamica de los contratos, la dinamica

contable y los sistemas para registrar la informacién. (Chilcho Delgado, 2018)



En la tesis de grado presentada por Silvia Johana Cerezo Moran titulada “El
efecto econdémico en la aplicacion de las NIIF en las empresas ecuatorianas 2009 —
2010 se analizo un estudio de cudles fueron los beneficios reales que generaria la
implementacién de las NIIF para las empresas ecuatorianas, identificando los
principales cambios en la situacion financiera de las empresas, asi como también la
situacion tributaria con la implantacion de las NIIF. Concluyendo que la aplicacion
de este modelo contable traeria beneficios, ya que en realidad se busca obtener un
reporte financiero elaborado en el pais para ser atendido en cualquier otro pais que se

haya acogido a estas normas. (Cerezo, 2010)

Otro trabajo realizado por (Campoverde y Castro, 2016) sobre el Disefio de
una Metodologia para la implementacion de NIIF 15 en una empresa inmobiliaria en
el Ecuador y sus efectos tributarios, concluy6 que la aplicacion de la nueva norma
podria tener consecuencias significativas para diferentes compafiias de diversos tipos
de industrias, no s6lo al cambiar los importes y momentos de reconocimiento de los
ingresos, pero probablemente requerira cambios en los sistemas y procesos basicos
utilizados para el reconocimiento de los ingresos y ciertos gastos. Las compafiias
pueden necesitar implementar nuevas politicas y procedimientos de control interno o
modificar los controles existentes y focalizarlos en areas de riesgo resultante de los
nUevos procesos, juicios y estimaciones claves al momento de reconocer los ingresos.
(Campoverde, 2016)

Asi lo afirma por otro lado Coérdova, en su trabajo titulado “Analisis del
impacto financiero tributario de la implementacion de NIIF 15 en el sector
tecnologico”; diciendo que la norma tendrd un mayor impacto sobre todo en las
compafiias constructoras, las inmobiliarias y empresas del sector tecnolégico ya que
la NIIF 15 requerird que las compafiias que agrupan productos y servicios, identifiquen
y expliquen cada una de ellas por separado, lo que resulta en un cambio en el
calendario de reconocimiento de ingresos en comparacion con la practica actual.
(Cordova L. M., 2018)



2.1.1. Antecedentes de la economia del Ecuador

Para la economia ecuatoriana, el sector de la construccion es un pilar
fundamental, ya que el 11% corresponde al Producto Interno Bruto (PIB) generando
un 8% del total de empleo. En afios anteriores los gobiernos no lograron implementar
mecanismos apropiados para su crecimiento, por tal motivo, actualmente se fomenta
la confianza en este sector mediante la aprobacion de la Ley de Fomento Productivo

atrayendo la inversion privada al pais.

El sector de la construccion en el Ecuador ha experimentado en los ultimos
afios un promedio anual del 4.5%, mismo que corresponde a la inversion publica
financiada a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
En el afio 2017, mostr6 una tasa negativa en su PIB de -5.9%, para el afio 2018 decrecio
al -2% y se mantiene que para el afio 2019 se recupere siempre y cuando la economia

del pais le asegure niveles de liquidez.

La eliminacion del anticipo del impuesto a la renta, asi como también la
eliminacion del impuesto a la Plusvalia en el afio 2019, tiene la perspectiva de mejorar
la actividad de la construccion en el pais, el sector debera cuidar los niveles de costos

operativos, asi como también todo factor macroeconémico.

En el Ecuador existen varias multinacionales que desarrollan proyectos
importantes y de grandes dimensiones, sin dejar atras compafiias de construccién con
amplia trayectoria a nivel nacional, las mismas que garantizan y compiten por un

trabajo de alto nivel, aportando a la economia ecuatoriana.
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Tabla 2

Compaiiias de Infraestructura en el Ecuador

CONSTRUCTORA TRAYECTORIA ACTIVIDAD
Constructora Hidalgo E Hidalgo S.A. 50 afos Construccion de
infraestructuras.
Sevilla y Martinez Ingenieros C.A. 63 afios Obras Hidraulicas y
sanitarias.
Panamericana Vial S.A 23 afios Construcciones
viales.
Conbaquerizo Cia.Ltda. 43 afnos Obras civiles.
Constructora Rosero 25 afos Edificios.
Construdipro 25 afnos Infraestructura urbana
y rural.
Construecuador 21 afos Mercado
habitacional.
Corporacion Celeste 16 afios Mercado
inmobiliario.
Ejeproy Cia. Ltda. 16 afios Disefios de
arquitectura.
Ekron Construcciones S.A. 20 afos Edificios industriales.
Etinar S.A. 46 afos Obras viales.
Fanbercell 25 anos Bienes inmuebles.
Furoiani Obras y Proyectos 56 afos Proyectos de
construccioén.
Gls Constructores 23 afos Proyectos de
construccion.
Mutualista Pichincha 58 afos Proyectos de
vivienda.
Proafio Promotora Inmobiliaria 15 afios Construccion de
edificios.
Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A. 7 anos Ambientes turisticos,

comercial,
empresarial, salud y
residencial.

Fuente: Mundo Constructor (2018)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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La NIIF 15 es un estandar complejo, que introduce muchos mas requerimientos
prescriptivos que los anteriormente incluidos en las NIIF que reemplaza (la NIC 18
Ingresos ordinarios, la NIC 11 Contratos de construccion y una serie de
Interpretaciones relacionadas con esos estandares) y, por consiguiente, puede resultar
en cambios sustanciales a las politicas de reconocimiento de ingresos ordinarios de
muchas entidades. (Deloitte, 2018)

Requerimlentos actuales Nuevos requerimlientos

Ingresos ordinaros dlemes * TPV oo on

NIC11 Contratos de construccion MIF15  Punto en el tiempo o con el tiempo

NIC 18 Ventas de bienes

NIC18 Ventas de senvicios

CIMIF Ventas de inmuebles

NIC 18 Regalias Mueva orientacion sobre ingresos ordinarios por
regalias

CIMNIIF 13 Programas de lealtad de los clientes Mueva orientacion sobre opciones por bienesy

servicios adicionales y derechos no-ejercidos

Transferencias de activas pravenientes de clientes
CINIIF 18 Tranzacciones de permuta de publicidad

SIC3 Orientacidn sobre consideracidn gue no es en
efective
Prewamg nte poca arientacion sobre los costos de TUeva orientacion sobre costos de obtencion y
obtencion y cumplimiente del contrats cumplimiento del contrate
Otros Ingresos ordinarlos Otros Ingresos ordinarlos
NIC18 Intereses MNIC3S0 Intereses
NIC13 Dividendos NIIF9 Dividendos

Figura 2 Reconocimiento de ingresos ordinarios actuales y nuevos
Fuente: Deloitte (2018)

2.2. Bases tedricas

2.2.1. Tratamiento contable

Para lograr el éxito y ser reconocida nacional e internacionalmente una empresa
dedicada a la construccién en el Ecuador debera siempre mantener un adecuado y
correcto registro contable, el mismo, que le ayudara a evaluar a tiempo el estado actual
de todas sus finanzas, ayudara a sus directivos a tomar decisiones claras y oportunas,

garantizando su rentabilidad.

Para una empresa dedicada a la construccién mantener un personal idoneo que se
encargue del control y registro contable es de gran utilidad, actualmente, requieren de
un contador y un auditor con formacién financiera y tributaria, que cuenten con
habilidades de analisis, gestionen inversiones a corto y largo plazo lo que promovera

el crecimiento de la empresa.
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Aplicar la NIIF 15 en las empresas de construccion, elaborando sus Estados
Financieros con el correcto tratamiento contable bajo las Normas Internacionales
asegurara el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las cuales estan obligadas. Su
aplicacion significara cambios en sus ingresos y en algunos casos el reconocimiento

de costos.

Para un correcto tratamiento contable, las empresas deberan contabilizar en sus

Activos todos los bienes, inversiones y derechos que posee, clasificandolos en:

v Activo Circulante (Efectivo, inventarios, cuentas por cobrar).
v Activo Fijo (Terreno, Edificio, Maquinaria, Equipos) y
v Activo Diferido (Pagos anticipados, Inversiones).

Contabilizara en su Pasivo todas las deudas y obligaciones, clasificandolas en:
v Pasivo Circulante (Deudas y Obligaciones a corto plazo).
v Pasivo Fijo (Deudas a largo plazo).
v Pasivo Diferido (Servicios cobrados por anticipado).

Y en su Patrimonio o Capital contable estara conformado por:

v Capital Social, Reserva lega, Utilidad o pérdida

ACTIVO PASIVO RESULTA
DEBE DEBE DEBE
—|  Aumentos | Disminucione | Peérdidas
HABER HABER HABER
Disminucione | Aumentos | | Ganancias

Figura 3 Tratamiento Contable
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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La NIIF 15 desarrolla en su planteamiento el tratamiento contable que hay que
dar para el caso de algunos costos que estan relacionados con los contratos con
clientes, estos son los Costos Incrementales del contrato (aquellos que se incurren para
la obtencion el contrato) y los costos de cumplir un contrato, especificamente establece
que estos costos se convertiran en un activo si se espera recuperarlos, si no se hubiera
incurrido en ellos si no fuera por el contrato, si estan directamente relacionados con el
contrato y que generan o mejoran los recurso de la entidad, los cuales van a ser usados

para el cumplimiento de las obligaciones en el futuro. (Bermudez, 2015)

En la NIIF 15 el tema de la informacion a revelar adquiere una significativa
diferencia en el sentido que la norma exige que sean a un nivel alto de detalle en cuanto

a:

v" Sus contratos con clientes.
v" Los juicios significativos y cambios en los mismos realizados

al aplicar la NIIF 15 a dichos contratos.

v"Los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir

un contrato con un cliente. (Bermidez, 2015)

En la norma local se exigen unas revelaciones minimas, las cuales se cumplen
en las notas a los estados financieros, que en la mayoria de los casos es la descripcién
de las cuentas del Balance y alguna informacién adicional de aquellas maés

representativas. (Bermudez, 2015)

2.2.2. La NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de

Contratos con Clientes

Objetivo: EIl objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicara
una entidad para presentar informacion atil a los usuarios de los estados
financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los

ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un
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contrato con un cliente. (Finanza, Norma Internacional de Informacion
Financiera 15, 2014)

Toda entidad esta obligada a llevar su contabilidad de la manera més clara y
transparente, cuando una entidad cuya actividad es la construccion adopta
implementar la NIIF 15 cumplira su objetivo, reconociendo los ingresos de actividades
ordinarias con el propoésito de representar bienes o servicios comprometidos con sus
clientes por un valor que reflejara la contraprestacion, a cambio de dichos bienes o

servicios.

Una entidad o empresa elaborara un contrato considerando todos sus términos,
hechos y circunstancias relevantes al aplicar la Norma, incluira soluciones por
cualquier atraso o paralizacion total o parcial, asi mismo el uso de cualquier solucion

préactica.

Como expresa la Norma, la entidad podra elaborar un contrato individual por
cada cliente, aplicando a la cartera de contratos, con caracteristicas similares; con la
finalidad que los efectos sobre sus estados financieros no reflejen de manera

significativa su aplicacion.

Alcance: Una entidad aplicara esta Norma a todos los contratos con clientes,

excepto en los siguientes casos:

(@) Contratos de arrendamiento dentro del alcance la NIC 17

Arrendamientos;

(b) Contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos

de Seguros;

(c) Instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones
contractuales dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros,
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos,

15



NIC 27 Estados Financieros Separados, NIC 28 Inversiones en Asociadas

y Negocios Conjuntos;

(d) Intercambios no monetarios entre entidades en la misma linea
de negocios hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales.

(Finanza, Norma Internacional de Informacion Financiera 15, 2014)

2.2.3. Registro contable de ingresos provenientes de contratos con clientes

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, los mismos que
incrementan los activos y disminuyen los pasivos generando aumentos en el
patrimonio de una empresa, se determinan por ventas, por prestar bienes o servicios o
por cualquier otra actividad realizadas dentro de un periodo fiscal, que no provienen

de los aportes de capital.

Los ingresos también se pueden definir con las entradas de recursos en dinero
0 en especie, asi como también incrementos en los beneficios econdmicos a largo

plazo del periodo contable.

Los ingresos se definen a través de los Principios de Reconocimiento,

Medicion y Revelacion (Contable, Tributario y NIIF 15).

Reconocimiento: El ingreso se reconoce a medida que se van cumpliendo con
las obligaciones del contrato, es decir, se deben cumplir 5 pasos establecidos
en la NIIF 15.

Medicion: La norma es especifica, determina cada una de las variables que se
deben tener en cuenta al medir el valor de la transaccion, considerando
descuentos, bonificaciones y rebajas, las mismas que deberan estar
especificadas en el contrato dentro de las obligaciones, esto lograra medir

precios justos y acordes al mercado.
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Revelacion: Las revelaciones suministra informacion clara, precisa y util a
quién la requiera; la aplicacion de la norma ayudard al mejor analisis del
negocio en marcha, permitiendo una informacion de calidad sobre la realidad

financiera del negocio para la toma de decisiones.

2.2.4. Modelo de estructura de contrato

Un contrato es un documento legal oral o escrito celebrado entre dos 0 mas
personas, las mismas que se comprometen mediante este documento a respetar y

cumplir obligaciones hacia un determinado fin.

La NIIF 15 introduce un nuevo modelo de contrato en el reconocimiento de
ingresos de actividades ordinarias, definido como un acuerdo entre dos o0 mas partes,

con obligaciones y derechos reconocidos; pudiendo ser verbal, escrito o implicito.

La NIIF 15 que reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construccion y a la NIC
18 Ingresos de Actividades Ordinarias, percibe el modelo de 5 pasos para el

reconocimiento de ingresos.
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LOS 5 PASOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA NIIF 15

PASO 1
Identificar el o los
contratos con el
cliente.

PASO 5 PASO 2
Reconocer el Identificar las
ingreso cuando la obligaciones de
entidad satisfaga desempefio.
la obligacién de
desempefio.

PASO 4 PASO 3
Asignar el precio de la Determinar el precio de
transaccion. la transaccion.

Figura 4 Los 5 pasos para el Reconocimiento de la NIIF 15
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Paso 1.

La NIIF 15 combinard dos o méas contratos realizados al mismo tiempo, con el
mismo cliente, y los contabilizard& como uno solo, siempre que la negociacion se
hubiere realizado como un paquete, constituyan una tnica obligacion de desempefio y

que la contraprestacion de uno dependa del cumplimiento del otro.

La norma establece que si existieran modificaciones se las debera contabilizar
COmMo un contrato nuevo o como parte del ya existente, lo que no ocurria ya que eran

tratadas como adicionales a lo pactado inicialmente.

Una entidad contabilizara un contrato con un cliente dentro del alcance de esta

Norma cuando cumpla los siguientes criterios:

v Las partes han aprobado un contrato comprometiéndose

a cumplir con sus respectivas obligaciones;

v La entidad podra identificar los derechos de cada parte

con respecto a los bienes o servicios a transferir;
v La entidad podré identificar las condiciones de pago.
v El contrato tendra fundamento comercial.

v Es probable que la entidad recaude la contraprestacion a
la que tendra derecho a cambio de los bienes o servicios que se
transferiran al cliente. (Finanza, Norma Internacional de Informacion
Financiera 15, 2014)

Paso 2:

La NIIF 15 establece que el reconocimiento de ingresos de actividades
ordinarias se hara cuando se cumpla con la obligacion mediante la transferencia de los
bienes o servicios al cliente, la norma reconoce gue las obligaciones de desempefio se

pueden satisfacer a largo plazo o en un momento determinado.
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Una entidad evaluara los bienes o servicios, e identificara como una obligacion

de desempefio cada compromiso de transferir al cliente:

v Un bien o servicio (0 grupo de bienes o servicios) que es

distinto; o

v Una serie de bienes o servicios distintos que son
sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrén de transferencia
al cliente. (Finanza, Norma Internacional de Informacion Financiera
15, 2014)

Paso 3:

La NIIF 15 resalta que para determinar el precio de la transaccion se debera
tener en cuenta variables que pueden afectar el mismo, tales como: precio por
descuento, incentivos, abonos, etc., las mismas que pueden estar establecidas en el

contrato.

La entidad determinara el precio de la transaccion del bien o servicio, el precio
sera el importe de la contraprestacion a la que espera tener derecho a cambio de
transferir un bien o servicio con un cliente, Un contrato puede incluir importes fijos,
variable o ambos dentro de su contraprestacion. (Finanza, Norma Internacional de

Informacion Financiera 15, 2014)
Al determinar el precio una entidad considerara los siguientes aspectos:
v Contraprestacion variable.

v Limitaciones de las estimaciones de la contraprestacion

variable.

v Existencia de un componente de financiamiento

significativo en el contrato.
v Contraprestaciones distintas al efectivo.

v Contraprestacion por pagos a realizar al cliente.
(Finanza, Norma Internacional de Informacion Financiera 15, 2014)
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Paso 4:

Una entidad distribuird el precio de la transaccion a cada obligacion de
desempefio, a la cual espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios
comprometidos con el cliente. (Finanza, Norma Internacional de Informacién
Financiera 15, 2014)

Paso 5:

Para gue una entidad revele informacion sobre sus obligaciones de desempefio

debera incluir en sus contratos una descripcion de los siguientes aspectos:

v Cuando la entidad satisface habitualmente sus

obligaciones de desempefio.
v Los términos de pago son significativos.
v Cuando la entidad acta como un agente.

v Incluir las obligaciones de devolucion, reembolso y

otras obligaciones similares; y

v Los tipos de garantias y obligaciones relacionadas.

(Finanza, Norma Internacional de Informacion Financiera 15, 2014)

2.2.5. NIC 1 Presentacion de Estados Financieros

Objetivo: El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la
presentacion de los estados financieros con propositos de informacion general, a fin
de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la
misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.
Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales
para la presentacion de los estados financieros y, a continuacion, ofrece directrices
para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos minimos sobre su
contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoracion y la informacion a revelar
sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e
Interpretaciones. (Contabilidad, 2007)
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Alcance: Los estados financieros con propdsitos de informacién general son
aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades especificas de
informacién. Los estados financieros con propoésito de informacion general
comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de otro documento
de carécter publico, como el informe anual o un folleto o prospecto de informacion
bursatil. Esta Norma no sera de aplicacion a la estructura y contenido de los estados
financieros intermedios que se presenten de forma condensada y se elaboren de
acuerdo con la NIC 34 Informacion financiera intermedia. No obstante, los parrafos
13 a 41 seran aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicaran
de la misma manera a todas las entidades, con independencia de que elaboren estados
financieros consolidados o separados, como se definen en la NIC 27 Estados

financieros consolidados y separados. (Contabilidad, 2007)

Componentes: Un conjunto completo de estados financieros incluird los

siguientes componentes:

(a) balance;

(b) cuenta de resultados;

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:
(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actien como tales;
(d) estado de flujos de efectivo; y

(e) notas, en las que se incluird un resumen de las politicas contables mas

significativas y otras notas explicativas. (Contabilidad, 2007)

2.2.6. Estados Financieros

Los Estados Financieros, también llamados estados contables, informes

financieros o cuentas anuales, son documentos de mucha importancia para una
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empresa, ya que reflejan su situacién financiera y econémica, recopilan informacion
en un determinado periodo contable y sirven para describir la situacion actual de la

empresa ayudando a planificar a futuro.

Los Estados Financieros siendo un elemento primordial de anlisis son

utilizados por personas o entidades externas de la empresa tales como:

Inversionistas: Para conocer fortalezas, debilidades, situacion econémica y

rentabilidad, y asi saber si seguiran invirtiendo o no en la empresa.

Entidades gubernamentales: Las entidades gubernamentales conoceran a
través de los Estados Financieros los resultados que haya obtenido la empresa en su

periodo anual, los mismos que determinarén calcular sus obligaciones con el Estado.

Bancos o entidades financieras: Para obtener a través de su andlisis si la

empresa se encuentra en capacitad de ser sujeto de préstamo.

Proveedores: Su andlisis le permitira a la empresa demostrar su solvencia al

solicitar un crédito.

El contador de una empresa es la persona responsable de elaborar los Estados
Financieros, trabajo que puede ser realizado con el area de finanzas, su elaboracion
actualmente debe regirse bajo principios y normas contables y financieras aceptadas

mundialmente.

2.2.6.1. Utilidad de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros demuestran a una empresa que son Utiles ya que

permiten:
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1. Conocer la parte financiera de la empresa.

2. Obtener informacion real, de calidad y confiable para la correcta

toma de decisiones de inversion y crédito por parte de sus directivos.

3. Analizar los resultados de un afio con respecto al anterior.
4. Evaluar la liquidez y solvencia de la empresa.
5. Solucionar problemas especificos tales como las cuentas por

cobrar o por pagar que mantiene la empresa.

6. Utiles para definir politicas de crédito con sus clientes.

2.2.6.2. Conjunto completo de Estados Financieros.

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo

siguiente:
(@) un estado de situacion financiera a la fecha sobre la que se informa;
(b) una u otra de las siguientes informaciones:

(i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa
gue muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo
incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal

en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral.

(if) Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral
separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del
resultado integral, el estado del resultado integral comenzara con el resultado vy, a

continuacion, mostrara las partidas de otro resultado integral.
(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa;
(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa; y

(e) Notas, que incluyan un resumen de las politicas contables significativas y

otra informacion explicativa. (Foundation, 2017)
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2.2.7. Estado de Situacion Financiera

Es el primer Estado Financiero bésico, conocido también como Balance
General; consiste en un reporte que presenta informacion sobre las inversiones en
bienes y derechos que posee la empresa, los montos en recursos (activo), los montos
que debe (pasivo) y el capital aportado en una fecha determinada. El Estado de
Situacién Financiera es de gran importancia para la toma de decisiones, ya que es un
informe detallado de aspectos relacionado a la inversion y financiamiento con los que

cuenta el negocio.

La situacion financiera de una entidad es la relacion entre los activos, los
pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de

situacion financiera. Estos se definen como sigue:

(a) un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios economicos;

(b) un pasivo es una obligacion presente de la entidad, surgida a raiz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse

de recursos que incorporan beneficios econémicos; y

(c) patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez

deducidos todos sus pasivos. (Finanzas, 2014)

Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentara
el contrato en el estado de situacion financiera como un activo del contrato o un pasivo
del contrato, dependiendo de la relacion entre el desempefio de la entidad y el pago
del cliente. Una entidad presentard los derechos incondicionales a recibir la
contraprestacion como una cuenta por cobrar separada. (Finanzas, 2014)

2.2.8. Estado de Resultado Integral

El IASB en el afio 2007 aprueba una version modificada de la NIC 1
(presentacion de estados financieros) y que regiran a partir del 1 de enero del 2009,
las cuales han sufrido algunos cambios, como es el caso del Estado de Resultado
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Integral denominado anteriormente como Cuenta de Resultados, constituyéndose el
principal cambio en la NIC 1.

La finalidad de este Estado es consolidar la totalidad de ingresos y gastos que
ocurren en un periodo, tanto los que afectan en el resultado como en el patrimonio

neto de la empresa.

El resultado integral total se puede presentar en uno o dos estados, al presentar
en un Unico estado (Estado de Resultado Integral), las partidas del otro resultado
integral deben estar relacionadas con las utilidades netas del periodo de impuestos,
reconociendo las que van a estar reclasificadas en el resultado actual de las que no
seran re clasificadas por ejemplo los provisiones por jubilacion, las cuales no se van a

considerar en ese periodo ya que no se ha incurrido en ese gasto.

Si se decide presentar dos estados, se elaborard uno que muestre los
componentes del resultado (ingresos, gastos y resultados del periodo corriente), el cual
se llamara Estado de Resultado y un segundo que empiece con el resultado del periodo
corriente y los componentes del otro resultado integral (ORI). Estos componentes que
forman el otro resultado integral son: cambios en el superavit de revaluacion,
ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios a los empleados, ganancias y
pérdidas producidas por la conversion de los estados financieros de un negocio
extranjero, ganancias y pérdidas derivadas por la revision de la medicion de los activos
financieros disponibles para la venta y la parte efectiva de ganancias y pérdidas del

flujo de efectivo.

La estructura que debe llevar como minimo el Estado de Resultado Integral

son los siguientes:

1. Ventas o ingresos netos
2. Costos y gastos atendiendo la clasificacién empleada
3. Resultado integral de financiamiento
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Participacion en la utilidad o perdida de otras entidades
Utilidad o perdida antes del impuesto a la utilidad
Impuesto a la utilidad

Utilidad o perdida de operaciones continuas

Operaciones discontinuas

© o N o 0 &

Utilidad o pérdida neta

10. Resultados integrales excluyendo los importes a los que se hace referencia
11. Participacion en otros resultados integrales de otras entidades y,

12. Resultado integral (Imparables, 2013)

Una entidad revelara todos los importes siguientes para el periodo de
presentacidn, a menos que dichos importes se presenten por separado en el estado del
resultado integral de acuerdo con otras Normas: (a) ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos con clientes, que la entidad revelara por separado de sus otras
fuentes de ingresos de actividades ordinarias; y (b) cualquier pérdida por deterioro de
valor reconocida (de acuerdo con la NIIF 9) sobre cualquier cuenta por cobrar o
activos del contrato que surgen de los contratos de una entidad con clientes, que
revelara por separado de las pérdidas por deterioro de valor de otros contratos.
(Finanzas, 2014)

2.3. Marco Conceptual

Con base en la estructura establecida en el presente trabajo de investigacion las

siguientes definiciones son importantes ya gque se aplican en el desarrollo del mismo.

2.3.1. Contrato

Un contrato es un acuerdo entre dos o mas partes que crea derechos y
obligaciones exigibles. (NIIF15, 2014)
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2.3.2. Activo del contrato

El derecho de una entidad a una contraprestacion a cambio de bienes o servicios
que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho esta condicionado por
algo distinto al paso del tiempo (por ejemplo, el desempefio futuro de la entidad).
(NIIF15, 2014)

2.3.3. Pasivo del contrato

La obligacién de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los
que la entidad ha recibido una contraprestacion (o se ha vuelto exigible) del cliente.
(NIIF15, 2014)

2.3.4. Cliente

Una parte que ha contratado con una entidad la obtencidn de bienes o servicios
que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una
contraprestacion. (NI1F15, 2014)

2.3.5. Ingresos

Incrementos en los beneficios econdmicos, producidos a lo largo del periodo
contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como
decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos en el patrimonio, y no

estan relacionados con las aportaciones de los propietarios. (NI1F15, 2014)

2.3.6. Obligaciones de Desempefio
Un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle:
(a) un bien o servicio (0 un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o

(b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos

y que tienen el mismo patron de transferencia al cliente. (N11F15, 2014)
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2.3.7. Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos que surgen del curso de las actividades ordinarias de una entidad.
(NIIF15, 2014)

2.3.8. Precio de venta independiente (de un bien o servicio)

El precio al que una entidad venderia un bien o servicio comprometido de forma
separada a un cliente. (NIIF15, 2014)

2.3.9. Precio de la transaccion (para un contrato con un cliente)

El importe de la contraprestacion a la que una entidad espera tener derecho a
cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos al cliente, excluyendo los

importes recaudados en nombre de terceros. (NI11F15, 2014)

2.4. Marco Legal

2.4.1. Superintendencia de Compafiias

La Superintendencia de Compafiias mediante RESOLUCION No. 08.G.DSC
considera:

ARTICULO PRIMERO:

Establecer el siguiente cronograma de aplicacién obligatoria de las Normas
Internacionales de Informacion Financiera “NIIF” por parte de las compaiiias y entes

sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compafiias:

1) Aplicaran a partir del 1 de enero del 2010: Las Compaiiias y los entes
sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, asi como todas las
compafiias que ejercen actividades de auditoria externa. Se establece el afio
2009 como periodo de transicion; para tal efecto, este grupo de compafiias y

entidades deberan elaborar y presentar sus estados financieros comparativos
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con observancia de las Normas Internacionales de Informacién Financiera

“NIIF” a partir del ejercicio econémico del afio 2009.

2) Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compafiias que tengan
activos totales iguales o superiores a US$ 4°000.000,00 al 31 de diciembre del
2007; las compafiias Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente
hubieren conformado grupos empresariales; las compafiias de economia mixta
y las que bajo la forma juridica de sociedades constituya el Estado y Entidades
del Sector Pablico; las sucursales de compafiias extranjeras u otras empresas
extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como
personas juridicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus

actividades en el Ecuador.

Se establece el afio 2010 como periodo de transicion; para tal efecto,
este grupo de compafiias y entidades deberan elaborar y presentar sus estados
financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de

Informacion Financiera “NIIF” a partir del ejercicio econdmico del afio 2010.

3) Aplicaran a partir del 1 de enero de 2012: Las demas compafiias no
consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el afio 2011 como
periodo de transicion; para tal efecto este grupo de compafiias deberan elaborar
y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las
Normas Internacionales de Informacion Financiera “NIIF”, a partir del afio
2011. Resolucién No. 06.Q.ICI1.004, de 21 de agosto del 2006, de
Superintendencia de Compafiia, R.O. 348, de 4 de septiembre de 2006.
(Compaiiias, 2008)

2.4.2. Ley Orgénica del Régimen Tributario Interno LORTI

La Ley Organica del Régimen Tributario Interno LORTI, Codificacion 26, del
Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 considera:
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Art. 28.- Ingresos por contratos de construccion. - Los contribuyentes
que obtengan ingresos por contratos de construccion liquidaran el impuesto en
base a los resultados que arroje su contabilidad en aplicacion de las normas

contables correspondientes.

Cuando los contribuyentes no se encuentren obligados a llevar
contabilidad o, siendo obligadas, la misma no se ajuste a las disposiciones
técnicas contables, legales y reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar, se presumira que la base imponible es igual al 15% del total
del contrato.

Los honorarios que perciban las personas naturales, por direccion
técnica o administracion, constituyen ingresos de servicios profesionales y, por

lo tanto, no estan sujetos a las normas de este articulo. (LORTI L. O., 2016)

2.4.3. Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, del Registro
Oficial Suplemento 395 de 04-ago.-2008 considera:

Art. 74.- Garantia de Fiel Cumplimiento. - Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del
contrato, rendiré garantias por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor
de aquel. En los contratos de obra, asi como en los contratos integrales por precio fijo,
esta garantia se constituird para garantizar el cumplimiento del contrato y las
obligaciones contraidas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecucion de la
obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o
cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construccion,

mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.
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Art. 75.- Garantia por Anticipo. - Si por la forma de pago establecida en el
contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea
en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo,
deberéa rendir previamente garantias por igual valor del anticipo, que se reduciran en
la proporcion que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras,
bienes o servicios. Las cartas de crédito no se consideraran anticipo si su pago esta
condicionado a la entrega - recepcion de los bienes u obras materia del contrato.
(LORTI L. O., 2016)

2.4.4. Servicio de Rentas Internas SRI

El Servicio de Rentas Internas SRI, mediante Boletin #011 — Normas para
determinar los ingresos gravables, costos y gastos deducibles imputables a contratos
de construccion, Resolucion NAC-DGERCGC16-00000138 considera:

Articulo 1. Ambito de aplicacion. - Establézcanse las normas para determinar
los ingresos gravables, costos y gastos deducibles imputables a los contratos de

construccion.

Articulo 2. Ingresos de los contratos de construccion. - Los sujetos pasivos que
obtengan ingresos provenientes de contratos de construccion deberan considerar lo

siguiente:

1. Los ingresos seran reconocidos y registrados como resultados del periodo;
dicho reconocimiento dependera del porcentaje de realizacion del contrato y
del método contable utilizado para determinarlos.

2. En el caso de contribuyentes que mantengan contratos de construccion, cuyas
condiciones contractuales establezcan procesos de fiscalizacidn sobre planillas

de avance de obra, los ingresos se consideraran como gravados para fines
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tributarios en el ejercicio fiscal en el cual dichas planillas hubieren sido
certificadas o aprobadas por parte de sus contratantes, independientemente de
la fecha de emision de la factura o pago de las mismas. La(s) factura(s) de
venta debera(n) ser entregadas(s) por los contratistas en un plazo maximo de

cinco dias a partir de la fecha de aprobacién definitiva de la(s) planilla(s).

En el caso de que los contratos de construccion se lleven a cabo entre partes
relacionadas, la Administracion Tributaria realizara las acciones correspondientes con
el fin de verificar la fecha de ocurrencia de la emision y aprobacién de las planillas de

avance de obra.

3. En el caso de que los contratos de construccion no establezcan procesos de
fiscalizacion, los ingresos deberan ser declarados y tributados en el ejercicio

fiscal, correspondiente a la fecha de emisidn de las planillas de avance de obra.

Articulo 3. Costos y gastos de los contratos de construccion. - Los costos y
gastos del contrato deberan ser considerados como deducibles, segin corresponda, en
funcién de los ingresos gravados conforme las condiciones establecidas en el articulo
anterior, en atencién a lo dispuesto en el primer inciso del articulo 10 de la Ley de
Régimen Tributario Interno. Para que los costos y gastos sean deducibles deberan
cumplir con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento y
deberan estar respaldados en comprobantes de venta, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencién y Documentos
Complementarios. (SRI, 2016)
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CAPITULO Il Metodologia/Analisis de Resultados y Discusion

3.1. Enfoque de la investigacion

El trabajo de la presente investigacion se realiz6 mediante el enfoque mixto ya
que a través del mismo se recolecto, analizo, interpret6 y se vincul6 datos cualitativos

y cuantitativos para responder al planteamiento del problema.

Mediante el enfoque cualitativo se logro recopilar informacion a través de la
observacion y la obtencion de datos importantes, con las técnicas de investigacion
realizadas se conocié la importancia del tema de estudio, analizando la situacion actual
de la Compafiia y el grado de conocimiento y compromiso de su personal involucrado
en el tema, lo que ayudd a reconocer que el impacto en sus resultados serian favorables

para la Compaiiia.

Aplicando el enfoque cuantitativo se logr6 analizar la situacion financiera, el
entorno econémico, legal y tributario del negocio, se interpretaron los registros
contables, lo cual fue una herramienta clave para un analisis numérico y de resultados,

lo que permitid dar un tratamiento contable de la NIIF 15 en los Estados Financieros.

3.2. Alcance de la Investigacion

3.2.1. Investigacion descriptiva

En el presente trabajo de investigacion se utilizd un tipo de investigacion
descriptiva, ya que nos permitid estudiar la situacion econdémica, legal y tributaria de
la Compafiia, analizar el Estado de Situacion Financiera y el Estado de Resultado
Integral de afios 2017 - 2018 aplicando ratios financieros e indicadores de la

construccién, cumpliendo con el objetivo general y los especificos planteados.
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3.3. Tipo de Investigacion

3.3.1. Investigacién documental

Se utiliz6 la investigacion documental porque permiti6 indagar y recopilar toda

la informacion fisica y extraida del sistema contable necesaria, lo cual permitié que la

investigacion tenga fundamento y sea selectiva en su aplicacion.

3.3.2. Investigacion descriptiva

Se utiliz6 la investigacion descriptiva porque permitio observar e indagar a

detalle procesos criticos que ocurren en la Compafiia, identificando caracteristicas,

errores y analizando la situacion real del negocio.

3.4. Métodos y técnicas de investigacion

En el presente trabajo de investigacion se utilizé el método Inductivo, ya que

mediante este método basado en la observacion y el estudio; se pudo analizar de

manera clara y precisa toda la informacién referente al tratamiento contable de los

Estados Financieros, Ilegando a la conclusion que implementar la NIIF 15 traeria

cambios econdmicos considerables en la Compafiia.

K @ e

Las técnicas de investigacion que se realizaron fueron:

Entrevista: Se realizd la entrevista al personal Contable (3 personas)
conformado por el Contador General, Asistente Contable y Auxiliar Contable

de la Compafiia.

Observacion Directa: Se realizd una observacion directa considerando 3
procesos criticos.

Proceso de negociaciones con clientes.

Proceso de identificar la obligacion de desemperio.

Proceso del reconocimiento de ingresos y costos.

Andlisis horizontal y vertical de los Estados Financieros: Se realiz6 un
analisis contable horizontal y vertical del Estado de Situacion Financiera y del
Estado de Resultado Integral de la Compafiia perteneciente a los periodos 2017
y 2018.
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3.5. Pablacion

Para realizar y cumplir con los objetivos planteados en la presente
investigacion, se considerd como poblacién a un total de 154 Compafiias con actividad
de Construccién y Fabricacion de estructuras metalicas, marcos y armazones para la

construccion en la Ciudad de Guayaquil.

Tabla 3

Distribucion de la Poblacion
Compariias de Construccion y Fabricacion de 154
estructuras metélicas en Guayaquil

TOTAL DE POBLACION 154

Fuente: Superintendencia de Compafiias, Valores y Seguros (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

3.6. Muestra

El presente trabajo de investigacion tiene un enfoque mixto, se realizd un
muestreo no probabilistico, debido a que no hay manipulacion de variables se eligid
de manera aleatoria a la Compafila de Construcciones Civiles y Metélicas
CONSTRUME S.A. siendo la unica empresa que permitio dar todas las facilidades,

accesos y documentacion para levantar la informacion requerida.

CONTRUME S.A. es una Compafiia posesionada en la Ciudad de Guayaquil,
con 25 afios de trayectoria, realiza trabajos calificados con empresas reconocidas a
nivel nacional, lo que demuestra que su trabajo es garantizado y acorde a las exigencias

de sus clientes.
Al permitirnos realizar las técnicas de investigacion con el personal contable,

se obtuvo directamente informacion importante relacionada con los registros contables

de las operaciones de ingresos de la Compafiia.
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3.7. Entrevistas realizadas al Contador, Asistente Contable y Auxiliar Contable.

3.7.1. Resultados de las entrevistas

Cargo: Realizado a: Contador General (1 persona), Asistente Contable (1
persona), y Auxiliar Contable (1 persona).

Tabla 4
Personal Entrevistado
Contador General

Asistente Contable
Auxiliar Contable

W P R e

TOTAL ENTREVISTADO

Fuente: Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Objetivo: EIl objetivo principal al realizar la entrevista al personal del area
contable fue conocer la situacion actual de la Compafiia y su tratamiento contable al
reconocer sus ingresos por contratos, que nivel de conocimiento posee el personal
sobre la NIFF 15, cudles son las dificultades que se presentan en el momento de
contabilizar un contrato, y cuél ha sido el impacto tributario que la Compafiia presenta
al final de cierre contable. Asi como también el cambio que esperan obtener de sus
indicadores financieros y de qué manera la Compafiia pretende aplicar estrategias de

cambios.
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ENTREVISTA REALIZADA AL CONTADOR DE CONSTRUME S.A.

1. ;Coémo se realiza actualmente la presentacion contable de la Compafiia?

En Construme S.A. los registros contables son ingresados en el sistema financiero por
mi Asistente de manera diaria, ella es la responsable de llevar el control de toda la
parte de los ingresos y gastos incurridos en las obras. El trabajo lo realiza en conjunto
con la Auxiliar contable quién es la persona que se encuentra mas en contacto con el
personal de obra.

Todos los dias lunes a primera hora realizo una verificacion de todos estos registros
cotejando la informacion fisica enviada por el Jefe de Obra, la misma que es

presentada mediante un informe técnico-financiero al Gerente General.

2. ¢Cuales son las ventajas y desventajas que tiene la Compafiia frente a los
avances y cambios internacionales en temas de actividad contable?

Como ventajas la Compafiia se encuentra posesionada en el sector de la construccion
de estructuras metalicas teniendo exclusividad con algunos clientes importantes como
por ejemplo Importadora EI Rosado donde se instalan todas las estructuras no solo en
Guayaquil sino en todo el pais y esto es muy rentable en su actividad contable y
financiera.

Como desventaja nos encontramos en desconocimiento de las nuevas NIIF, ya que
siendo un tema de exigencia por la Supercias no lo estamos cumpliendo, estas normas
en el sector de la construccion son nuevas y su implementacion se vuelve un poco

complicado al momento de identificar ciertas obligaciones con los clientes.

3. ¢Cuéles son las principales estrategias que tiene la Compafila para
implementar la NI1F 15?
La Gerencia Financiera esta consiente de todos estos cambios que se estan dando en

el ambito contable, como estrategia pensaria que ninguna por el momento.

4. ; Cudl seria una estrategia para que la Compafiia implemente la NI1F 15?
Considero como estrategia importante capacitar a todo su personal contable, contar
con un material de ayuda que nos permita guiarnos antes dudas al momento de realizar

contabilizaciones, otra estrategia importante podria ser realizar pruebas aleatorias con
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algunos de sus contratos terminados para ver reflejado el beneficio tributario y el
beneficio en utilidad.

5. ¢Al momento de implementar la NIIF 15 en la Compafiia, cual sera la
incidencia en los Estados Financieros?

El mantener a la empresa saludable financiera y econémicamente depende de sus
cifras favorables en sus Estados Financieros, considero que la incidencia seria notable
al poderla reconocer de forma retroactiva, revelariamos un efecto favorable

tributariamente, asi mismo su incidencia en el calculo de utilidades se veria afectado.

6. ¢Al implementar la NIIF 15, de qué manera influyen los indicadores
financieros con los objetivos de la Compafiia?
Influyen notablemente en su rentabilidad, liquidez, sus analices demostrarian

razonabilidad al momento de cumplir con los objetivos proyectados por la Compafiia.

7. ¢Qué otros &mbitos del giro del negocio tendrian cambios al implementar la
NIIF 15 en la Compafia?

Como lo expresé anteriormente, con los entes de control ya que el impacto tributario
y sus indicadores financieros darian al negocio un giro importante y de beneficio a la

empresa.

8. ¢El flujo de los ingresos le permite a la Compafiia cubrir sus obligaciones
tributarias y con sus proveedores?
Si claro que si, la Compafiia cumple con sus obligaciones tributarias al dia, con pago

a proveedores, con sueldos, con obligaciones financieras, el negocio es rentable.

9. ¢(De qué manera van a incidir los ingresos provenientes de contratos con
clientes mediante la aplicacién de la NIIF 15?

Los ingresos ordinarios de contratos con los clientes en el afio 2018 aumentaron mucho
ya que tuvimos nuevas obras y a todos estos ingresos no se le dio un tratamiento
contable adecuado, no demostramos cifras razonables. Van a incidir en los registros
por costos, anticipos, obligaciones por separado, gastos, incremento de obreros, etc.
Tendriamos que realizar ajustes contables, regularizar diferencias, dar de baja a

valores negativos, demostrar valores razonables después de implementar la NIIF 15.
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ENTREVISTA REALIZADA A LA ASISTENTE CONTABLE DE
CONSTRUME S.A.

1. ¢Como se realiza actualmente la presentacion contable de la Compafiia?

Soy la persona encargada del registro contable de todo el movimiento de las obras que
hace CONSTRUME S.A., toda la informacion es ingresada en el sistema contable
luego de recibirla autorizada por los Jefes de Obras y bajo todos los aspectos que la
Gerencia indica en los contratos. Todos los dias lunes se imprime un detalle de los
contables realizados en la semana, el mismo que es presentado al Contador para su
revision y entrega final al Gerente, ya que en ocasiones se presentan errores y

diferencias, asi evitamos corregir antes del cierre del mes.

2. ¢Cuales son las ventajas y desventajas que tiene la Compafiia frente a los
avances y cambios internacionales en temas de actividad contable?

Como ventaja puedo decir que la empresa puede crecer mucho mas si implementara
todo lo que abarca temas relacionados a NIC y NIIF ya que el negocio refleja ser muy
bueno y cumple con las metas mensuales.

Existen algunas constructoras que ya presentan sus Estados Financieros bajo NIIF y
eso nos hace ubicar en desventaja ante ellas, contamos con un sistema contable muy
basico, también tenemos desventaja ya que no contamos con un Departamento Legal
de planta y como Departamento Contable no tenemos conocimientos sobre el tema de
NIIF 15.

3. ¢Cuéles son las principales estrategias que tiene la Compafia para
implementar la NI1F 15?

Actualmente no he sabido que la Compafiia tenga alguna estrategia.

4. ; Cudl seria una estrategia para que la Compafiia implemente la NI1F 15?

Capacitarnos seria la mejor estrategia, contar con un modelo que nos ayude a
identificar correctamente las cuentas, que nos indique como se deben contabilizar paso
a paso los avances en cada obra, sus costos, sus ingresos, cuando el cliente solicita

trabajos adicionales, etc.
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5. ¢Al momento de implementar la NIIF 15 en la Compafia, cuél serd la
incidencia en los Estados Financieros?

En estos momentos en que la mayoria de las empresas implementan cambios contables
ya que asi exigen los entes controladores, el impacto seria notorio al presentar cifras
razonables, evitariamos pagar tributos en exceso, tendriamos una perspectiva diferente

al proyectarnos mes a mes.

6. ¢Al implementar la NIIF 15, de qué manera influyen los indicadores
financieros con los objetivos de la Compafiia?

CONSTRUME cumpliria con su objetivo de rentabilidad y liquidez que es lo que toda
empresa quiere, pienso que los ratios financieros no los analizamos correctamente,
quizas porgue su calculo no refleja un valor real al momento de ser calculados, al
implementar la NIIF obtendremos variaciones quizas criticas que tenemos que

mejorarlas.

7. ¢Qué otros &mbitos del giro del negocio tendrian cambios al implementar la
NIIF 15 en la Compafia?

Como giro del negocio las relaciones con nuestros clientes y contratistas ya que los
cambios se verian reflejados en obras no solo de estructuras metalicas quizas en mas

remodelaciones y negocios inmobiliarios.

8. ¢EIl flujo de los ingresos le permite a la Compafiia cubrir sus obligaciones
tributarias y con sus proveedores?

Si, los flujos de ingresos varian mes a mes, pero si cubren todas las obligaciones
tributarias, con proveedores y empleados.

Los flujos de ingresos son presentados por el Departamento de Contabilidad a la

Gerencia Financiera a través de informes mensuales.

9. ¢De qué manera van a incidir los ingresos provenientes de contratos con
clientes mediante la aplicacién de la NIIF 15?

Los ingresos al ser contabilizados correctamente incidiran en los altos costos y gastos
que tenemos en las obras y que en ocasiones existen dudas al momento de su
contabilizacién afectando otras cuentas, su alcance reflejara diferencias tributarias,

estos ingresos incidiran también en el tema de inventario fisico y bancos.
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ENTREVISTA REALIZADA A LA AUXILIAR CONTABLE DE
CONSTRUME S.A.

1. ¢Como se realiza actualmente la presentacion contable de la Compafiia?

Toda la documentacion de facturas las recibo de manera diaria por parte del Jefe de
Obra, estos documentos tienen que estar con firma, sello, dia y hora de recepcion.
Una vez que se revisa todo se realiza un detalle previo en el sistema contable, luego la
Asistente de Contabilidad realiza el asiento contable, los mismos que son entregados

al Contador los dias lunes para su Gltima revision y entrega a Gerencia.

2. ¢Cudles son las ventajas y desventajas que tiene la Compafia frente a los
avances y cambios internacionales en temas de actividad contable?

Como ventajas crecer mucho mas implementado y aplicando correctamente todo lo
relacionada con NIIF el resultado se reflejaria en sus cifras, y como desventaja por
ahora no poder presentar una informacion oportuna ya que el sistema que tenemos es

muy basico, lento, en ocasiones ingresamos nuevamente la informacion y se duplica.

3. ¢Cudles son las principales estrategias que tiene la Compafia para
implementar la NIIF 15?

No tengo conocimiento que la Compafiia quiera implementar estrategias sobre NIIF.

4. ¢Cual seria una estrategia para que la Compafia implemente la NI1F 15?
Empezar a capacitar a su personal, implementar algun protocolo o guia que
complemente esa capacitacién, eso nos ayudaria a reducir tiempos en la entrega de

informacion.

5. ¢Al momento de implementar la NIIF 15 en la Compaifiia, cual sera la
incidencia en los Estados Financieros?

Los resultados cambiarian, las cifras fueran otras, el impacto considero que se
reflejaria en la parte tributaria, tendriamos una informacion razonable al querer

presentar indicadores.
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6. ¢Al implementar la NIIF 15, de qué manera influyen los indicadores
financieros con los objetivos de la Compania?
Influyen al demostrar a través de ellos como se encuentra la empresa mensualmente,

influye en tiempos y en las metas que se proponen mensualmente.

7. ¢Qué otros ambitos del giro del negocio tendrian cambios al implementar la
NIIF 15 en la Compafia?
En sus operaciones, en la logistica con las entregas del inventario en cada obra, en la

reduccion de gastos, en implementar méas servicios no solo las estructuras metélicas.

8. ¢El flujo de los ingresos le permite a la Compafiia cubrir sus obligaciones
tributarias y con sus proveedores?

Todos los meses la empresa cubre todas sus obligaciones tanto tributarias como con
las obligaciones con el personal administrativo y con los obreros, paga puntual a sus

proveedores, la empresa es muy responsable en las obligaciones que mantiene.

9. ¢De qué manera van a incidir los ingresos provenientes de contratos con
clientes mediante la aplicacion de la NIIF 15?

Los ingresos son bastantes, aumentaron en el afio 2018, estos valores van a incidir en
las cuentas de utilidad, ingresos, gastos, inventarios, costos.

Al contabilizar correctamente no se verdn afectadas otras cuentas contables y las

variaciones van a disminuir mensualmente.
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3.7.2. Andlisis de los resultados de las entrevistas

Con la entrevista contable realizada a las tres personas del area se analiz6 que
la Compafiia deberia tener como prioridad ajustarse a las Normativas Internacionales
vigentes, en este caso aplicando la NIIF 15. EIl personal contable al no tener
conocimientos claros realiza la contabilizacion de manera errada lo que perjudica de

manera econdmica a la Compaiiia.

La Compafiia se encuentra en desventaja frente a los avances contables que el
pais atraviesa constantemente, lo que perjudica al analizar sus Estados Financieros de

manera razonable.

Analizando dicha situacién se ha podido determinar que proponer y presentar
a las Gerencias un Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la NIIF 15 seria
una estrategia favorable para mejorar el entorno econémico de la Compaiiia, lo cual
se veria demostrado en el tratamiento contable de los ingresos provenientes de
contratos con sus clientes al reflejar una utilidad real, disminucién de gastos, y

regularizacion de cuentas con mayores variaciones contables.

3.8. Observacion directa

Mediante la observacion directa se identificaron 3 procesos criticos que

presenta la Compafiia tales como:

v Proceso de negociaciones con clientes.
v" Proceso de identificar la obligacién de desempefio.

v" Proceso del reconocimiento de ingresos y costos.
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3.8.1. Proceso de negociaciones con clientes

CONSTRUME S.A. NEGOCIACION CLIENTE

ELABORACION DEL CONTRATO

REVISION DEL CONTRATO

PROCESO TERMINADO

Figura 5 Negociaciones con clientes

Nota: El organigrama se realiza en base a la informacion observada en la Compafiia de Construcciones
Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

Elaborado por: Aspiazu (2019).

En este proceso se pudo observar que la Compafiia realiza negociaciones con
personas naturales y empresas a nivel nacional que requieren realizar obras o

proyectos tales como: (Anexo 5)

v’ Estructuras fijas: Pilares, vigas, puentes, estructuras en gasolineras.

v’ Estructuras mixtas: Son denominadas mixtas ya que tienen una parte fija y
otra inmavil.

v" Columnas: De diferentes formas con fines decorativos.

v Puentes Colgantes: Formados por numerosos cables de acero.

Ademas, de todo tipo de reestructuraciones, edificaciones, remodelaciones y

acabados en viviendas.

Para constancia de haber realizado una negociacién con un determinado
cliente, el Jefe de Proyecto previo a las indicaciones de la Gerencia General es la
persona responsable de elaborar un contrato de compromiso entre ambas partes; el
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mismo que es revisado por el Asesor Legal externo, el contrato detalla las partes que
intervienen, cudl serd el proyecto a realizarse, valor acordado, forma de pago,
anticipos, plazo estimado de la entrega, garantias, lugar y fecha donde se realiza el

contrato y firmas de las partes.

Esta informacion una vez legalizada regresa al Jefe de Proyecto quién ingresa
la informacion en una base de datos del cliente para su debido seguimiento y
novedades, entregandolo al area contable donde es archivado en fisico como

constancia de la negociacion y contabilizacion posterior.

3.8.1.1. Anélisis del proceso de negociaciones con clientes.

Como analisis en el proceso de negociaciones con clientes se puede determinar

lo siguiente:

Se analiz6 que el contrato de compromiso para las negociaciones con clientes
elaborado por el Jefe de Proyecto previo a lo indicado por la Gerencia General, no
cumple con un tipo de contrato de 5 pasos como lo indica la NIIF 15 detallado a

continuacion:
1. Identificando el o los contratos.
2. ldentificar obligaciones de desempefio.
3. Determinar el precio de la transaccion.
4. Asignar el precio de la transaccion.

5. Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligacion de desempefio.

También se observo, que la Compafiia tiene un Asesor Legal externo quién
revisa y legaliza los contratos, al no existe un Departamento Legal establecido de
planta en la Compafiia, dicho proceso se vuelve més complicado debido a los atrasos

en la entrega y en algunas ocasiones se debe a correcciones, analizando también que
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el &rea contable ademas de archivar el contrato fisicamente es el responsable de llevar
toda su contabilizacion hasta la entrega de la obra.

3.8.2. Proceso de identificar la obligacién de desempefio

MERCADERIA EN TRANSITO A
UTILIZARSE EN OBRA

INSTALACIONES VARIAS

REGISTRO CONTABLE

Figura 6 Proceso de identificar la Obligacion de Desempefio

Nota: El organigrama se realiza en base a la informacion observada en la Compafiia de Construcciones
Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

Elaborado por: Aspiazu (2019).

El Jefe del Proyecto elabora un detalle del inventario por Mercaderia en
Transito, que son los bienes y servicios que se utilizaran en cada uno de los proyectos
segun su avance, y que una vez aprobado por la Gerencia Financiera son solicitados
al Departamento de Presupuesto y Liquidacion para su respectiva compra al

proveedor.

El material solicitado es entregado en las obras por el proveedor, se observo
que en ocasiones la Compariia acuerda con sus clientes realizar trabajos adicionales
como por ejemplo: colocacion de ventanas, tumbado, pisos que no son especificadas

en el contrato como obligaciones por separado.

Los trabajos adicionales son contabilizados como un avance de obra por el area

contable al recibir la facturacion respectiva.
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3.8.2.1. Anélisis del proceso de identificar la obligacion de desempefio.

Como analisis del proceso al identificar las obligaciones de desempefio se

puede determinar lo siguiente:

Se debe instruir al personal del Departamento Técnico (Jefe de Proyecto) asi
como también del Departamento de Produccién (Supervisor de Obra) que en el
informe de avance de obra que es presentado a la Gerencia General semanalmente se
detalle de manera clara y precisa cuando existan compras de materiales por
instalaciones, remodelaciones o cambios, ya que conforme lo que dice la NIIF 15 estos

trabajos también seran considerados obligaciones de desempefio por separado.

Este informe también deberia recibirlo el Departamento Contable, ya que en el
momento de la contabilizacion segun lo que dicta la NIIF 15 se deberé reconocer
todos estos trabajos como una, dos 0 mas obligacion de desempefio segun lo

realizado.

Estas obligaciones de desempefio se miden con el progreso del proyecto hasta
su finalizacion, por tal motivo, el registro contable que se debera realizar en el
momento en que se cumpla esta obligacion por separado (instalaciones y compras por

remodelaciones o cambios realizados) hasta su finalizacion es el siguiente:

Tabla 5
Obligacion de Desempefio por separado

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Activo | Activo del contrato XXXXX
Pasivo Efectivo XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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La Compaifiia al entregar la obligacion de desempefio al cliente incurrira en el

desembolso econdmico, su registro contable serd el siguiente:

Tabla 6
Entrega de la Obligacion de Desempefio

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Costo | Costo del contrato XXXXX
Activo Activo del contrato XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

3.8.3. Proceso del reconocimiento de ingresos y costos

Se observé en la documentacion revisada en el Departamento de Contabilidad
que el reconocimiento de los ingresos por avances de obra es contabilizado de manera

incorrecta, registrando todo este ingreso en la cuenta de Efectivo.

Tabla 7
Reconocimiento por avances

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Activo | Efectivo XXXXX
Pasivo | Avances del contrato XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Asi también se observd que los costos incurridos en obligaciones de
desempefio tampoco son detallados de manera clara en el informe semanal que se
entrega a la Gerencia General, por tal motivo, dicho informe al no ser entregado
oportunamente al area contable y de existir poca comunicacion, se procede a
contabilizarse en la cuenta costos de ventas unidos a los demas costos que mantiene la

Compafiia por otros motivos.
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Tabla 8
Reconocimiento de costos

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Activo | Costos de venta XXXXX
Pasivo | Avance del contrato XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

3.8.3.1. Andlisis del proceso del reconocimiento de ingresos y costos.

Como analisis del proceso del reconocimiento de ingresos y costos se puede

determinar lo siguiente:

La Compafiia debera reconocer el ingreso como una Unica obligacion de
desempefio al recibir un pago por anticipo motivo de la negociacion por parte del
cliente, por lo que contablemente y siguiendo lo que la NIIF 15 dispone se debe

registrar de la siguiente manera:

Tabla 9
Anticipo recibido sin haberse cumplido la obligacion de desempefio

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Activo | Efectivo XXXXX
Pasivo | Pasivo del contrato XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

De la misma manera, los costos que se generan para la Compafiia segun lo que

indica la NIIF 15 seréan:

v Costos por obtener un contrato por ejemplo: Comisiones

v Costos por cumplir un contrato por ejemplo: Pago de obreros
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Se contabilizaran de la siguiente manera:

Tabla 10
Reconocimiento del costo por obtener un contrato

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Activo | Activo del contrato XXXXX
Pasivo | Efectivo XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Tabla 11
Reconocimiento del costo por cumplir un contrato

GRUPO DETALLE DEBE HABER
Activo | Activo del contrato XXXXX
Activo Efectivo XXXXX

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

3.9. Anélisis Horizontal y Vertical de los Estados Financieros

En el analisis horizontal y vertical del Estado de Situacion Financiera y del
Estado de Resultado Integral de la Compafila CONSTRUME S.A., se evaluaron las
cuentas del periodo 2017-2018, asi como también se analizo las principales cuentas

que sufrieron variaciones.
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3.9.1 Analisis horizontal del Estado de Situacion Financiera de la
Compariiia CONSTRUME S.A.

Tabla 12
Andlisis horizontal del Activo del Estado de Situacién Financiera

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en délares de E.U.A., todas las cifras enteras)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018

Detalle 2018 2017 VARIACION VARIACION
b} %

Activo

Activo Corriente:

Efectivo vy equivalentes de efectivo 658 283,00 267 918,00 390.365.00 146%

Cuentas v Documentos por Cobrar Comerciales:

Clientes, neto 655.666,00 614.576,00 41.090,00 T%

Otras cuentas por cobrar 16.275.00 6.688.00 9. 587.00 143%

Inventarios. netos - - - _
Servicios v Pagos Anticipados - - -
Activos por Impuestos Corrientes 317.051.00 138.444.00 178.607.00 129%

Otros activos corrientes - - - -
Total Activo Corriente 1.647.275,00 1.027.626,00 619.649.00 60%
Activo No Corriente:

Propiedades, planta v equipos, netos 463.695.00 107.240.00 356.455.00 332%

Propiedades de Inversion, neto - - - _
Activo Intangible, neto - - - -
Otras Inversiones - - - -
Activos por Impuestos diferidos - - - -
Otros Activos No Corrientes - - - -
Total Activeo No Corriente 463.695.00 107.240.00 35645500 332%
Total del Activo 2.110.970,00 1.134.866.00 976.104.00 86%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Se muestra el andlisis horizontal del Estado de Situacion Financiera
correspondiente a los afios 2017-2018, con base a las cifras que componen el
ACTIVO se procede a realizar el estudio de las principales cuentas que han sufrido

variaciones.
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Tabla 13
Variacion de la cuenta Propiedad, Planta y Equipos

CUENTA 2018 2017 VARIACION

Propiedades, $ 463.695,00 $107.240,00  $ 356.455,00
planta y equipos, netos

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La variacion en el analisis horizontal en la cuenta Propiedad, Planta y equipos
es de un 332%, correspondiente a la compra de un terreno por el valor de $170.000
destinado a las operaciones del taller de fabricacion de estructuras metélicas de la
actividad de la empresa. Ademas, también esta variacion corresponde a un valor de
$165.323 por concepto de Maquinarias y Equipos cuyo valor razonable debera ser
tomado para el registro contable al cierre del 31 de diciembre 2018, segun informe de

avallo bajo NIIF siendo observado en el afio 2017.

Tabla 14
Variacion de la cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo

CUENTA 2018 2017 VARIACION

Efectivo $658.283,00 $267.918,00  $390.365,00
y su equivalentes a efectivo

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo de la compafiia incluye
aquellos activos liquidos como el efectivo de caja, depdsitos a la vista en bancos, otros
efectivos a corto plazo, inversiones de alta liquidez con vencimientos a tres meses o

menos, en moneda local y extranjera.
La variacion del afio 2017 con la del afio 2018 es de un 146%, el mismo que
corresponde a un valor por ingresos de $6.584.516,88 por nuevos contratos de obras

de estructura metalica, y ofertas de concursos ganadas en el afio 2018.
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Tabla 15
Efectivo y equivalentes de efectivo

Saldos 2018 2017
Caja Chica - -
Banco Bolivariano (cuenta corriente) $452.744,00 -
Produbanco (cuenta corriente) $17.052,00 -
Produbanco (cuenta ahorro) - -
Produbanco (cuenta ahorro) $28.296,00 $259.753,00
Banco Guayaquil (cuenta corriente) $79.785,00 $3.223,00
Banco Guayaquil (cuenta ahorro) $79.418,00 $4.942,00
Banco Internacional (cuenta corriente) $988,00 -
Equivalentes de efectivo (hasta 90 dias):

Depositos en transito - -
Banco Central del Ecuador - -
Total Efectivo y equivalentes de efectivo $658.283,00 $267.918,00

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Tabla 16

Analisis horizontal del Pasivo y Patrimonio del Estado de Situacion Financiera

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en délares de E.U.A., todas las cifras enteras)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018

Detalle

Pasivo v patrimonio de acciones

Pasivo Corriente:

Obligaciones financieras

Cuentas v documentos por pagar Comerciales

Otras Cuentas por pagar

Provisiones acumuladas por pagar

Cuentas por pagar diversas relacionadas
Otros pasivos corrientes

Total Pasive Corriente

Pasivo No Corriente:

Obligaciones financieras

Provisiones por Jubilacion Patronal v Desahucio

Cuentas por pagar diversas relacionadas

Pasivos por Impuestos diferidos

Otras pasivos no corrientes

Pasivo diferido

Total Pasivo No Corriente

Total del Pasivo

Patrimonio de accionistas:

Capital social

Aportes para futuras capitalizaciones

Reserva legal, facultativas, estatutaria

Reserva del patrimonio

Otras R. Integrales - Superavit revaluacion

Resultados Acummlados

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

Total patrimonio de accionistas

Total Pasivo y Patrimonio

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

2018
s

9.382.00
1.257.053,00
191.185.00
58.347.00

1.515.967.00

53.784.00
76.247.00

130.031.00
1.645.998.00

7.820.00
71.195.00
181.043.00
87.249.00
21.873.00
95.792.00
464.972.00
2.110.970,00

2017
%

77.077.00
400.819.00
51.221.00
140.093.00
18.000,00

687.210.00

56.784.00
32.981.00

89.765.00
776.975,00

7.820.00
71.195.00
181.043.00
21.873.00
75.960,00
357.891.00
1.134.866.,00

s

-67.695.00
856.234.00
139.964.00
-81.746.00
-18.000.00

828.757.00

-3.000.00
43.266.00

40.266.00
869.023.00

87.249.00
19.832.00
107.081.00
976.104.00

VARIACION VARIACION

Se muestra el andlisis de horizontal del Estado de Situacion Financiera

correspondiente a los afios 2017-2018, con base a las cifras que componen el

PASIVO, se procede a realizar el estudio de las principales cuentas que han sufrido

variaciones.
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Tabla 17
Variacion de la cuenta Otras cuentas por pagar

CUENTA 2018 2017 VARIACION
Otras cuentas por pagar $191.185,00 $51.221,00 $139.964,00

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Otras cuentas por pagar refleja una variaciéon del 273% debido a que en el
periodo 2018 se debe incluir: retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta e IVA
del altimo periodo mensual por declarar en el proximo mes, y el Impuesto a la Renta
provisionado por el cierre del ejercicio de acuerdo a la normativa tributaria de la
LORTI.

Tabla 18
Obligaciones Tributarias

Tributos 2018 2017
IVA cobrado en ventas y Retenciones IVA por pagar | $126.431,00 -

Retenciones en la fuente de Impuesto a la renta - -

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio corriente | $32.131,00  $27.302,00
Otras cuentas por pagar (obligaciones tributarias) $32.623,00  $23.919,00
Total Otras Cuentas por pagar $191.185,00  $51.221,00

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Tabla 19
Variacion de las Cuentas y Documentos por pagar comerciales

CUENTA 2018 2017 VARIACION

Cuentas y documentos por | $1.257.053,00 $400.819,00  $856.234,00
pagar comerciales

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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La variacion en las Cuentas y Documentos por pagar comerciales corresponden
a un 214% correspondiente a saldos por créditos otorgados por proveedores de bienes
y servicios por suministros y materiales para la fabricacion de estructuras metalicas

industriales; pendientes de liquidacion al cierre del ejercicio 2018, sin intereses.

Tabla 20
Cuentas y Documentos por pagar comerciales

Consiste en: 2018 2017
Proveedores locales $1.206.312,00 $369.885,00

Proveedores relacionados locales - -
Proveedores varios exterior - -
Anticipos de clientes $50.741,00  $30.934,00
Otros - -

Total Cuentas y Documentos por pagar | $1.257.053,00 $400.819,00
Comerciales

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Tabla 21
Variacion de Cuentas por pagar diversas relacionadas

CUENTA 2018 2017 VARIACION

Cuentas por pagar diversas | $76.247,00  $32.981,00 $43.266,00
relacionadas

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La variacion en las Cuentas por pagar diversas relacionadas o de accionistas al
cierre del ejercicio 2018 corresponde a un 131%, saldo acumulado de transacciones
internas entre la compafiia y accionistas, y/o préstamos entre partes relacionadas de la

empresa, sin intereses.
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3.9.2. Andlisis horizontal del Estado de Resultado Integral de la Compafiia

CONSTRUME S.A.

Tabla 22

Analisis horizontal del Estado de Resultado Integral

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
(Expresado en délares de E.U.A_, todas las cifras enteras)

AL 31 DE DICTIEMBRE DEL 2017-2018
2.017,00 VARIACION VARIACION

Ingresos de Actividades Ordinarias

(-) Costo de ventas

Utilidad Bruta

(-) Gastos de operacion:

De Ventas

Administrativos

Financieros

Provision cuentas incobrables

Provision deterioro de inventarios

Total de Gastos

Utilidad (pérdida) en operaciones
Otros Ingresos v Gastos no operacionales:
(+) Otros ingresos

(+) Ingresos por reembolsos

(-) Otros gastos

Total de Otros ingresos v Gastos
TUtilidad antes de participacion trabajadores e
Impuesto a la Renta

(-) Participacion de trabajadores, 15%

(-) Impuesto a la Renta causado, 25%
Utilidad después de participacion trabajadores e
Impuesto a la Renta

(-) Reserva legal 10%

TUtilidad Neta del Ejercicio

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

2.018,00

6.466.487.00
5.671.720.00
794.767,00

31.513.00
719.456.00
11.329.00

762.298.00
32.469.,00

115.181.00

2.849.00
118.030.00
150.499,00

95.793,11

4.361.750,00
3.353.655.00
1.008.095,00

300.634.00
646.952.00
13.134.00

960.720,00
47.375,00

74.109.00

74.109.00
121.484.00

s
2.104.737.00
2.318.065.00

-213.328,00

-269.121.00
72.504.00
-1.805.00

-198.422.00
-14.906,00

41.072.00
2.849.00
43.921.00
271.983,00

L

et
=
pra)

4.35
4.82

19.834.06

19.834,06

%
48%
69%
-21%

-90%

11%
-14%

-21%
31%

55%
100%

59%
24%

24%

18%
26%

26%
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Las ventas ordinarias que realiza la Compafiia por su actividad son por:

Tabla 23
Ventas ordinarias que realiza la Compafiia

RUBROS

Contratos de Construccién de Estructuras Metalicas Industriales

Servicios de Direccién Técnica de obras

Contratos de Obras Menores metalicas

Alquiler de Equipos Metalmecénicos

Otros de construccion

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

RESERVA LEGAL.: La Ley de Compaifiias en su articulo 297 establece que
las Sociedades Andnimas deberan transferir como reserva legal por lo menos el 10%
de la utilidad neta anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital
social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en
caso de liquidacion de la Compaiiia, pero puede ser utilizada para cubrir pérdidas

operacionales o para capitalizarse.

Al respecto, la Compafiia al cierre del ejercicio del afio 2017 y 2018 ya tiene
conformado el 50% de este fondo como reserva legal, por lo cual ya no realiza la

provision anual de esta reserva societaria.
Se muestra el andlisis horizontal del Estado de Resultado Integral

correspondiente a los afios 2017-2018, con base a las cifras que lo componen, se

procede a realizar el estudio de las principales cuentas que han sufrido variaciones.
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Tabla 24
Variacion de la cuenta Costo de ventas

CUENTA 2018 2017 VARIACION
Costo de Venta $5.671.720,00 $3.353.655,00 $2.318.065,00

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Se observo una variacion del 69% en la cuenta costo de venta ya que la
Compaifiia por su actividad econdémica principal de Construccion de Estructuras
Metélicas, no administra Inventarios para la venta o para el consumo, sino que
acumula los costos en el desarrollo de cada obra contratada para registros por avance

y total hasta la terminacion de la misma.

Tabla 25
Variacion de la cuenta Gastos de Venta

CUENTA 2018 2017 VARIACION
Gastos de venta $31.513,00 $300.634,00 $269.121,00

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La Compaifiia en relacién al afio 2017 presentd variaciones en sus Gastos de
Venta ya que disminuye en un 90%, esto es debido al cargo sobre los costos de venta

en el desarrollo de cada obra contratada.
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3.9.3. Analisis vertical del Estado de Situacion Financiera de la Compafiia
CONSTRUME S.A.

Tabla 26
Andlisis vertical del Activo del Estado de Situacion Financiera

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME 5.A.
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en dolares de E.U.A., todas las cifras enteras)

AL 31 DE DICTEMEBERE DEL 2017-2018

DETALLE 2018 VARIACION 2017 VARIACION
% %o
ACTIVO
Activo Corriente:
Efectivo v equivalentes de efectivo 658.283.00 31% 267.918.00 24%
Cuentas v Documentos por Cobrar Comerciales:
Clientes, neto 655.666,00 31% 614.576,00 54%
Otras cuentas por cobrar 16.275.00 1% 6.688.00 1%
Inventarios, netos - 0% - 0%
Servicios v Pagos Anficipados - 0% - 0%
Activos por Impuestos Corrientes 317.051.00 15% 138.444.00 12%
Otros actives corrientes - 0% - 0%
Total Active Corriente 1.647.275.00 1.027.626,00
Activo No Corriente:
Propiedades, planta v equipos, netos 463.695,00 22% 107.240,00 9%
Propiedades de Inversibn, neto - 0% - 0%
Activo Intangible, neto - 0% - 0%
Otras Inversiones - 0% - 0%
Activos por Impuestos diferidos - 0% - 0%
Otros Actives No Corrientes - 0% - 0%
Total Active No Corriente 463.695.00 107.240,00
TOTAL DEL ACTIVO 2.110.970,00 lﬂﬂ‘%r 1.134.866,00 100%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Se muestra el andlisis vertical del Estado de Situacion Financiera
correspondiente a los afios 2017-2018, con base a las cifras que componen el

ACTIVO, considerando que la cuenta de mayor variacion es la de Clientes, neto.
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Tabla 27
Variacion de la cuenta Clientes, Neto

CUENTA 2018 VARIACION 2017 VARIACION
Clientes, neto $655.666,00 31% $614.576,00 54%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La cuenta clientes en el afio 2017 represento el 54% del total de activos, con
relacion al afio 2018 que fue del 31%, tuvo una reduccién debido a que estos saldos
representan a las cuentas y documentos por cobrar expresada a su costo amortizado,

esto es, neto de su provision de cuentas de dudosa cobranza a criterio de la Compafiia.

Tabla 28
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales

Consiste en: 2018 2017
Clientes, no relacionados $524.808,00 $629.893,00
Anticipos proveedores $15.174,00 -
Fondos garantia $35.642,00 -

(-) Provision de cuentas incobrables $19.958,00 $15.317,00
Saldo neto Cuentas y Documentos por $655.666,00 $614.576,00
Cobrar Comerciales

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Tabla 29

Analisis de vertical del Pasivo y Patrimonio del Estado de Situacion Financiera

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en délares de E.U.A., todas las cifras enteras)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018

Detalle

Pasivo v patrimonio de acciones

Pasivo Corriente:

Obligaciones financieras

Cuentas y documentos por pagar Comerciales

Otras Cuentas por pagar

Provisiones acummladas por pagar

Cuentas por pagar diversas relacionadas
Otros pasivos corrientes

Total Pasivo Corriente

Pasive No Corriente:

Obligaciones financieras

Provisiones por Jubilacion Patronal v Desahucio

Cuentas por pagar diversas relacionadas

Pasivos por Impuestos diferidos

Otras pasivos no corrientes

Pasivo diferido

Total Pasivo No Corriente

Total del Pasivo

Patrimonio de accionistas:

Capital social

Aportes para futuras capitalizaciones

Reserva legal, facultativas, estatutaria

Reserva del patrimonio

Otras R. Integrales - Superavit revaluacion

Resultados Acumulados

Utilidad (Perdida) del Ejercicio

Total patrimonio de accionistas

Total Pasivo ¥ Patrimonio

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

2018
s

9.382.00
1.257.053.00
191.185.00
58.347.00

1.515.967.00

53.784.00
76.247.00

130.031.00
1.645.998,00

7.820.00

71.195.00
181.043.00
§7.249.00
21.873,00
95.792,00
464.972,00
2.110.970,00

VARIACION
%

0.44%
59.55%
9.06%
1.76%
0.00%

0.00%

12.55%

3.61%

0.37%
0.00%
3.37%
8.58%
4.13%
1.04%
4.54%

100,00%

2017
s

77.077.00
400.819,00
51.221.00
140.093.00
18.000.00

687.210,00

56.784.00
32.981.00

§9.765.00
776.975,00

7.820.00

71.195.00
181.043.00
21.873,00
75.960,00
357.891,00
1.134.866.00

VARIACION
%

6.79%
35.32%
4.51%
12.34%
1.59%

0.00%
5.00%
291%

0.69%
6.27%
15.95%
0.00%
1.93%
6.69%

100,00%

Se muestra el analisis vertical correspondiente a los afios 2017-2018 de la

Compafiia, con base a las cifras que componen el PASIVO del Estado de Situacion

Financiera, considerando que la cuenta de mayor variacion es la de Cuentas y

documentos por pagar comerciales.
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Tabla 30
Variacion de la cuenta Cuentas y Documentos por pagar comerciales

CUENTA 2018 VARIACION 2017 VARIACION
Cuentas y | $1.257.053,00 59.55%  $400.819,00 35.32%
documentos por

pagar

comerciales

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La variacion del afio 2018 representd un 59.55%, porcentaje mayor al 35.32%
que se observo en el afio 2017, cabe mencionar que en el analisis de horizontal del
Estado de Situacion Financiera la misma cuenta reflejé una variable alta del 214%
correspondiente a saldos por créditos otorgados por proveedores de bienes y servicios
por suministros y materiales para la fabricacion de estructuras metalicas pendientes de

liquidacidn al cierre del ejercicio 2018, sin intereses.
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3.9.4. Analisis vertical del Estado de Resultado Integral de la Compaiiia

CONSTRUME S.A.

Tabla 31

Analisis vertical del Estado de Resultado Integral

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
(Expresado en dolares de E.U.A., todas las cifras enteras)

AT 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2018

Detalle

Ingresos de Actividades Ordinarias
(-} Costo de ventas

TUtilidad Bruta

(-) Gastos de operacion:

De Ventas

Administrativos

Financieros

Provisidn cuentas incobrables

Provision deterioro de inventarios

Total de Gastos

Utilidad (pérdida) en operaciones
Otros Ingresos v Gastos no operacionales:
(+} Otros ingresos

(+) Ingresos por reembolsos

(-) Otros gastos

Total de Otros ingresos y Gastos
Utilidad antes de participacién trabajadores e
Impuesto a la Renta

(-} Participacién de trabajadores, 15%

() Impuesto a la Renta causado, 25%
Tiilidad después de participacion trabajadores e
Impuesto a la Renta

(-} Reserva legal 10%

Utilidad Neta del Ejercicio

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

2018
S
6.466.487
5.671.720
704.767

31.513

719.456
11.329

115181
2.849

118.030
150.499

22.575
32.131
05.793

05.793

VARIACION

%
100%
87.71%

0.4%9%
11,13%
0,18%

1.78%
0,04%

2017
s
4.361.750
3.353.655
1.008.095

300.634

646.952
13.134

960.720
47.375
74.109
74.109
121.484

18.223
27.302

VARIACION
o9

100%

76.89%

6.89%
14.83%
0.30%

1.70%

0.42%
0.63%

1.74%

Se muestra el analisis de vertical correspondiente a los afios 2017-2018, con

base a las cifras que componen el Estado de Resultado Integral, considerando que la

cuenta de mayor variacion es la cuenta de Costo de Ventas, es importante sefialar que

la misma cuenta presenta la mayor variacion en el andlisis de horizontal del Estado de

Situacion Financiera ya que acumula los costos totales en el desarrollo de cada obra

a realizarse, los avances hasta la finalizacion y entrega del proyecto.
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Tabla 32
Variacion de la cuenta Costo de ventas

CUENTA 2018 VARIACION 2017 VARIACION
Costo de ventas $5.671.720,00 87.71% $3.353.655,00 76.89%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

3.10. Ingresos de Actividades Ordinarias de Contratos por Ingresos de Obras de

Estructura Metélicas

Durante el andlisis horizontal y vertical de los Estados Financieros y la revision
de informacion de documentos, se analizo con certeza la realidad econdmica de los
ingresos ordinarios de la Compafiila generada por su actividad principal de

“Elaboracion de estructuras metalicas”.

Para lo cual se pudo realizar un detalle de ingresos operacionales que

comprenden: facturas, contratos u 6rdenes de trabajo.

Los ingresos ordinarios la Compafiia los debera reconocer en virtud del avance

de obra que se facture al cliente segun lo que dicta la NIIF 15.

3.11. Andlisis de Indicadores Financieros correspondiente a los afios 2017— 2018
3.11.1. Indicador de Liquidez

Liquidez Corriente = Activo Corriente
Pasivo Corriente
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Tabla 33
Indicador de Liquidez Corriente

Cuentas 2017 2018
Activo Corriente | $1.027.626,00 $1.647.275,00
Pasivo Corriente | $687.210,00 $1.515.967,00
Resultado | $1,50 $1,09

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

En el afio 2017 la Compaiiia contaba con $1,50 por cada $1 de deuda corriente

0 a corto plazo, mientras que para el afio 2018 con $1,09, es decir que la Compafiia

pudo prevenir situaciones de iliquidez y posibles problemas de insolvencia.

Prueba Acida = Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

Tabla 34 )
Indicador de Prueba Acida

Cuentas 2017 2018

Activo corriente - Inventarios $1.027.626,00  $1.647.275,00

Pasivo Corriente $687.210,00  $1.515.967,00
Resultado $1,50 $1,09

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

La capacidad de la Compariia en el afio 2017 para cancelar los activos

corrientes fue de $1,50 por cada $1,00 que se adeuda por el pasivo corriente, y del afio

2018 de $1,09, es decir que la Compafiia estuvo en capacidad de cancelar sus

obligaciones corrientes sin necesidad de recurrir a la liquidacion de los inventarios o

de cualquier otro activo.
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3.11.2. Indicador de Solvencia

Endeudamiento del Activo = Pasivo Total

Activo Total
Tabla 35
Indicador de Endeudamiento del Activo
Cuentas 2017 2018
Pasivo Total ‘ $776.975,00 $1.645.998,00
Activo Total ‘ $1.134.866,00 $2.110.970,00

Resultado ‘ 68% 78%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

El indice del endeudamiento del activo que presenta la Compafiia es bastante
elevado, lo que indica que la empresa depende mucho de sus clientes con los cuales
tiene obligaciones por contratos y que dispone de una limitada capacidad de
endeudamiento, en el afio 2017 la Compafiia present6 un 68% mientras que en el afio

2018 un 78% debido al incremento en sus obras.

Endeudamiento Patrimonial = Pasivo Total

Patrimonio
Tabla 36
Indicador de Endeudamiento Patrimonial
Cuentas 2017 2018
Pasivo Total $776.975,00 $1.645.998,00
Patrimonio $357.891,00 $464.972,00
Resultado | 2,17% 3,54%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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La Compafiia se financia con fondos propios y también fondos ajenos que
pertenecen a sus clientes por concepto de ingresos por obras de construcciones, en el
afio 2017 reflejé un 2,17% menor que en el afio 2018 que es por un 3,54% debido al

incremento de obras.

Endeudamiento del Activo Fijo = Patrimonio
Activo Fijo Neto tangible

Tabla 37
Indicador de Endeudamiento del Activo Fijo

Cuentas 2017 2018
Patrimonio ‘ $357.891,00 $464.972,00
Activo Fijo Neto tangible ‘ $107.240,00 $463.695,00

Resultado ‘ $3,34 $1,00

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Este indicador reflejé que en el afio 2017 la empresa tuvo $3,34 por cada $1,00
invertido en activos fijos, y en el afio 2018 $1,00 invertido, es decir que la Compafiia

se financi6 con su propio patrimonio sin necesitad de préstamos a terceros.

Apalancamiento = Pasivo Total
Patrimonio Total

Tabla 38
Indicador de Apalancamiento

Cuentas 2017 2018

Pasivo Total ‘ $776.975,00 $1.645.998,00

Patrimonio total $357.891,00 $464.972,00
Resultado $2,17 $3,54

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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El monto de $2,17 del afio 2017 fue el que se capt6 de apalancamiento por cada
$1 invertido por los accionistas de la Compafiia, para el afio 2018 este monto aumentd
a $3,54, es decir esta es la capacidad que la Compafia tiene para captar

endeudamiento.

3.11.3. Indicador de Rentabilidad

Rentabilidad Financiera = Utilidad Neta disponible para los accionistas x100

Patrimonio
Tabla 39
Indicador de Rentabilidad Financiera
Cuentas 2017 2018
Utilidad Neta disponible para los accionistas $75.959,05 $95.793,11
Patrimonio $357.891,00 $464.972,00
Resultado 21,22% 20,60%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

En el afio 2017 la Compafiia gané el 21,22% sobre sus recursos propios, y en
el afio 2018 gano el 20,60%, esto reflejo la eficacia que posee la Compafiia para

generar utilidades a sus accionistas.

3.12. Indicadores de Gestion Econdmico — Financiero en la construccion

La gestién econdmico financiero constituye una actividad importante para la
Compafiia, ya que es un vinculo fuerte con las decisiones que determinan su futuro, la
Gerencia Financiera de CONSTRUME S.A. argumenta que medir estos indicadores

ayudarian a tener una vision clara del nivel del endeudamiento a corto y largo plazo,
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cumplir con los tiempos establecidos, confiar en que lo presupuestado al inicio fue lo
correcto y por ultimo y no menos importante saber que cuentan con un personal

productivo, agil y profesional en cada obra que realizan.

Actualmente los indicadores que se utilizan en el area econdmica y financiera

de la construccién son:

Situacion global de la empresa
Control de las obras en curso
Control de los costes de las obras

M wnp e

Productividad econdmica del personal
Para realizar los indicadores de control de obra en curso, control de los costes

de obra y productividad econémica del personal se tomé con referencia la Obra

Comercial Adrianita.
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Estructura Finaciera

Liquidez

Garantia frente a terceros

Global
Endeudamiento
P A largo plazo
Indicadores sobre la situacion global
Economica — Financiera de la
empresa
Cobertura de A corto plazo

financiacién sin coste

Rotaciény plazo medio
del almacén de acopio

Rotaciones o plazos
medios

Rotaciény plazo medio
de cobro a cliente

Rentabilidad

Rotacion y plazo medio a
pago de proveedores

Rotaciény plazo medio
de pago a subcontratista

Figura 7 Indicadores de gestion econémico — financiero de la construccién
Fuente: (Gutiérrez Viguera, 2010)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Dentro de los indicadores que reflejan la situacion global en el entorno
econdémico y financiero de CONSTRUME S.A. se consideraron como los mas
importantes los de endeudamiento, identificados como el endeudamiento bancario y

el endeudamiento del pago a sus subcontratistas.
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El endeudamiento con los subcontratistas es de mucha importancia por el

namero de obras que se realizan en el afio, un indicador constantemente alto ya que

estd compuesto por los electricistas, personal de carpinteria, soldadores, fontaneros,

etc.

Los indicadores vinculados de endeudamiento mas frecuente son:

v" Endeudamiento global

Deudas a corto plazo + Deudas a largo plazo

Tabla 40

Recurso propios

Indicador de Endeudamiento global

ANO |Deuda a corto plazo Deuda a largo plazo
2017 $32.192.17 58.048.04
2018 5284.706,67 54.555.31

Deuda a corto plazo + Deunda a largo plazo
2017 540.240.22
2018 528926197

Recurso propio
2017 $100.888.00
2018 5624 587.00

Indicador de endendamiento glohal

2017 50,40 40%
2018 50,46 46%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

CONSTRUME S.A. presento en el afio 2017 un 40% de importe de sus deudas,

y para el afio 2018 presento un 46%, por lo tanto se encuentra dentro de los valores

que son aceptables para este indicador, ya que el indice comprendido entre el 40% y

60% es un indicador de endeudamiento aconsejable.
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v' Endeudamiento a largo plazo

Deudas a largo plazo

Recurso propios

Tabla 41

Indicador de endeudamiento a largo plazo

ANO Deuda a largo plazo
2017 58.048.04
2018 54 55531
Recurso propio
2017 $100.888.00
2018 5624 587.00
Indicador de endendamiento a largo plazo

2017 50,08 8%

2018 50,01 1%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

CONSTRUME S.A. present6 para el afio 2017 un 8% como indicador de

endeudamiento a largo plazo, esto indica que por cada $1 que la empresa tiene con

terceros, $0.08ctvo. tiene en vencimiento que deberd pagar en mas de un afio; para el

afio 2018 presento un 1% indicando que por cada $1 que la empresa tiene con terceros,

$0.01ctvo. debera pagar en mas de un afio.

v' Endeudamiento a corto plazo

Deudas a corto plazo

Recurso propios
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Tabla 42
Indicador de endeudamiento a corto plazo

ANO Deuda a corto plazo
2017 $32.192.17
2018 5284 706,67

Recurso propio
2017 5100.888.00
2018 5624.587.00

Indicador de endeudamiento a corto plazo
2017 $0,32 32%
2018 50,46 46%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

CONSTRUME S.A. present6 para el afio 2017 un 32% como indicador de
endeudamiento a corto plazo, esto indica que por cada $1 que la Compafiia tiene con
terceros $0.32ctvo. tiene en vencimiento que debera pagar en menos de un afo; para
el afio 2018 present6 un 46% indicando que por cada $1 que la Compafiia tiene con

terceros $0.46ctvo. debera pagar en menos de un afio.

3.12.1. Indicadores sobre el control de las obras en curso

Avance del tiempo de

gjecucion
Indicadores sobre el
control de las obras en
curso
Grado del desfase
temporal

Figura 8 Indicadores sobre las obras en curso
Fuente: (Gutiérrez Viguera, 2010)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Otros indicadores para la gestion econémica financiera son los que se orientan
al control de las obras en curso, ayudan a la Compaiiia a vigilar el tiempo en la

ejecucion de cada obra.

La Obra Comercial Adrianita fue entregada en un tiempo menor al estimado

de ejecucion, se aplicaron los siguientes indicadores para su comprobacion:

v Avance del tiempo de ejecucion

Tiempo trascurrido

Tiempo estimado de ejecucién de la obra

Tabla 43
Indicador de Avance de tiempo de ejecucion
OBRA Tiempo transcurrido Tiempo estimado de ejecucion
Comercial
Adrianita 11 meses 12 meses

Avance de tiempo de ejecucion
0.92%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

v" Grado del desfase temporal

% presupuestado de la obra ejecutada
% de tiempo transcurrido
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Tabla 44
Indicador de grado de desfase temporal

OBRA | % estimado de ejecucién % de tiempo transcurrido

Comercial
Adrianita 100% 0204

Grado de desface temporal
1.09%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Cuando este porcentaje es superior a la unidad se entiende que la obra se esta

ejecutando de manera rapida adelantada al tiempo establecido de entrega.

Es importante recalcar que una caracteristica que tiene la Compafiia es cumplir

con las entregas de obras en un tiempo menor al estimado, por tal motivo cumple con

los indicadores de control de las obras en curso.

3.12.2. Indicadores de control de coste de obra

Coste de materiales

Coste de mano de obra
Indicadores de control
de coste de obra I

Coste de otros factores
directos

Costes indirectos

Figura 9 Indicadores de coste de obra
Fuente: (Gutiérrez Viguera, 2010)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Los indicadores del coste total de la Obra Comercial Adrianita ayudaron a

comparar entre sus costes reales y sus costes estimados, estos indicadores se componen

de:

v" Control de coste de materiales

Coste incurrido de materiales
Coste total estimado de materiales

Tabla 45
Indicador del control de coste de materiales

OBRA Costos incurridos Costo estimado
Comercial
Adrianita 522345100 525000000

Control de coste de materiales
1,129

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

v" Control de coste de mano de obra

Coste incurrido de mano de obra

Coste total estimado de mano de obra

Tabla 46
Indicador del control de coste de mano de obra

OBERA Costos incurridos Costo estimado
Comercial
Adrianita S553.520.00 S57.860.00

Contrel de coste de mano de obra

1.08%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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v" Control de coste de otros factores directos

Coste incurrido otros factores directos

Coste total estimado de otros factores directos

Tabla 47
Indicador del control de costes de otros factores directos
OBRA Costos incurridos Costo estimado
Comercial
Adrianita 319.630.00 52796000

Control de coste de otros factores directos
1.42%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

v" Control de costes indirectos

Costes indirectos incurridos
Coste total estimado de indirectos

Tabla 48
Indicador del control de costes indirectos

OBRA Costos incurridos Costo estimado
Comercial
Adrianita 57.853.41 51080000

Control de coste indirectos

1.38%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Como se demuestra en los indicadores se analizé que para la Obra Comercial
Adrianita se obtuvieron ganancias ya que sus costes fueron menores a los
presupuestados.

Al realizar las férmulas el porcentaje es mayor a uno, es decir, que los
beneficios fueron mayores a los costes, determinando que la obra fue econémicamente
factible.

3.12.3. Indicadores de productividad econdémica del personal

Produccidn bruta por
empleado

Indicadores de
productividad econémica
del personal

Valor afiadido bruto por
empleado

Beneficio por empleado

Figura 10 Indicadores de productividad econémica del personal
Fuente: (Gutiérrez Viguera, 2010)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Estos indicadores no menos importantes también influyen en la gestion
econdmica y financiera de la Compaiiia, ya que el recurso humano debe ser evaluado
de manera que el nimero de obreros contratados para que trabajen en cada obra debe
ser el apropiado, la Compaiiia debera considerarlos como un valor afiadido por el
trabajo fisico que realizan, cumpliendo con su salario y todos los beneficios legales a

los que tienen derecho.
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Tomando como referencia la Obra Comercial Adrianita, fue ejecutada en dos
fases, la segunda fase fue un valor afadido al contrato (colocacion de estructura

metalica para el garaje de los clientes).

Estos indicadores se calcularon de la siguiente manera:

v Produccién bruta por empleado

Obra ejecutada en el periodo
Numero medio de empleados

Tabla 49
Indicador de produccién bruta por empleado

Obra ejecutada NuUmero medio de
OBRA en el primer periodo empleados
Comercial
Adrianita $17.000,00 $6.000,00

Produccion bruta por empleado
2,83%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

v" Valor afiadido bruto por empleado

Valor afiadido del periodo
Numero medio de empleados
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Tabla 50
Indicador del valor afiadido bruto por empleado

Valor afiadido NUmero medio de
OBRA bruto por empleado empleados
Comercial
Adrianita $13.000,00 $6.000,00

Valor afiadido bruto por empleado
2,17%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

v Beneficio por empleado

Beneficio neto del periodo
NUmero medio de empleados

Tabla 51
Indicador del beneficio por empleado

NUmero medio de
OBRA | Beneficio por empleado empleados

Comercial
Adrianita $18.000,00 $6.000,00

Beneficio por empleado
3,00%

Fuente: CONSTRUME S.A. (2019)
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Como se demuestra en los indicadores se analizé que para la Obra Comercial
Adrianita sus indices de productividad son superiores a uno, lo que confirma que la
obra cuenta con el nimero apropiado de obreros para la ejecucion de la obra,

demostrando que son productivos y rentables en el negocio.
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CAPITULO IV Propuesta de solucion

4.1. Titulo

Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la NIIF 15 parala Compafiia
de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

DISEPROCMLASPIAZUI

Figura 11 Logo DISEPROC
Elaborado por: Aspiazu (2019).

4.2. Objetivo

Disefiar un esquema de los registros del tratamiento contable para la aplicacion
de la NIIF 15.

4.3. Justificacion

Esta propuesta esta basada en disefiar un esquema del tratamiento contable y
tributario que contribuya a la aplicacion exacta de la Norma Internacional NIIF 15.

Implementando este disefio se pretende evitar errores al registrar
contablemente todos los contratos que tiene la Compafiia, eliminado variaciones altas
en diferentes cuentas y reflejando resultados claros, ordenados y precisos al presentar

sus Estados Financieros a sus Gerentes y entes de control.
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Con la aplicacion de este disefio su personal contable se beneficiara al recibir
capacitaciones y aumentar sus conocimientos profesionales, realizaran sus actividades

en menor tiempo y de manera organizada.

La necesidad de implementar este disefio permitira al area contable disponer
de una herramienta de mejora continua, servira de orientacion para el desarrollo de

nuevas Normas Internacionales que la Compafiia adopte.

4.4. Descripcion de la propuesta

El Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la NIIF 15 para la
Compafiia de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A. permite adaptar
cambios internos, ademas de su capacidad del negocio y su actividad comercial. El
Disefio del Proceso analiza un problema existente de gran importancia, busca una

mejora en sus procesos contables de manera diaria y continua.

Para el departamento contable y financiero de CONSTRUME S.A. considerar
seguir un disefio es de mucha utilidad, ya que les permitird analizar detalladamente
cada ingreso de transacciones, organizar cada cliente por obra, canalizar cada avance
de obra financiera y economicamente acorde a lo que dicta la Norma Internacional
NIIF 15 vigente.

Al empezar a elaborar el Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la
NIIF 15, se cumple con el segundo de los objetivos especificos de este trabajo de
investigacion, el cual consistié en diagnosticar la situacion actual de la Compafiia,
identificando sus debilidades y fortalezas, permitiendo crear directrices claras

ubicando a la Compafiia en un nivel de competencia con las demés constructoras.
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4.5. Etapas en la presentacion de la propuesta

Para CONSTRUME S.A. fue necesario elaborar un cronograma de reuniones
con la finalidad de diagnosticar a la Compafiia en sus procesos administrativos,

contables, financieros y tributarios.

El cronograma fue elaborado por la Gerencia General, se realizaron reuniones
donde se dieron a conocer los mas importantes procesos que generan una necesitad
emergente en el crecimiento de la Compafiia, se analizaron los riesgos que podrian
tener al mejorarlos o implementarlos, asi como también se establecieron sus objetivos

y plazos para su cumplimiento. Las reuniones tuvieron la presencia del Gerente

General, Gerente Financiero, y el Contador.

Tabla 52

Cronograma de actividades

Actividad Determinar necesidades Objetivos Riesgos Cumplintiento
C Comité Contabl , -
. rearm Lomre Lontabie Revisar el cumplimiento
integrado por el Gerente
. de los resultados . .
Comité Contable General, Gerente Recursos msuficientes 1 mes
. } esperados por la
Financiero, Contador v Compaiia
Asistente Contable P
Elaborar nuevas politicas
Polit: Revisar y reestructurar las |y procedimientos Desconocimiento de
v
© Ca,s politicas ¥ procedimientos |conforme la NIIF 15 v  |obligaciones 1 mes
procedimientos contables . ) ,
contables bajo leyes y cumplimiento | tributarias
tributario
. Un sist tabl
Implementar cambios en el 1 sistema Cor,l avie Costos elevados en la
. ) completo que incliya , .
Sistema contable sistema contable que implementacion de 2 meses
maneja la Compafiia muevos estados cambios
financieros bajo NIIF
Diseiio del tratamient . .
SEno a aJ_:me;n °  |Obtener informacién con .
contable de la NITF 15 . Tratamiento contable .
. resultados financieros - Ninguno 3 meses
para la Compafiia Sptimos bajo NIIF 15
CONSTRUMESA. |7

Elaborado por: Aspiazu (2019).
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4.6. Costos de implementacion

CONSTRUME S.A. cuenta con un Asesor Legal externo desde hace muchos
afios, por tal motivo, al no crearse un Departamento Legal de planta, dicho Asesor sera

capacitado sobre temas relacionados a las NIIF.

Al crear un Departamento Legal dentro de su organigrama considerara los

siguientes costos, los mismos que son viables.

v Abogado de profesién: Con amplia experiencia en el ambito legal,

conocimientos tributarios y de Normas Internacionales NIIF.

v Asistente Legal: Preferible Abogada de profesién, con experiencia en

cargos en compafiias del sector de la construccion.

Tabla 53
Presupuesto del personal legal a contratarse

PERSONAL A REMUNERACION
CONTRATARSE MENSUAL
Abogado $ 800
Asistente Legal $ 600
Aumento de némina $1.400

Elaborado por: Aspiazu (2019).

Sino se pudiera implementar los cambios necesarios al sistema contable actual
con el que cuenta la Compafiia, se analizara la compra de un nuevo sistema,

considerando los siguientes costos, los mismos que son viables.
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Tabla 54
Presupuesto de un nuevo sistema contable

PROPUESTA DE VALOR
PROVEEDORES

Proveedor #1 $800
Proveedor #2 $620
Proveedor #3 $580

Elaborado por: Aspiazu (2019).

La Compariia también considero evaluar el costo que se debera utilizar para la

capacitacion sobre la NIIF 15 a todo el personal contable y financiero.

Tabla 55
Presupuesto de capacitacion al personal contable

PROGRAMAS ,DE VALOR
CAPACITACION

Capacitador #1 US$200
Capacitador #2 US$280
Capacitador #3 US$320

Elaborado por: Aspiazu (2019).

4.7. Costo vs beneficio de la propuesta

El costo vs beneficio de la propuesta fue analizado para su presentacion

considerando la utilidad generada en el siguiente contrato:

Tabla 56
Contrato INM-0107-2018
CONTRATO INM-0107-2018

OBRA: | EDIFICIO ARCOS PLAZA 2 A

CONCEPTO: ' Apuntalamiento de Tablestacado Hincado 33.60ml entre el Eje 8 y 4
CONTRATISTA: Construcciones Civiles Y Metélicas Construme S.A.

FECHA: Guayaquil, Octubre 22 de 2018

Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Tabla 57
Liquidacion de rol de pago

INGRESOS
Sueldo lera.Q HE

EGRESOS

H.E FR
(50%) (100%) 8.33%

IEES Neto
9.45% 2da.Q  Mensual

$75,60 $324,40  $724,40
$56,70 $243,30  $543,30
$1.267,70

Abogado | $800,00 $400,00 $0,00  $0,00  $0,00
Asiste Legal | $600,00 $300,00 $0,00 $0,00  $0,00
TOTALES $700,00
Elaborado por: Aspiazu (2019).
Tabla 58
Costo vs Beneficio
NOMINA MENSUAL $ 1.267,70
PROVEEDOR#1 $ 800,00
CAPACITACION#3 $ 320,00
COSTO DE INVERSION $ 2.387,70
COSTO DE OBRA $87.177,43
GASTOS $ 58.408,88
BENEFICIO NETO DEL CONTRATO $ 28.768,55
B/C = VAI $ 28.768,55 12,05%
VAC $ 2.387,70

Elaborado por: Aspiazu (2019).

La razonabilidad conforme las Normas

Internacionales de Informacion

Financieras en el Costo Beneficio comprueban que para la Compaiiia seria rentable

implementar la propuesta, debido a que su costo vs beneficio se encuentra en un

porcentaje superior al 1%.

4.8. Desarrollo de la propuesta
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DISEPROCwusseizn NIIF- 15

DISENO Y TRATAMIENTO CONTABLE

Elaboracién del Disefio del Proceso del Tratamiento Contable NIIF-15

DESARROLLO:
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente.

Un contrato puede estar representado de diversas formas, entre ellos estan los
escritos, verbales o implicito. Para que un documento sea reconocido como tal,

debera cumplir algunos aspectos:

a) Aprobacion por las partes contratantes y reconocimiento de su
cumplimiento.

b) Es probable la identificacion de los derechos de cada parte de los bienes o
servicios del contrato.

c) El contrato es de sustancia comercial y por ende existe un beneficio o
utilidad.

d) Se puede identificar las condiciones de pago de los bienes o servicios
objetos transferibles.

e) Existe certeza de la cobrabilidad correspondiente a cambio de los bienes o
servicios transferibles.

Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato.

Dado que la naturaleza del contrato en la construccion de estructuras metélicas
no ofrece bienes ni servicios adicionales, se entendera que todo contrato se
registrara contablemente como una sola obligacion.

No obstante, si llegaran a existir futuras modificaciones en la naturaleza de los
contratos futuros, se deberan definir dichas obligaciones separadas dentro del
contrato a fin de poder identificar cada una de ellas.

Paso 3: Determinar el precio de la transaccion.

El precio de la transaccion estara determinado siempre por el precio indicado
en el contrato, los cuales deberan considerar todos los importes fijos o variables
como descuentos, reembolsos, abonos, incentivos y otros conceptos similares.
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Paso 4: Distribuir el precio entre las obligaciones del contrato.

Siempre que el contrato revele obligaciones separadas, estas se deberan
manejar el siguiente esquema de distribucion:

Tabla 59
Distribucidn del precio entre las obligaciones del contrato

Precio Contrato - Us$100,000

Costes De Obligaciones

Descripcion  US$ % Distribucion

Obligacion 1 $ 23,400.00 58%  $58,398.77

Obligaciéon 2 $12,100.00 30%  $30,197.65

Obligacion 3 $ 4,569.34 11%  $11,403.58

Sumatoria  $40,069.34 100% $ 100,000.00
Elaborado por: Aspiazu (2019).

Nota: Cada una de las obligaciones, se dividiran para la sumatoria de todas
ellas, determinando asi el impacto porcentual sobre el cual se le aplicara al
precio del contrato.

No obstante, dada la naturaleza de los actuales contratos con los que opera la
compafiia CONSTRUME S.A., la distribucion del precio no se efectla, ya que
corresponde a una solo obligacion Unica.

Paso 5: Contabilizar los ingresos cuando o a medida que la compafia
satisface las obligaciones.

Tabla 60
Contabilizacion de los ingresos

Contabilizacion del 20% de anticipo de contrato.

DESCRIPCION D H
Efectivo y equivalente de efectivo $ 17,435.49
Pasivo del contrato $ 17,435.49

P/R Anticipo del 20% del contrato
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Contabilizacion del inventario 40% de los costes totales.

DESCRIPCION D H
Activo del contrato $ 23,363.55
Efectivo y equivalente de efectivo $ 23,363.55

P/R Compra de materiales para la obra, pagos obreros

Contabilizacion por el reconocimiento de los ingresos por avance.

DESCRIPCION D H

Efectivo y equivalente de efectivo $ 27,896.77

Pasivo del contrato $ 6,974.20

Ingreso por actividades ordinarias $ 34,870.97

P/R Reconocimiento de ingreso por avance de obra 40%

Contabilizacion de los costos de obra por avance.

DESCRIPCION D H
Costos del contrato $ 23,363.55
Activo del contrato $ 23,363.55

P/R  Costos del contrato por avance de obra 40%

Contabilizacion del inventario 60% de los costes totales.

DESCRIPCION D H
Activo del contrato $ 35,045.33
Efectivo y equivalente de efectivo $ 35,045.33

P/R Compra de materiales para la obra, pagos obreros
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Contabilizacion del reconocimiento de ingreso por avance del restante 60%.

DESCRIPCION D H
Efectivo y equivalente de efectivo $ 41,845.17

Pasivo del contrato $ 10,461.29

Ingreso por actividades ordinarias $ 52,306.46

P/R Reconocimiento de ingreso por avance de obra 60%

Contabilizacion de los costos de obra por culminacién y entrega.

DESCRIPCION D H
Costos del contrato $ 35,045.33
Activo del contrato $ 35,045.33

P/R Costos del contrato por avance de obra 60%
Elaborado por: Aspiazu (2019).
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DISENO Y TRATAMIENTO CONTABLE

ALCANCE:

A todo el proceso contable dentro del marco de la NIIF15
Fecha de implementacion : 01/08/20
Responsables : Departamento contable

Tabla 61
Impacto Tributario en la utilidad del ejercicio

IMPACTO TRIBUTARIO

Andlisis horizontal del Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

CONSTRUME S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
B NIIF15 M NIIF15 IMP. %

Ingresos $ 87,177.43 $ 34,870.97 -60%

Ingresos ordinarios $ 87,177.43 $ 34,870.97
Costos y gastos $ 60,000.00 $ 23,363.55 -61%

Costo de venta $ 60,000.00 $ 23,363.55

Utilidad del ejercicio $ 27,177.43 $ 11,507.42 -58

Elaborado por: Aspiazu (2019).

Injerencia de la aplicacion de la NI1F15 en la conciliacion tributaria

Tabla 62
Conciliacion Tributaria del ejercicio

CONCILIACION TRIBUTARIA
CONSTRUME S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
B NIIF15 M NIIF15 IMP. %

Utilidad del ejercicio $ 2717743 $ 11,507.42 -54%
15% participacion trabajadores $  4,076.61 $  1,726.11
Utilidad grabable $ 2310082 $ 9,781.31 -54%
25% impuesto a la renta $ 577520 $  2,445.33
Anticipo Impuestoalarenta  $  2,000.00 $  2,000.00
Impuesto causado $ 377520 $ 445.33 -88%

Elaborado por: Aspiazu (2019).
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4.9. Validacioén de la propuesta por expertos

La propuesta fue validada por profesionales expertos en contabilidad y

tributacion.

Tabla 63
Profesionales validadores

PROFESIONAL ACTIVIDAD ANOS DE
ACTUAL EXPERIENCIA
Ing. CPA. Orly Oyague C. MBA. | Auditor General 12
Ing. CPA. Raul Izquierdo R. Contador Independiente 40
Msc. Catherine Domenech Z. Contadora 8

Elaborado por: Aspiazu (2019).

La validacion fue realizada bajo los siguientes parametros, obteniendo los

siguientes resultados. (Anexo 7)

Tabla 64
Parametros para validar la propuesta

MA Muy de acuerdo, no hay nada que mejorar
DA = De acuerdo
MDA = Medianamente de acuerdo
ED En desacuerdo sin embargo hay aspectos rescatables

Elaborado por: Aspiazu (2019).
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Tabla 65
Resultados de la validacion de la propuesta

VALORACION MA DA MDA ED OBSERVACIONES
ASPECTOS

1. La propuestaes | X
una buena opcioény
es practica
2. El disefioes | X
oportuno para
solucionar el
problema planteado
en este trabajo de
investigacion
3. Esfactible que la | X
propuesta obedezca
al objetivo de la
Compafiia
4. La implementacion | X
de la propuesta
podria contribuir a la
implementacion de la
NIIF 15 en otro tipo
de actividad
comercial

Elaborado por: Aspiazu (2019).

4.10. Factibilidad de aplicacién

El Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la NIIF 15 es considerado

oportuno Yy factible previo al analisis de aspectos como:

Factibilidad econdmica.- Con la propuesta de este Disefio para la
implementacién del tratamiento contable de la NIIF 15, la Compafia considera
importante crear un Departamento Legal bien estructurado, por lo tanto, su creacion
serd viable y considerada oportuna.
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La Compafiia evaluara la necesidad de implementar nuevas opciones en el
sistema contable, ya que el que se utiliza es muy basico, si no resulta confiable, la
Gerencia considerara la posibilidad de comprar un nuevo sistema que les permita

ingresar informacién y presentarla bajo NIIF.

La capacitacion al personal contable es un aspecto importante para la
Compafiia, la Gerencia solicitara al Departamento de Recursos Humanos buscar las
mejores capacitaciones y elaborar un presupuesto de cuanto se tendra que invertir en

este proceso.

Factibilidad humana.- Para la elaboracion del Disefio del Proceso se cuenta
con la predisposicion del personal conocedor del tema, el mismo que esta involucrado

con la Compafiia y motivado a capacitarse y enfrentar todo los cambios a futuro.

Factibilidad operativa.- La Gerencia General esta dispuesta a llevar a cabo
este Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la NIIF 15 para la Compafiia
CONSTRUME S.A, contando con la aprobacion, disponibilidad de tiempo vy

predisposicion de todos sus miembros.

Factibilidad legal.- El Disefio del Proceso del Tratamiento Contable de la
NIIF 15 para la Compafiia CONSTRUME S.A. fue elaborado dentro del marco legal
que rige en nuestro pais, se basa en lo que dicta la Norma Internacional NIIF 15,
Superintendencia de Compafiias y Servicio de Rentas Internas, sujetos a todos los

cambios contables y tributarios.
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4.11. Beneficiarios de la propuesta

Beneficiarios Directos

Los beneficiados directos serdn los propietarios, accionistas y los empleados
de la Compafiia CONSTRUME S.A.

Beneficiarios Indirectos

Los beneficiarios indirectos seran los clientes y proveedores, y los organismos

de control.

4.12. Conclusiones de la propuesta

1. El disefio de la propuesta servira de referencia para implementar otras Normas

Internacionales que la Compafiia necesite cambiar o aplicar en un futuro.

2. A pesar de que la propuesta trae consigo costos adicionales, estos seran beneficiosos
en un largo plazo, al estructurar una nueva area permitira a la Compafiia seguir

creciendo y ubicarse en ventaja frente a los cambios contables futuros.

3. Como resultado de la propuesta podemos concluir que cuenta con una validacién
favorable de expertos, lo que ayuda a la Compafiia a confiar en ella con minimos

errores y con un impacto importante econémico y financiero.
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CONCLUSIONES

El adecuado tratamiento contable de los ingresos procedentes de los contratos
con clientes de la Compafia de Construcciones Civiles y Metalicas
CONSTRUME S.A. permitié demostrar la incidencia que tendrian los Estados
Financieros al reflejar valores razonables.

La no aplicacién de la Norma Internacional de Informacion Financiera NIIF
15 en la Compaiiia de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.
evidencia su impacto en indicadores financieros y en sus obligaciones
tributarias.

El personal del area contable en la entrevista realizada manifesté que no
cumple con un perfil de conocimientos amplios de NIIF, lo cual es un riesgo
al registro contable de los ingresos provenientes de contratos con sus clientes.
Desconocimiento al elaborar indicadores financieros e indicadores aplicados
exclusivamente a la construccion, como aporte fundamental para la toma de
decisiones desde el punto de vista financiero, contable, e indicadores con

beneficios en tiempos de estrega y con el personal de obra.
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RECOMENDACIONES

Implementar la Norma Internacional de Informacion Financiera NIIF 15, la
misma que va a ayudar a cumplir los objetivos financieros establecidos de la
Compafiia de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

Poner en préactica la propuesta sobre el Disefio del Proceso del Tratamiento
Contable de la NIIF 15, de tal forma que garantice que es una herramienta
confiable al momento de obtener razonabilidad en los Estados Financieros.
Una vez capacitado el personal contable e implementado el Disefio del Proceso
del Tratamiento Contable de la NIIF 15, los errores disminuirdn, la Compafiia
debera seguir con las reuniones de trabajo con la finalidad de comprobar los
cambios y de evitar sanciones tributarias que influyan negativamente al
negocio.

Aplicar y analizar mensualmente los indicadores financieros, identificando y

analizando cada uno de sus porcentajes.
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ANEXOS

Anexo 1 Autorizacion de Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.

Construcciones
Civiles y Metalicas

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2018
r
AUTORIZACION

A quien corresponda, autorizo a la Ing. Com. Maria Lorena Aspiazu lzquierdo. con
Cédula de identidad 0917605206 estudiante del Programa de Maestria de Contabilidad ¥
Auditoria Cohorte 11l de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. a desarrollar su
investigacion de trabajo de titulacion con la Compaiiia de Construcciones Civiles y Metalicas
CONSTRUME S.A.. con RUC 0991318380001 domiciliada en la ciudad de Guayaquil.

La Ing. Aspiazu. cuenta con la total confianza y libertad para acceder a cualquier tipo de
informacion que considerare conveniente y necesario en pro del desarrollo de su trabajo de
investigacion. de igual manera a utilizar ¢l nombre de la compania como a bien considere
conveniente.

Particular que informo para los fines respectivos.

\

ING. WA
GERENT
RUC 099

"R LEON ASPIAZU
{GENERAL
8380001

Km 10 via Daule lotizacion Inmacosa entre las calles Cedros y Crotos Mz. 14 Solar 29-30
Teléfono — 2103314 -2103429
Guavaquil - Ecuador
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Anexo 2 RUC Construcciones Civiles y Metalicas CONSTRUME S.A.
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Anexo 3 Organigrama de Construcciones Civiles y Metdlicas CONSTRUME S.A.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y

CONTABILIDAD -
FINANCIERD

GERENTE GENERAL
GERENTE
ADIMINISTRATIVA
ASESOR LEGAL |
1
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
FINANCIERO TECNICO PRODUCCION
SEGURIDAD
GESTION HUMANA |- IEFE DE PROYECTO SUPERVISOR DE OBRA INDUSTRIAL
* CONTADOR * NOMINA
* ASISTENTE | * SALUD T DISENADOR OPERATIVA
CONTABLE OCUPACIONAL
* AUXILIAR
CONTABLE
ARMADOR
PRESUPUESTO ¥
| uauibAcion SOLDADOR
PINTURA

SUPERVISOR DE OBRA|

PREPARACION DE
MATERIAL

TRANSPORTISTA
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Anexo 4 Entrevista realizada al personal del area contable

Pregunta #1

¢Como se realiza actualmente la presentacién contable de la Compafiia?

Pregunta #2

¢Cuales son las ventajas y desventajas que tiene la Compafiia frente a los avances y
cambios internacionales en temas de actividad contable?

Pregunta #3

¢Cudles son las principales estrategias que tiene la Compafiia para implementar la
NIIF 15?

Pregunta #4

¢Cudl seria una estrategia para que la Compafiia implemente la NIIF 15?

Pregunta #5

¢Al momento de implementar la NIIF 15 en la Compafiia, cudl sera la incidencia en
los Estados Financieros?

Pregunta #6

¢Al implementar la NIIF 15 de qué manera influyen los indicadores financieros con
los objetivos de la Compafiia?

Pregunta #7

¢ Qué otros ambitos del giro del negocio tendrian cambios al implementar la NIIF 15
en la Compaiiia?

Pregunta #8

¢El flujo de los ingresos le permite a la Compaiiia cubrir sus obligaciones tributarias
y con sus proveedores?

Pregunta #9

¢De qué manera van a incidir los ingresos provenientes de contratos con clientes

mediante la aplicacion de la NIIF 15?
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Anexo 5 Estructuras Metélicas Fijas, Mixtas, Columnas, Puentes Colgantes

Construcciones
Civiles y Metalicas

®QVY . W
@3B Les custa a karlanl y 17 mas

construmeec 4 Concesionaria Skoda, Av. Carlos Julio
Arosemena.

@ Provision, icacion e ion de para
Escalera Helicoidal formada por viga tipo c3j6n y escalones
formados con plancha para recubrimiento de maders.
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Anexo 6 Obras terminadas al 31 de Diciembre 2018

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME 5.A.
CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS ORDINARIOS - OBRAS ESTRUCTURAS METALICAS
DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE DEL
CONTRATO PERIODO DE
(ANTICIPO- No. CONTRATO | VALORDEL | GENERACION
FECHA DEL | FACTURA | TIPO DE OBRA |  AVANCE- Nomusomne A | No.O.TRABAIO | INGRESO | ORIGINAL anrmgiou
CONTRATO SALDO- (CONTRATANTE) | ORDINARIO DEL
OFERTA ADICIONALES- CONTRATO
0. TRABAIO TOTAL
ESTRUCTURA COMISARIATO
2017 12361 METALICA SALDOD CONSTRUCTOR OFERTA 52,500.00 2017 8/1/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | COMISARIATO
2017 e | | e | coneraucron OFERTA 800000 2017 8/1/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | COMISARIATO
2017 12363 METALICA TRABAIO CONSTRUCTOR OFERTA 3,100.00 2017 8/1/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
2017 12368 METALICA TRABAIO C.C. EL DORADO OFERTA 15,000.00 2018 10/1/2018
DISTRIBUIDOR
012018 | 12369 ESJ:;E‘C’AM “:S:ND;L TRANSITO OFERTA 16000| 2018 10/1/2018
MAPASINGUE
12372 ANTICIPO 30% 21,893.52 8/12018
ESTRUCTURA | AVANCEDE | MONTETABOR |  CONTRATO
a1 )
26/12/2007 | 12 R, - T Tmon | om0 | 209320 2017 12/3/2018
12743 SALDO 32,118.16 6/9/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | SOCIEDAD
npows | 12ama | A | L | aiA OFERTA 19,00000| 2018 12/1/2018
ESTRUCTURA PARQUEO BCO.
18/1/2018 12375 METALICA SALDO GaUIL 0OC-000017298-2 24,030.40 2017 27/12/2017
REM CUARTO
20/12/2017 | 12376 MESC‘ET :f"‘ VALORDEL | “c\ovceniF | INM-1305-2017 780000 2017 18/1/2018
icA | TRaBAID
ANEXO BG
ESTRUCTURA | VALORDEL | PARQUEO BCO.
yyzo18 | 12ayy | EPRICTIA | VALOROR P OFERTA 684297| 2018 18/1/2018
SERVICIO DE | VALOR DEL HOTEL
13172018 | 12379 o S - OFERTA 165000 2018 18/1/2018
12381 ANTICIPO 25,000.00 18/1/2018
ESTRUCTURA | AVANCE DE HOTEL
14!1“01“ 12548 METALICA OBRA TRINITARIA OFERTA 20,000.00 20148 11/4/2018
12553 SALDO 18,167.25 11/4/2018
CONTRATO DE
12383 ANTICIPO GC'N' E'f:‘:z SERVICIOS 1000000| 2017 19/1/2018
a0t ESTRUCTURA TECNICOS
METALICA CONTRATO DE
12415 SALDO GON'E‘Z‘,M‘LEZ SERVICIOS 974982 | 2017 19/2/2018
TECNICOS
ESTRUCTURA VALOR DEL COMISARIATO
w1018 | 12 | PRI | VEEROE | consTRUCTOR OFERTA 132000 2018 24/1/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL | COMISARIATO
20102018 | 12385 | E O | | ealTOn OFERTA 520000| 2018 24/172018
ESTRUCTURA | VALORDEL | COMISARIATO
20201 | a23ss | e | L | O OFERTA 777288 2018 24/1/2018
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ESTRUCTURA COMISARIATO
snpows | 15 | S U | Reposicion | OMARATO | pepogicion 15256| 2018 8/1/2018
ESTRUCTURA COMISARIATO
9172018 | 12364 | “UETA | meposicion | SOMSARATO | aeposicion 73608 2018 9/1/2018
ESTRUCTURA COMISARIATO
908 | 12365 | SuC iR | reposicion | SOMBARATO | pepogiaon 98860| 2018 9/1/2018
12387 ANTICIPO 8,000.00 5/1/2018
5/1/2018 ESM' a"" Aaugf' CASA ROMERO OFERTA 2018
12443 SALDO 8,805.50 14/3/2018
12388 “J';Tufu' CA""“ ANTICIPO 50% | PROALUM OFERTA 50,00000| 2017 25/1/2018
29/12/2017 ESTRUCTURA
12430 | FRUETUR SALDO PROALUM OFERTA 50,00000| 2017 1/3/2018
PROCESASORA
23/10/2017 | 12395 | ESTRUCTURA | VALORDEL | 0™ bl OFERTA 12,9000 2017 1/2/2018
METAUCA | TRABAJO
DURAN
TRABAIOS DE
PINTURADE | VALOR DEL
13122017 | 12399 o TRaBs | CCALHAMBRA | INM-1282-2017 45000 2017 1/2/2018
METALICAS
ESTRUCTURA | SALDO DEL
18/5/2017 | 12000 | " UEEET O | SEOOON | €. ALHAMBRA | INM-0445-2017 743079 | 2017 1/2/2018
REM. CAFETERIA
127018 | 12401 | ESTRUCTURA | ANTICIPO: | °y s eniF | iNmcos6-2018 |  s9s000| 2018 1/2/2018
METALICA 70%
MATRIX 8G
ESTRUCTURA | SALDO DEL
1272008 | 12a02 | FUEERIR | SEROOM | cc aHAMBRA | INM-0008-2017 | 15,089.08| 2017 1/2/2018
30/1/2018 | 12389 | ASISTENCIA TOTAL OFERTA 4000000 2018 30/1/2018
TECNICA
26/2/2018 | 12422 ‘i‘g:ﬁ" TOTAL OFERTA 2000000 2018 26/2/2018
ADEC. BODEGA
26/9/2017 | 12408 | BSTRUCTURA | SMLDODEL | "c ey oc | iNm-10s9-2017 | 1395308] 2007 6/2/2018
METAUCA | TRABAJO
TERMINALES
12407 ‘“." m‘mpo: REM. OFICINA SROEN DE 5,460.00 8/2/2018
ESTRUCTURA PRESIDENCIA
1/2/2018 TRABAJO 2018
METALICA greceDiF | | TRASNO
MATRIZ
12579 SALDO 2,340.00 4/5/2018
18/12017 | 12400 E:::;’m“ SALDO | CC.ALHAMBRA | INM-00112017 | 1623202| 2017 8/2/2018
TSTRUCTURA COMISARIATO
11/1/2018 12370 METALICA REPOSICION CONSTRUCTOR REPOSICION 872.85 2018 11/1/2018
TRABAJOS DE
PINTURA DE
18/1/2017 | 12410 o SALDO | C.C.ALHAMBRA | INM-0012-2017 |  315116| 2017 8/2/2018
METALICAS
TRABAJOS DE
1772017 | 12411 P'"TE‘;?“ b SALDO | c.C.ALHAMBRA | INM-0153-2017 | 1398871] 2017 9/2/2018
METALICAS
ESTRUCTURA VALOR DEL COLEGIO S5ANTA
72008 | 12412 | CUEURA | VALORDE o OFERTA 30,08250| 2018 9/2/2018
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ANTICIPO:

12413 10,485.00 15/2/2018
29/8/2017 Eﬂ::.’ﬂ”” 50% TECNAC OFERTA 2017
ICA
12608 SALDO 13,704.75 24/5/2018
12414 1ER PAGO 14,250.00 15/2/2018
12513 200 PAGO 14,250.00 22/3/2018
12557 3ER PAGO 14,250.00 18/4/2018
12599 4TD PAGO 14,250.00 15/5/2018
19/1/2018 FISCALIZACION “s:n‘;mf: CONTRATO 2018
12691 STO PAGO 14,250.00 10/7/2018
12699 6T0 PAGO 14,250.00 19/7/2018
12720 7MO PAGO 14,250.00 15/8/2018
12823 8V0 PAGO 9,460.01 19/11/2018
12824 ADICIONAL 1 9,460.00 19/11/2018
TIALOMASDE |  ADICIONALES
19/1/2018 | 12826 |FISCALIZACION | ADICIONAL 2 SARGENTRLO CONTRATO 9,460.00 2018 19/11/2018
12861 ADICIONAL 3 9,460.00 13/12/2018
12416 I —— ANTICIPO 50% ‘*W'“: 24,614.55 20/2/2018
/121207 METALICA PENAREDONDA OrERTA 2018
12536 SALDO COSTUREX S.A. 24,614.55 2/4/2018
12417 . ANTICIPO 50% FW"-’: 8,736.00 20/2/2018
21/12/2017 ETALeA m‘r“ mu.“o OFERTA 2018
12537 SALDO CONELFURO 8,736.00 2/4/2018
12418 SEXTO PAGO 97,879.17 21/2/2018
ESTRUCTURA |  SEPTIMO SONGA
120,000. 1
20/11/2016 | 12754 METALICA PAGO ESCLUSAS CONTRATO 0,000.00 2016 26/9/2018
DCTAVO :
12839 paee 30,289.66 23/11/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | TIENDA LISTO
21202018 | 12418 | LEc AR SR TR AL OFERTA 10,560.00 2018 26/2/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL HOTEL
16722018 | 12420 | U0 R . OFERTA 15,867.01 2018 27/2/2018
12421 ANTICIPO 50% o 8,504.00 27/2/2018
MALLA DE GA
26/2/2018 CERRAMIENTO ESCLUSAS OFERTA 018
12543 SALDO 8,616.00 6/4/2018
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- 12426 | o ararorma | ANTICIPO20% | e arcos | conTrATO 1,888.00 ors 1/3/2018
METALICA PLAZA INM-0015-2018
12554 SALDO 7,552.00 12/4/2018
ORDEN DE
10/11/2017 | 12427 “M' 'n“’ E"é:* me C.C. ALHAMBRA TRABAIO 285000 2017 1/3/2018
INM-1173-2017
ESTRUCTURA | SALDO DEL CONTRATO
8017 | 12428 | FURUETER Rapno | CCAmAmeRa | CORTRRTO | aseoss2| 2017 1/3/2018
12431 ANTICIPO 50% | REM, CAFETERIA |  ORDEN DE 4,585.00 1/3/2018
26/2/2018 ESM’ IETIUACI.'I u“““ Y COCINA EDIF TRABAJO 2018
MATRIXBG | INM-0149-2018
12578 SALDO 1,965.00 4/5/2018
ORDEN DE
19/2/2018 | 12432 em’u:u' mum vm‘ ‘LO"DS‘ ELJURI TRABAIO 661200 2018 6/3/2018
INM-0131-2018
12438 | oo ma | ANTICIPO 0% cONTRATO G | 162.007.48 5/3/2018
23/2/2018 s D PRATISUR | o ots 2018
12576 SALDO 186,229.51 4/5/2018
27/2/2018 12436 ESJ:_:,'EEAM ANTICIPO AMADOR ISAIAS OFERTA 5,000.00 2018 6/3/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | URB.SANTA
1512018 | 12038 | ©pUETUR S o OFERTA 450000 2018 6/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL TRABAIOS
6/3/2018 12439 METALICA TRABAIO VARIOS OFERTA 2,500,00 2018 6/3/2018
ESTRUCTURA TRUILLO &
2272008 | 12440 | T SALDO o OFERTA 562500| 2018 9/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
9312018 | 1242 | “p Ot Sy PROALUM OFERTA 590000| 2018 12/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL | SOC LIBANESA
3012018 | 12488 | © 0O S - OFERTA 381200 2018 14/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL CONTRATO
1392017 | 12445 |~ 00 S ELJURI INNeO192.2017 | 1194391 2018 15/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL CONTRATO
9o | 12a | SUHIER s ELJURI e 1,68000| 2018 15/3/2018
ORDEN DE
27/9/2016 | 12447 Esﬁ;’fﬁ:‘ SALDO ELJURI TRABAJO 1953600 2016 15/3/2018
INM-0293-2016
ESTRUCTURA | VALOR DEL
snpote | a2as | CEEEH TRaBAG | GG ALHAMBRA OFERTA 650000 2018 14/3/2018
ESTRUCTURA VALOR DEL SOC. LIBANESA
w2018 | a2s0s | SRR s . OFERTA 18680 2018 20/3/2018
ESTRUCTURA VALOR DEL SOC. LIBANESA
10/3/2018 12506 METALICA TRABAJO SIRIA OFERTA 812.00 2018 20/3/2018
ESTRUCTURA | ANTICIPO 1ER | PANORAMA ORDEN DE
137302018 | 12507 | FoErl o L TREGA | REALetaons | TRuee ooy 420940 2018 21/3/2018
SERVICIO DE | VALOR DEL ARQ
273018 | 12518 | SoECEH TRaBvo | samANKGO OFERTA 50000 2018 22/3/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | TRUNLO &
7/3/2018 12516 METALICA TRABAJO ZAVALA OFERTA 14,101.24 2018 22/3/2018
[ REM. CAFETERIA | ORDEN DE
132008 | 1518 | “UERIA | anmicieo 70% | v cocn epiF TRABAJO 255000| 2018 22/3/2018
MATRIXBG | INM-0066-2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | URB. SANTA
232018 | 12519 | “PEUET e s OFERTA 15000 2018 22/3/2018
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ESTRUCTURA

VALOR DEL

URB. SANTA

22/3/2018 | 12520 | “Loon TABAIG AR OFERTA 292.50 2018 22/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL URB. SANTA
2/32018 | 12521 | el TRARAIO AR OFERTA 240.00 2018 22/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
6/3/2018 | 12522 | Lol TRABAJG | AMADOR ISAIAS OFERTA 4,890.00 2018 26/3/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL TRUJILLO &
26/3/2018 | 12523 | "ol TRABAD AL OFERTA 600.00 2018 26/3/2018
I 12508 | Lo ima | ANTICIPO 80% . — 5,862.40 s 27/3/2018
METALICA ESCLUSAS ADICIONAL #17
12843 SALDO 1,465.60 23/11/2018
R 12529 ESTRUCTURA | ANTICIPO 80% SONGA OFERTA 19,652.80 s 27/3/2018
METALICA ADICIONAL #16
12842 SALDO FeLusas 4,913.20 23/11/2018
12530 ANTICIPO 80% 4,602.78 27/3/2018
— ESTRUCTURA SONGA OFERTA Jois R
METALICA ESCLUSAS ADICIONAL #15
12840 SALDO 1,150.70 23/11/2018
12532 ANTICIPO 70% 2,100.00 2/4/2018
J REM. CAFETERIA|  ORDEN DE
19/3/2018 DAL A ¥ COCINA EDIF TRABAJO 2018
MATRIXBG | INM-0206-2018
12566 SALDO 900.00 2/5/2018
FAMILIA
ESTRUCTURA | VALOR DEL SALAME
2722017 | a2s3s | TUoE TRABAID | PERAREDONDA OFERTA 4,175.00 2017 2/4/2018
COSTUREX S A
FAMILIA
ESTRUCTURA | VALOR DEL SALAME
nppoy | 1s3s | Cpe Ao P OFERTA 8,786.60 2017 2/4/2018
CONELFURD
FAMILIA
ESTRUCTURA | VALOR DEL SALAME
15/22007 | 12839 | “Leol TAABAG e OFERTA 560000 2017 2/4/2018
CONELFURO
_ ORDEN DE
15/3/2018 | 12540 [mrufu' u”““ vrmmmgr. C.CALHAMBRA |  TRABAJO 315400| 2018 4/3/2018
INM-0126-2018
BARRAS VALOR DEL | CND LOMAS DE
13208 | 12845 | 00N aABA PP OFERTA 4,500.00 2018 9/4/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
/202018 | 12546 | ol TRABAJD | ZAVALALUQUE OFERTA 3,500.00 2018 10/4/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | COLEGIO SANTA
sapoie | a2sa7 | Lo AR n OFERTA 1,300.00 2018 10/4/2018
ESTRUCTURA | SALDO DEL CONTRATO
15732018 | 12sss | S TRABAJD | CCALHAMBRA | 7 58,685.47 2018 12/4/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL PANORAMA
11/4/2018 | 12556 | oo R AL ETAPA 2 OFERTA 2,896.37 2018 16/4/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL CONTRATO
13/9/2017 12558 METAUCA TRABAJO EL JURI INM-0191-2017 27,657.90 2017 20/4/2018
ORDEN DE
20/4/2018 | 12560 ESJ:.‘I’&” ‘";gm cg:m”;cs'eor TRABAJO 26460| 2018 24/4/2018
INM-0349-2018
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12727 SALDO 617.40 23/8/2018
ORDEN DE
20/4/2018 | 12561 Eﬂgm‘ ANTICIPO 30% c;:f;“l”l:ics'g" TRABAJO a7250| 2018 24/4/2018
INM-0350-2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL CONTRATO
14/7/2017 12562 METALICA TRABAJO C.C. ALHAMEBRA INM-0154-2017 52,499.92 2017 24/4/2018
ORDEN DE
9/8/2017 | 12563 Eﬂg’ﬁt’:‘“ vmungl CC.ALHAMBRA |  TRABAJO 158074 2017 24/4/2018
INM-0825-2017
REM. CAFCTERIA | ORDEN DE
4/a/2018 | 12565 sm&u me ¥ COCINA EDIF TRABAJO 445000 2018 2/5/2018
MATRIXBG | INM-0272-2018
ORDEN DE
17/4/2018 12569 Es“:zgmu vm;t. C.C. ALHAMBRA TRABAJO 2,577.66 2018 2/5/2018
INM-0334-2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL | VILLAS WILENY
1018 | azs70 | FUEICTURA | VALORDE T 0.C 0620 859880 2018 2/5/2018
ESTRUCTURA COMISARIATO
2apois | 1253 | FOEEIAR | reposicion | SOMISIRATO | peposicion 137918| 2018 2/4/2018
12571 ANTICIPO 20% 16,800.00 2/5/2018
ESTRUCTURA | AVANCE DE | EDIFICIO ARCOS |  CONTRATO
/32018 | 1214 | erlica OBRA PLAZA INM-0023-2018 | 26880001 2018 8/a/208
12770 SALDO 32,938.04 10/10/2018
12572 ANTICIPO 30% 22,587.69 2/5/2018
s ESTRUCTURA CONSTRUCCION | CONTRATO ors
METALICA FENIX 1 FASE1 34-
12718 o SALDO ASt fooss-01E 52,704.60 15/8/2018
ESTRUCTURA CONTRATO
w0 | 12573 | BTRUCIR 00 | ccAamBra [ CONRATO | 7g55320| 2016 2/5/2018
REM. CAFETERIA | ORDEN DE
11/4/2018 | 12580 Eﬂ:ﬂﬂ&” "mm"“;L Y COCINA EDIF TRABAJO 1090000 2018 4/512018
MATRIXBG | INM-0334-2018
ESTRUCTURA | SALDO DEL CONTRATO
13/82015 | 12583 | FRUETURA | SA0 D ELJURI w0300 2015 | 57907.38| 2018 7/5/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
siaons | 12ssa | FORICTORA | VESORORL | pepramisur | iNGoiss-apic 975000 2018 /512018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
a/soms | azses | EPIOCTURA | VALOR OF PROALUM OFERTA 31,00000| 2018 7/5/2018
PANTALLA TV
13/4/2018 | 12586 | ESTRUCTURA | VALOR DEL SHOPPING OFERTA 9s0000| 2018 /572018
METALICA TRABAID
LIBERTAD
ORDEN DE
3/5/2017 | 12587 | ESTRUCTURA | o mciposon |  NARANJAL TRABAJO 10746932 | 2018 7/5/2018
METALICA
#003-2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
o018 | 12se9 | FURIETURA | VALOROF PROALUM OFERTA 2428000 2018 9/5/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
ysiows | a2se0 | EURCTAA | VAEORDE BLUE BAY OFERTA 114000 208 9/5/2018
COLG. STO
9/5/2018 | 12501 | ESTRUCTURA | VALORDEL | o - e OFERTA 1548500 2018 9/5/2018
METALUCA | TRABAIO
GUZMAN
COLG. 5TO
7/5/2018 | 12507 | ESTRUCTURA | VALORDEL | 0 o e OFERTA 807.50| 2018 9/5/2018
METALICA | TRABAJO S
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COLG. STO

7550018 | 12503 | ESTRUCTURA | VALORDEL | .0 nco be OFERTA 168150 2018 9/5/2018
METALICA TRABAIO
GUZMAN
COLG.STO
9/5/2018 | 12504 | ESTRUCTURA | VALORODEL | 0, o nE OFERTA 90250 2018 9/5/2018
METALUCA | TRABAIO
GUZINMAN
COLG. STO
75502018 | 12595 | ESTRUCTURA | VALORDEL | o, co e OFERTA s6050| 2018 9/5/2018
METALICA TRABAIO
GUZMAN
COLG. STO
a/502018 | 12596 | FSTRUCTURA | VALORDEL |\ kNGO DE OFERTA 7,00536| 2018 9/5/2018
METALICA | TRABAID
GUZMAN
ESTRUCTURA | VALOR DEL TIA JUAN
157018 | 12s0g | EPRUETORA | VELOR OF P OFERTA 220500 2018 11/5/2018
12597 ANTICIPO 10,000.00 9/5/2018
18/9/2017 ESJ::‘CJ[CJ:.A n::a.:agss;o OFERTA 2017
12702 SALDO 3,985.00 31/7/2018
PANTALLA TV
/572018 | 12600 | ESTRUCTURA | VALORDEL | o honnG st OFERTA 11,80000| 2018 15/5/2018
METAUCA | TRABAJO
DOMINGO
J— 12601 ESTRUCTURA ANTICIPO SONGA OFERTA 30,000.00 ore 15/5/2018
METALICA ESCLUSAS AD-20/21
12844 SALDO /2 15,000.00 23/11/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
yszo18 | 1ze0s | SUEUETURA | VAORDEL | conpao OFERTA 403400| 2018 22/5/2018
ESTRUCTURA VALOR DEL DE PRATI SUR OFERTA
19/1/2018 | 12606 METALICA TRABAIO MODA ADMOONAL 97,438.91 2018 23/5/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL |EDIFICIO ARcos|  CRDENDE
18/ap018 | 12607 | ERUETUR o RN TRABAJO 130000| 2018 23/5/2018
INM-0314-2018
PANTALLA TV
21/4/2018 | 12609 | ESTRUCTURA | VALORDEL | oo ocenren OFERTA 12,40000| 2018 1/6/2018
METALICA TRABAIO CEIROS
PANTALLATV
21/4/2018 | 12611 | ESTRUCTURA | VALORDEL | "¢ oo v OFERTA 9,50000| 2018 1/6/2018
METALICA TRABAIO
MACHALA
PANTALLA TV
ESTRUCTURA | VALORDEL | SHOPPING
9/5/2018 12614 METALICA TRABAIO BAMIA DE OFERTA 5,900.00 2018 1/6/2018
CARAQUEZ
REM. CAFETERIA|  ORDEN DE
11/5/2018 | 12618 EmT”:u'”c:“ me ¥ COCINA EDIF TRABAIO 2,90000| 2018 1/6/2018
MATRIXBG | INM-0405-2018
REM. CAFETERIA | ORDEN DE
8/5/2018 | 12619 Esh::r“:u' u”"“ "megt ¥ COCINA EDIF TRABAIO 85000 2018 1/6/2018
MATRIXBG | INM-0406-2018
FAMILIA
ESTRUCTURA | VALOR DEL SALAME
wsrots | 12627 | EHE R | | koA OFERTA 120000 2018 1/6/2018
COSTUREX S.A.
ESTRUCTURA | VALOR DEL
6018 | 1630 | HEATIIA | VELOROH PROALUM OFERTA 2,80000| 2018 2/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
15/12/2017 | 12632 | FROCTR TRamAg | RESIDENCIA SH OFERTA 331000| 2018 4/6/2018
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ESTRUCTURA | VALOR DEL
w08 | 12633 | SRR | NEEEOM | Resioencia sk OFERTA 2,90006| 2018 4/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
a/62018 | 12634 | “UEUETIRA | VALORDEL | gesinencia st OFERTA 208150 2018 4/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
a/snois | 12635 | SHRUETR aaanc | RESIDENCIA SH OFERTA 57800 2018 4/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
157122017 | 12636 | “UEIETIA | VEORORL | gesinencia s OFERTA 144500 2018 4/6/2018
PANTALLA TV
21/4/2018 | 1263 | ESTRUCTURA | VALORDEL | "o oroo OFERTA e25000| 2018 5/6/2018
METALICA | TRABAJO
ENTRE RIOS
PANTALLA TV
o/5/2018 | 12639 Eﬂg’m‘ “mm'“’;L SHOPPING OFERTA 1510000 2018 5/6/2018
PORTOVIEIO
ESTRUCTURA HIPER
oo | 12620 | “UEATCM | meposicion | MPER REPOSICION 2,80000| 2018 2/6/2018
PANTALLA TV
5/6/2018 12640 ESTRUCTURA | VALOR DEL SHOPPING OFERTA 5,300.00 2018 5/6/2018
METALICA |  TRABAIO
MILAGRO
ESTRUCTURA | VALORDEL | DE PRATISUR | CONTRATOING-
6/6/2018 12641 METALICA TRABAJO HOGAR 015 42,008.61 2018 6/6/2018
REM. CAFETERIA|  ORDEN DE
6/6/2018 | 12642 ESM’ H'“" A‘J”c:“ vmmnogl. Y COCINA EDIF TRABAIO 1,9000| 2018 §/6/2018
MATRIXBG | INM-0425-2018
12644 271441 2018 6/6/2018
- ESTRUCTURA | VALOR DEL HOSPITAL OFERTA
METAUCA | TRABAJ DURAN Y ADICIONAL
12645 Y 3339432 2018 6/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL RIOCENRO
4/52018 | 12646 | FUEICTIRA | VALORD B OFERTA 220000 2018 8/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA OFERTA
1/3/2018 | 12647 | Tleraiica | TRABAJO ESCLUSAS AD-18 393.00| 2018 8/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA OFERTA
12017 | azeas | “OEOCTA (TEORD o o 16,18560| 2018 8/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA OFERTA
w5018 | 12ea9 [ EPRILTIRA | VALORO o o 359000| 2018 8/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA OFERTA
22fsrao1s | azeso | OEECTRA | TRORD e PR, 4000000 2018 8/6/2018
12 PO 7,374,
651 scurs | ANTICPOTOK | el | ORDENCE 47,37494| 2018 8/6/2018
8/6/2018 ESTR OBAN COMPRA
METALICA DORADO | ¢, 0000238572
12760 SALDO 20,303.54 2018 1/10/2018
ORDEN DE
1/6/2018 | 12653 Eleﬂlm %M ANTICIPO 50% vslamofmﬁnmn TRABAJO 4,88000| 2018 8/6/2018
INM-0522-2018
12654 ANTICIPO 30% | Lo aciON 6,590.40 8/6/2018
— ESTRUCTURA ooy CONTRATO ore
METALICA INM-0048-2018
DOUMET
12690 SALDO 15,377.60 10/7/2018
ORDEN DE
s/6/2018 | 12655 | ESTRUCTURA | o iciosox |  HOTELORO TRABAJO 1249250 2018 12/6/2018
METALICA VERDEMANTA | | PRSSMO
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ANTICIPO 30

12656 REMODELACION ORDEN DE 473.55 16/6/2018
12/6/2018 ESM’ n.'“" m‘ . RESIDENCIA TRABAIO 2018
DOUMET | INM-0579-2018
12717 SALDO 1,545.95 14/8/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | SHOPPING
18/6/2018 12657 METALICA TRABAJO MACHALA OFERTA B853.20 2018 18/6/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | SHOPPING
155018 | a2ess | FUEUCTIIA | VELORE IR OFERTA 755640| 2018 18/6/2018
ESTRUCTURA TORRES
18/6/2018 | 12661 | “SEOCTIA | anmcpoaox | | TORES CONTRATO 820000 2018 19/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
10/5/2018 12662 METALICA TRABAJD HARB ORELLANA OFERTA 11,500.00 2018 19/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL TIAJUAN
14/6/2018 | 12664 | PTICTUIA | VAR OF o OFERTA 432250 2018 20/6/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL |  SUCURSAL
20/6/2018 | 12665 | EURUETURA | VALOREF o OFERTA 3,85000| 2018 20/6/2018
. 12666 | Lo rien | ANTICPOBOX [ . 5,438.68 . 20/6/2018
METALICA MONTE TABOR
12741 SALDO 3,625.79 4/9/2018
SERVICIO DE VALOR DEL ORDEN DE
146018 | 12670 | ST | |ARCosPLAzA2A [ OFDEROE s50000| 2018 20/6/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | TRUILLO &
/62018 | 12674 | EPRUCTURA | VALOR DF o OFERTA 1,60000| 2018 21/6/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | DE PRATISUR OTSURH:
62018 | 12675 | FURUCTUIA | VELORDF o, Lo 1448914 | 2018 27/6/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
21/5/2018 12676 METALICA TRABAIO PROALUM OFERTA 12,600.00 1018 27/6/2018
12677 ANTICIPO 30% BANCO ORDEN DE 2,946.43 2/7/2018
20/6/2018 ESTRUCTURA BOLIVARIANO TRABAJO: 2018
METALER MATRIZ CTR-SUB-002
12685 SALDO 6,875.00 9/7/2018
12678 ANTICIPO 30% 106723 2018 2712018
ESTRUCTURA ORDEN DE
22/6/2018 P FENIX1 FASE1 |  TRABAJO
INM-0612-2018
12721 SALDO 2,49021| 2018 15/8/2018
ESTRUCTURA CONTRATO
v3p016 | 12679 | SHECT SALDO ELJURI NNooT oot | 1570000 2018 4/72018
ESTRUCTURA VALOR DEL SHOPPING
15/5/2018 | 12680 | CSRUCTUAA | VALOROF o OFERTA 8325080 2018 4772018
12681 ANTICIPO 70% | CINES PASEQ ORDEN DE 5,089.00 5/7/2018
ESTRUCTURA SHOPPING
3/7/2018 TRABAJO 2018
METALICA BAHIA
CARAQUEZ a0
12705 SALDO 2,181.00 1/8/2018
BANCO
30/6/2018 | 12683 | ESTRUCTURA | amapo 70% | souvariano OFERTA 161280 2018 5/7/2018
METALICA
MATRIZ
BANCO ORDEN DE
6/7/2018 | 12686 B;:Tui l] u“““ ”ml BOLIVARIAND TRABAJO: 200340| 2018 a/7/2018
MATRIZ CTR-SUB-005




ESTRUCTURA SONGA OFERTA
1s/52018 | 12687 | "L O | aNTIcPo so% | SONGA ot 2857113 2018 10/7/2018
ESTRUCTURA SONGA OFERTA
2s/62018 | 12688 | U TR | anmiaoso | SONGA o 224000 2018 10/7/2018
ESTRUCTURA SONGA OFERTA
2s/6p018 | wzes9 | Syl | anmiapo sox | SONGA P 70000| 2018 10/7/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
195502018 | 12692 | “O TR TRABAlG | TACND LOMAS OFERTA 2000 2018 10/7/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
/62018 | 12693 | " 0N TRaBAo | TACND LOMAS OFERTA 4000| 2018 10/7/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | COMERCIAL
18/6/2018 | 12695 | SYRUETUR — P OFERTA 1625193 2018 13/7/2018
SERVICIO DE | VALOR DEL
18772018 | 12696 | oo | SRR | ResiDeNCiA s OFERTA a5000| 2018 18/7/2018
SERVICIODE | VALOR DEL
187772017 | 12697 | TLOCRRE | VELORDE LA PERLA OFERTA 1,50000| 2018 19/7/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL WALTER
10772018 | 12698 | FURUCTUR e e OFERTA 926900 2018 19/7/2018
12700 “M'n“” E‘r_f:“ ANTICIPO 70% |  CINES PASEO P 30,04047| 2018 20/7/2018
3/7/2018 SHOPRING TRABAIO
BAHIA
ESTRUCTURA CARAQUEZ foir s
12703 | FAETA SALDO 1287443 2018 1/8/2018
ORDEN DE
572018 | 12701 ESM' 'E‘T”:u' CA"'"‘ "m‘m‘”’g‘ E“F'mms TRABAJO 1,70000| 2018 23/7/2018
INM-0661-2018
CINES PASED
ORDEN DE
1/8/2019 12704 | ESTRUCTURA ADICIONAL SHOPPING TRABAJO 10,415.04 2018 1/8/2018
METALICA BAHIA o
CARAQUEZ
CINES PASED
ESTRUCTURA | VALORDEL | SHOPPING
1/n01s | 12706 | EURUCTUR [ o, OFERTA 300000 2018 1/8/2018
CARAQUEZ
12710 ANTICIPO 120,000.00 6/8/2018
2712 | pern “'g';ii“g 80,000,00 6/8/2018
6/8/2018 METAUCA | Tuancene—| "NMOBUARA CONTRATO 2018
12746 ANCE 120,000.00 6/9/2018
OBRA
AVANCE DE
12747 S 80,000.00 6/9/2018
ORDEN DE
6/7/2018 | 12713 ESM"ET‘”“CU"‘Q““ Vm‘ ‘m’;‘s TRABAJO: 88800| 2018 8/8/2018
OTSURCC INGO1S
12715 ANTICIPO 462000 2018 14/8/2018
ESTRUCTURA TORRE ORDEN DE
6/8/2018 METALICA MEDICA XIMA TRABAIO
12762 SALDO INM-0743-2018 3,08000| 2018 2/10/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
18772018 | 12722 | FPROCTURA | VALOR DE PROALUM OFERTA 11,36250| 2018 21/8/2018
ORDEN DE
ESTRUCTURA | VALORDEL | MONTE TABOR
arnos | 12z | FREETOR TRABAD | LABORATORIOE INMT-:;ZB;(;O . 1425204 | 2018 21/8/2018




ORDEN DE

ESTRUCTURA | VALORDEL | MONTE TABOR
17/8/2018 | 12724 TRABAO 60000 2018 21/8/2018
METAUCA | TRABAIO | LABORATORIOS | | TRABAO
ESTRUCTURA | VALOR DEL | AUTOBANCO EL
w/pos | 12725 | EUEICTA | VALOR OF . OFERTA 75000| 2018 21/8/2018
18/6/2018 | 12726 ESM' 'ET'U:U' CAUR“ SALDO | RESIDENCIA SH OFERTA 4225014 2018 22/8/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | LOSA PARA
282018 | 12728 | EUEUCTORA | VELOR 08 . OFERTA 892857| 2018 29/8/2018
12730 ORODEN DE 4,813.96 29/8/2018
29/8/2018 Eﬂg’gﬂ“ ANTICIPO 30% |  LH ENRIQUES TRABAIO 2018
CTR-SUB-002
12731 21,655.81 29/8/2018
ORDEN DE
ESTRUCTURA | VALORDEL | MONTE TABOR
Bipos | 1272 | e | tsonaronae | TRABAID 660.00| 2018 3/9/2018
#0789-2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL BANCO
u/sp018 | 127 | FUICTIA | VELOR O o OFERTA 800.00| 2018 3/9/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | GONZALEZ
w/s2018 | 12735 | EURUETAA | VELOR DF - OFERTA 600000| 2018 3/9/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | GONZALEZ
9/7/2018 12736 METALICA TRABAID NEIRA OFERTA 4,667.48 2018 3/9/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | GONZALEZ
9/7/2018 12737 METALICA TRABAJO NEIRA OFERTA 2.673.50 2018 3/9/2018
3/9/2018 | 12738 Eﬂ:fm“ ANTICIPO 50% | RESIDENCIA SH OFERTA 10,75000| 2018 3/9/2018
ORDEN DE
ESTRUCTURA | VALOR DEL EEDIFICIO
a/9/2018 | 12739 TRABAJO 8521.18| 2018 4/9/2018
METALICA TRABAIO [ ARCOSPLAZAZA [ | TRIBAO
ESTRUCTURA | VALOR DEL
17/8/2018 | 12740 METALICA TRABAJO PROALUM OFERTA 1,180.00 2018 4/9/2018
REMODELACION | ORDEN DE
20/8/2018 | 12742 ESM' 'n'" w Vm;" RESIDENCIA TRABAIO 351000 2018 5/9/2018
DOUMET | INM-0812-2018
BANCO CONTRATO CTR-
28/8/2018 | 12749 Ei::;’z‘c’:“ “ml BOLIVARIANO |  $UB-006-1 2,80000| 2018 12/9/2018
MATRIZ No. 205
ESTRUCTURA | VALOR DEL
/82018 | 12752 | SUEOCTIA | VELOR OEL | ResipEncia s OFERTA 140000 2018 18/9/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | LOSA IGLESIA
28/572018 | 12755 | SREEITIA [ VEOEOE | ol OFERTA 267857| 2018 28/8/2018
SHOPPING
1/10/2018 | 12756 Eﬂg‘fﬂ:‘ vmt BAHIA OFERTA 215379 2018 1/10/2018
CARAQUEZ
12758 ANTICIPO 40% 277,504.41 1/10/2018
12792 52,133.72 19/10/2018
ESTRUCTURA 15;;::::5 PASEQ ORDEN DE
18/9/2018 12793 METALICA SHOPPING TRABAJO 86,618.49 2018 19/10/2018
MANTA | #001-27-09-2018
12851 26,066.87 6/12/2018
200 AVANCE
0BRA
12852 43,309.26 6/12/2018
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ESTRUCTURA

TIA MACHALA

7/9/2018 | 12748 METAUCA | REPOSICION AP REPOSICION 392.00 2018 7/9/2018
ESTRUCTURA SONGA
13/9/2018 | 12750 METALICA | REPOSICION ESCLUSAS REPOSICION 1,684.20 2018 13/9/2018
ESTRUCTURA SONGA
13/9/2018 | 12751 METALCA | REPOSICION sSo as REPOSICION 649.52 2018 13/9/2018
ESTRUCTURA TIA SUC.
3/of2018 | 12761 METALICA | ANTICIPOA0% | o o SERTE CONTRATO 60,617.19 2018 1/10/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL
29/9/2018 | 12764 T AL A TRABANY PROALUM OFERTA 3,335.40 2018 2/10/2018
12765 ANTICIPO 50% |  RESIDENCIA OFERTA 2,425.00 2/10/2018
17/9/2018 ESTRUCTURA TRUJILLO 2018
METALICA
12846 SALDO ROSALES OFERTA 2,425.00 29/11/2018
ORDEN DE
s/10/2018 | 12768 ESM' 'E'T"mc' u”“‘“ "wm'”ﬁ" EDI:CEA::CDS TRABAJO 580.00| 2018 10/10/2018
INM-0890-2018
12773 4,876.35 11/10/2018
ANTICIPO 50%
12774 ORDEN DE 13,855.15 11/10/2018
21/8/2018 “M' E"T“ft'l UUM BODEGAS CEDI TRABAIO 2018
- 1#071-2018 4,876.35 6/12/2018
SALDO
12855 13,855.15 6/12/2018
12775 ORDEN DE 1,694.00 11/10/2018
28/9/2018 Eﬁ:},’gg:‘ ANTICIPO 70% | ::KILAL TRABAJO 2018
12776 #017-2018 539.00 11/10/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | AUOTBANCO EL
10/10/2018 | 12777 METALICA Taeaio | ooraoo saun OFERTA 19,657.13 2018 12/10/2018
ESTRUCTURA DE PRATI SAN
5/10/2018 | 12779 METALICA | ADICIONALES AR OFERTA 9,952.84 2018 12/10/2018
ESTRUCTURA | VALORDEL | DE PRATISAN
5/10/2018 12780 METALICA TRABAIO MARINO OFERTA 37,451.55 2018 12/10/2018
ADICIONALES
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA
12/10/2018 | 12781 METALCA TRABAIO EECLUSAS am:o HADE6 80,000.00 2018 12/10/2018
REMODELACION
ORDEN 603599
ESTRUCTURA VALOR DEL DE PRATI SUR )
13/10/2018 | 12785 METALICA Amae . trrsuacr;lmm 5,100.00 2018 15/10/2018
COMERCIAL
ESTRUCTURA URB. PARADISA
16/10/2018 | 12787 METALCA | ANTICIPO 70% | el OFERTA 11,900.00 2018 16/10/2018
SERVICIODE | VALOR DEL
18/10/2018 | 12790 | ° oo RABALD SAMANIEGO OFERTA 300.00 2018 18/10/2018
SERVICIODE | VALOR DEL
18/10/2018 | 12791 ereTien RABAD SAMANIEGO OFERTA 300.00 2018 18/10/2018
12794 ANTICIPO | MERCADO 28 Y 9,090.91 24/10/2018
16/10/2018 ESTRUCTURA GOMEZ OFERTA 2018
METALICA
12818 LR AVARCE AEnbon 9,090.91 8/11/2018
DE DBRA e
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2D0 AVANCE

12822 . 9,009,01 13/11/2018
3ER AVANCE
12831 DE OBRA 9,009.01 21/11/2018
4TO AVANCE
12863 . 9,009.01 17/12/2018
ORDEN DE
22/10/2018 | 12795 Ez:_:,’g‘c’:“ "ml ED':S;‘::OS TRABAIO 397241| 2018 24/10/2018
HINM-0954-2018
ORDEN DE
22/10/2018 | 12796 Em"g'&‘:‘ "mng ED':CEA‘::‘” TRABAIO 11,18893| 2018 24/10/2018
#INM-0953-2018
. : ORDEN DE
22/10/2018 12797 Esh::TMlC:A VTW?;L EBI::.%?*COS TRABAID 1,210.20 2018 24/10/2018
HINM-0951-2018
ORDEN DE
22/10/2018 | 12798 Eﬂ:;ﬂ”c:“ angl Enama::os TRABAIO 1361607 2018 24/10/2018
HINM-0952-2018
12806 ORDEN DE 146,689.65 1/11/2018
30/10/2018 Eﬂ:‘;ﬂz‘” ANTICIPO 40% | C.CAMBATO TRABAIO 2018
12807 #037-2018 210,401.35 1/11/2018
ESTRUCTURA TIA SUC
5/11/2018 12808 METALICA ANTICIPO 40% PORTOVIEIO CONTRATO 40,109.97 2018 5/11/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA ADICIONAL
6/11/2018 | 12810 [ FURUCEAA | VELOR B8 N o 2837.60| 2018 6/11/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA ADICIONAL
smaos | 1 | PR SOAR B . 1257000| 2018 6/11/2018
wer2 | oo | Awmaro - — 16,492.42 6/11/2018
6/11/2018 METALICA ESCLUSAS ¥AD-7 e
12841 SALDO 3,937.08 23/11/2018
ESTRUCTURA VALOR DEL SONGA ADICIONAL
712018 | 12813 | "l x| TRABAIO ESCLUSAS | WAD-SAWAD-19 | ©263658| 2018 7/11/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA ADICIONAL
7/11/2018 12814 METALICA TRABAIO ESCLUSAS D-24 5,463.40 2018 7/11/2018
ESTRUCTURA EDIFICIO ARCOS | CONTRATO
22/10/2018 12815 METALICA ANTICIPO 20% PLAZA 24 INM-0107-2018 15,567.40 2018 7/11/2018
RESIDENCIA
UCTURA
10/10/2018 | 12816 | = VALOR DEL TORRES OFERTA 374000 2018 7/11/2018
METALICA |  TRABAIO
MOTALVO
ESTRUCTURA VALOR DEL
B8/11/2018 12817 METALICA TRABAIO INMOBUARA OFERTA 159,125.00 2018 8/11/2018
ESTRUCTURA | TRABAIOS
7/11/2018 12819 METALICA ADICIONALES INMOBLARA OFERTA 22,000.00 2018 8/11/2018
ESTRUCTURA TIA MACHALA
1971172018 | 12825 | “PREEA | anicipo aox | TS CONTRATO 2049039 2018 19/11/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL | CONSTRUCCION | INCREMENTO
19/11/2018 | 12827 | “ueraiica | TRABAID | FENIX1FASE EN COSTO 63335  2m8 19/11/2018
ESTRUCTURA
19/067/2018 | 12828 | TROTHMA | anmcipo | Resipencia s OFERTA 10,00000| 2018 19/11/2018
ESTRUCTURA SONGA ADICIONAL
16/82018 | 12830 | “PAUETVRA | anmawo s | SOVOA P 22,39328| 2018 21/11/2018
ESTRUCTURA | VALOR DEL SONGA ADICIONAL
15/5/2018 | 12832 | “Leraica | TRABANO ESCLUSAS HAD-25A 1980000 | 2018 2/11/2018
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ESTRUCTURA

'VALOR DEL

SONGA

ADICIONAL

157172018 | 12833 | PROCTRA - VEOROF e B 165184 2018 23/11/2018
28/12/2017 | 12834 Eﬂg’%’“ Vm”;‘ Esscogfs:s “:'Ac:'}%ﬁ” 548192 2018 23/11/2018

3apote | 12835 | ERUCTRA vmo;n o ‘3‘;;'3“;“ 1494821 2018 23/11/2018

132018 | 12836 Eﬁg’ﬂ‘c':‘ ":;f:::‘ Essgm Mo 4,08060| 2018 23/11/2018
upnos | 1y | FTRICTURA R i B 130000 2018 23/11/2018
23/11/2018 | 12838 | FAUCTURA e e B 294000 2018 23/11/2018
20018 | 12847 | THOIA | anmcio sow e Artaos | 1950000 2018 4/12/2018
4122018 | 12889 | ERVETIRA | anmcipo 6o cg;‘::ﬁg" OFERTA 19956.00| 2018 4/12/2018
5/12/2018 | 12850 BJ";:JUQM V#f:mbgl INVERNEG OFERTA 14,650.60 2018 5/12/2018
20/11/2018 | 12853 ss;n;zg:a anf)*" czu'}.gupﬁ o 18| OFERTA 185000| 2018 6/12/2018

VIA DAULE

5/12/2018 | 12856 Eﬂg’f&:‘ "m";‘ :%EE OFERTA 95544.27| 2018 6/12/2018
9/11/2018 12820 ESJE'TJAC:]UCAM REPOSICION | C.C. ALHAMBRA REPOSICION 2,849.02 2018 9/11/2018
9/11/2018 | 12858 Eﬁgﬂu&u v#”quogn Essg':fs:.s OFERTA 1805160 | 2018 10/12/2018
10/12/2018 | 12859 “J::,‘:ur”a“ ":&DSL INMOBUARA OFERTA 135000 2018 10/12/2018
13/12/2018 | 12860 Eﬂ:r"fru‘c’:"‘ ANTICIPO SAMEJI;'(‘)NDON 'igz"ﬁ“;;;f;: 048912 | 2018 13/12/2018
14/1272018 | 12866 | “YAUETA [ anmcipoaon | invernes CONTRATO | 72582920 2018 19/12/2018
20/12/2018 | 12867 Eﬂ:';'f:j‘c"” '“m':g’ﬂf“ INMOBLARA OFERTA 2000000 2018 2012/2018

6,584,175.68

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES{OBRAS
ESTRUCTURAS METALICAS, REEMBOLSO DE GASTOS,

NOTA DE CREDITO) 6,584,175.68
OTROS INGRESOS ( INTERESES BANCARIOS) 338,93
TOTAL DE INGRESOS | 6,584,514.61

SALDO SEGUN LIBROS
CONTABLES USD 6,584,516.88
DIFERENCIA (2.27)
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Anexo 7 Validacion de la propuesta

INRAROITS e S velldadds Ge b poopuerts

INSEmentn mars sl criterin de manncislichae
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Mzzstic on Comtabitidad y Auditoris

1. Les detenidomente |a propoesta

& Amita su crieno
3, Utdice las siguante catigorias

MA « Muy de scunrdo, no hay nada que mejorar

CA -

e biveido

MDA = Medlanamente de acuerdo
IV T LN 0eSICUEIOO SIN eMDAFRO NAy ASPECIOs MeSCItacmes

A Margue cOn wna X 13 casita cormespondients

VALORACION ASPECTOS | MA | DA | MDA | ED | OBSERVACIONES
1. 12 propuesta &5 uns busna |
opdUn y e priciics l X
2, §1 dumiio e oportuno para l
sslucianar cf problema
planteado en este trabajo de I
e UgesUn ) =2
3. & factible que la propossta |
obedezca a odjetivo de a
Campatia X
4, Ls implementacion de |a
oropests podria contribuir &

I» implementaciin de la NIIF
15 en otro tpo de activisad
Im I X I l
VALIDADO POR:
3 3y Nombies | Caduls &¢ Identidod
Oyague Calle Orty Oswaldo 0927729913
Lugar de trabajo
Baepenaente
o | Dirwccién
Urbs, La Pecls M2603A V5 £13
Fecha
Jdsjuteds 3020
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tatrumesto ol o de epeciaiy
UL Unml.ﬁ:.. a?“‘ de O o il

lnstrucciones pars la validacion de ls propuests
1. Lo detendaments | progueste
2. Emita w criemo
3. nilioe G dgumnte Cabegorias
MA = Muy de acuerdo, no hiy nads que mejore:

DA = De acuerdo
MOA = Medisamente de scuerdo

ED = En des do sin emd hay e
4. Marque con una X s casllla correspondamte
VALORACION ASPECTOS MA (=1 MOA 2] OBSERVACIONES

1. L peopuesla @i une busma
OPOON y & Practica x

2. B disafio o3 oportuno pars
solucionar ol probiema

plarteado on este trabiajo de
I stigacidn X

3. 65 factitie que I propussta
Ol 224 al objetive de la
Compaita X

4. La mplementacon de &
progunla podels comnibur 4
& nplementacion S la Nif
15 en otr0 tipo e actmdad

cometcial X

VALDADO POR:

Agwilidos y Nombres Céduda de identidad

Demenech Zapata Catherne | 0922896792

Viererisa

Titdo/Carge Lugae du trabuo

Mec. Auditona y Contabilidad | Fidestomeso Titular zacion OMNIHOS MTAL

fContadora

Telifeno Direccidn

095630434 Ave. Abel Castilo afm y Ave. Juan Tanca
Marengo

Fama Fecha

2 T — 44 22 & klo de 2000
it libmind

b s | it e b i gd
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MA = Muy de acuerdo, no hay nada que mejorar
DA = De scuerdo

MDA = Medianamente de acuerdo

ED = En desacuerdo sin embargo hay aspectos rescatables
4. Marque com una X la casilla correspondiente

x

15 en otro tipo de actividad
comercial

Apelidos y Nombres
. CPA leginrdo R René
Radl

Cédula de identidad
0901780866

Titsdo/Cargo
ingeniero Commronl CPA

Lugar de trabajo
Contador Independiene

Tekforo g
0993945690 l(}
e \

Direccion
Samares 5 Mz, 534 Willa 19

AN

Fecha
10 de jubo 2020

T“'\.)
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